

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第20号 農免農道須川下倉線測量業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住 所	有限会社荒井測量設計 新潟県糸魚川市大字田海5 1 4 0				
・当初契約日	令和 3年 2月 4日				
・変更契約日	令和 3年 5月 18日				
・履行期間	変更前	令和 3年 2月 4日	から	令和 3年 7月 31日	まで
	変更後	令和 3年 2月 4日	から	令和 3年 7月 31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	1,232,000 円			
	変更後	1,017,500 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量業務委託 中心線測量 L=0.2km 縦断測量 L=0.2km 横断測量 L=0.2km 4級水準測量 L=4.0km			
	変更後	測量業務委託 中心線測量 L=0.2km 縦断測量 L=0.2km 横断測量 L=0.2km 4級基準点測量 N=2点			

- ・変更理由 4級水準測量L=4.0kmを4級基準点測量N=2点に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第34号
林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 3年 1月28日
- ・ 変更契約日 令和 3年 5月20日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 1月28日 から 令和 3年 6月30日 まで
変更後 令和 3年 1月28日 から 令和 3年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,285,000 円
変更後 10,489,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=18m W=4.0m
土工 一式
大型フトン籠擁壁 L=16.0m
交通安全施設工 一式
舗装工 A=17.1m²
排水施設工 L=17.5m

変更後 施工延長 L=16m W=4.0m
土工 一式
大型フトン籠擁壁 L=14.0m
交通安全施設工 一式
舗装工 A=9.3m²
排水施設工 L=16.0m

- ・ 変更理由 既設コンクリート擁壁の基礎が存置されていたため、取壊し及び処分を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-1106号
藤後頭首工災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字藤後地内
- ・ 種別

鋼構造物工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日

令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日

令和 3年 5月24日
- ・ 工期

変更前	令和 2年10月29日	から	令和 3年 6月10日	まで
変更後	令和 2年10月29日	から	令和 3年 6月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	57,090,000 円
変更後	57,732,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	頭首工復旧 N=1箇所	
	施設機械工事	
	起伏ゲート復旧工	一式
	一般土木工事	
	魚道復旧工	一式
	仮設道路工・締切工・水替工	一式
変更後	頭首工復旧 N=1箇所	
	施設機械工事	
	起伏ゲート復旧工	一式
	一般土木工事	
	魚道復旧工	一式
	仮設道路工・締切工・水替工・除雪工	一式
- ・ 変更理由

 - ・ 起工測量により、魚道の形状に設計との異差を確認したため、形状を変更。
 - ・ 除雪費の追加。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第18号
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 3年 5月 25日
- ・ 工期
変更前 令和 2年 8月 3日 から 令和 3年 9月 30日 まで
変更後 令和 2年 8月 3日 から 令和 3年 9月 30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,441,800 円
変更後 26,090,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=5,265m

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工 (W=0.7m、H=0.3m) L=5,133m

- ・ 変更理由 施工箇所について地元との調整の結果、畦畔補強延長を132m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月25日
- ・ 変更契約日 令和 3年 5月28日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 6月25日 から 令和 3年 6月30日 まで
変更後 令和 2年 6月25日 から 令和 3年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,019,400 円
変更後 26,096,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=85.0m W=4.0(6.0)m
ボックスカルタート据付 (B2000×H1100) L=8.2m
ボックスカルタート据付 (B2000×H900) L=38m
自由勾配側溝据付 (B300×H300) L=36m
自由勾配側溝据付 (B300×H600) L=26m

変更後 道路改良 L=85.0m W=4.0(6.0)m
ボックスカルタート据付 (B2000×H1100) L=8.2m
ボックスカルタート据付 (B2000×H900) L=38m
自由勾配側溝据付 (B300×H300) L=36m
自由勾配側溝据付 (B300×H600) L=26m

- ・ 変更理由 工事箇所付近を通行する歩行者を誘導するため、交通誘導警備員(B)を3人増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-1107-1号
中村頭首工災害復旧（その1）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日

令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日

令和 3年 5月28日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年10月29日	から	令和 3年 8月31日	まで
変更後	令和 2年10月29日	から	令和 3年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	135,152,600 円
変更後	134,806,100 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=39.6m	
	固定堰工	L=39.6m
	護床工（平型10t7 [〃] ブロック）	N=61個
	護床工（平型6t7 [〃] ブロック）	N=17個
	魚道工	L=26.0m
変更後	復旧延長 L=39.6m	
	固定堰工	L=39.6m
	護床工（平型10t7 [〃] ブロック）	N=61個
	護床工（平型6t7 [〃] ブロック）	N=17個
	魚道工	L=26.0m
- ・ 変更理由

既設固定堰の取り壊し数量の減。