

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農委第16号 農免農道須川下倉線保全対策実施設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内				
・ 種別	農業土木				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社大地設計事務所 新潟県上越市鴨島1-1588				
・ 当初契約日	令和 2年10月15日				
・ 変更契約日	令和 3年 6月 9日				
・ 履行期間	変更前	令和 2年10月15日	から	令和 3年 7月31日	まで
	変更後	令和 2年10月15日	から	令和 3年 7月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	2,908,400 円			
	変更後	3,168,000 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	山腹工設計 現地調査 A=1.2ha 設計計画 A=1.2ha 横断測量 N=2本			
	変更後	山腹工設計 現地調査 A=1.2ha 設計計画 A=1.2ha 横断測量 N=2本			

- ・ 変更理由 現地踏査及び工法比較の結果、設計業務に構造物の安定計算を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第21号
中川原用水改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関武建設
新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日

令和 2年 9月 8日
- ・ 変更契約日

令和 3年 6月14日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 9月 8日	から	令和 3年 6月30日	まで
変更後	令和 2年 9月 8日	から	令和 3年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	21,450,000 円
変更後	21,450,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p>施工延長 L=97.0m</p> <p>コルゲートフレーム設置工</p> <p>B1400×H800 L=90.0m</p> <p>法止工 H500×L1000 L=34.0m</p> <p>落差部土留工(フソ管工) n=4箇所</p> <p>末端部土留工(フソ管工) n=1箇所</p>
変更後	<p>施工延長 L=97.0m</p> <p>コルゲートフレーム設置工</p> <p>B1400×H800 L=90.0m</p> <p>法止工 H500×L1000 L=34.0m</p> <p>落差部土留工(フソ管工) n=4箇所</p> <p>末端部土留工(フソ管工) n=1箇所</p>
- ・ 変更理由

施工箇所の融雪が遅くなったことにより、工事進捗に遅れが出たため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建3災第1号
市道来海沢西線ほか道路災害応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月 9日
- ・ 変更契約日 令和 3年 6月18日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 4月 9日 から 令和 3年 6月30日 まで
変更後 令和 3年 4月 9日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,465,000 円
変更後 3,465,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 土砂排土 L=250m

変更後 土砂排土 L=250m

- ・ 変更理由 関連工事である被災家屋の廃棄物処理に時間を要することから、工期を8月31日まで延期する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建3災第2号
来海沢地区堆積土砂排除応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月 16日
- ・ 変更契約日 令和 3年 6月 18日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 4月 16日 から 令和 3年 6月 30日 まで
変更後 令和 3年 4月 16日 から 令和 3年 8月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,000,000 円
変更後 11,000,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 堆積土砂排除 V=5,000m³

変更後 堆積土砂排除 V=5,000m³

- ・ 変更理由 関連工事である被災家屋の廃棄物処理に時間を要することから、工期を8月31日まで延期するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第3-210号
 能生谷地区マンホール修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤後地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社KTEC
 住 所 新潟県糸魚川市大字桂537
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 6月18日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 5月12日 から 令和 3年 7月10日 まで
 変更後 令和 3年 5月12日 から 令和 3年 7月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,244,000 円
 変更後 2,498,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール高さ調整 N=8箇所

変更後 マンホール高さ調整 N=8箇所

- ・ 変更理由 当初、アンカーボルトのみの取替としていたが、施工に当たり、アンカーボルトと調整リングが固着し調整リングの再使用ができないため、調整リングの取替を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第7号
 工事名 林道岡倉谷線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高村工務所
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年 6月30日
- ・ 工 期
 変更前 令和 3年 4月30日 から 令和 3年 7月30日 まで
 変更後 令和 3年 4月30日 から 令和 3年 7月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,936,000 円
 変更後 1,859,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=15m W=5.0m
 土工 一式
 フトン籠工(B1.2×H0.5) L=45.0m

 変更後 施工延長 L=15m W=5.0m
 土工 一式
 フトン籠工(B1.2×H0.5) L=45.0m
- ・ 変更理由 起工測量の結果、土量を変更減する。