

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-1040号
釜沢用水災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字栗倉地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和2年11月6日
- ・ 変更契約日

令和3年7月5日
- ・ 工期

変更前	令和2年11月6日	から	令和3年7月30日	まで
変更後	令和2年11月6日	から	令和3年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	65,780,000 円
変更後	65,780,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=49m	
	高密度ポリエチレン管(φ400)布設	L=12.9m
	高密度ポリエチレン管(φ400)	
	再利用撤去・設置	L=48.5m
	植生マット工(t=30mm)	A=3,614m ²
	仮設工	N=一式
変更後	復旧延長 L=49m	
	高密度ポリエチレン管(φ400)布設	L=12.9m
	高密度ポリエチレン管(φ400)	
	再利用撤去・設置	L=48.5m
	植生マット工(t=30mm)	A=3,614m ²
	仮設工	一式
- ・ 変更理由

搬入路の位置変更協議により、不測の日数を要したため、工事日数を123日間追加し、工期を令和3年11月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復単第1号
電線共同溝整備関連平板床石復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和3年4月30日
- ・ 変更契約日 令和3年7月5日
- ・ 工 期 変更前 令和3年4月30日 から 令和3年9月26日 まで
変更後 令和3年4月30日 から 令和3年9月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,488,000 円
変更後 4,746,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 平板床石復旧 A=48m²

変更後 平板床石復旧 A=48m²

- ・ 変更理由 歩行者の安全性の向上を図るため、仮設の養生用ゴムマットを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第17号
林道小見線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 令和3年5月27日
- ・ 変更契約日 令和3年7月12日
- ・ 工 期 変更前 令和3年5月27日 から 令和3年9月30日 まで
変更後 令和3年5月27日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,520,000 円
変更後 3,604,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=37m
土工 一式
盛土工 V=198m³
排水施設工 L=22m
路盤工 A=66m²

変更後 施工延長 L=35.9m
土工 一式
盛土工 V=180m³
排水施設工 L=25m
路盤工 A=60m²
- ・ 変更理由
 - ・ 山側法面からの湧水があったため、暗渠排水管を変更増する。
 - ・ 横断側溝と既設法面排水溝との段差での飛散を防止するため、ポリエチレン角型U字溝自在エルボを変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第3号
市道横町大町線ほか道路照明灯設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和2年8月7日
- ・ 変更契約日 令和3年7月13日
- ・ 工 期
変更前 令和2年8月7日 から 令和3年7月31日 まで
変更後 令和2年8月7日 から 令和3年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,040,000 円
変更後 18,341,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路照明灯設置 N=7基

変更後 道路照明灯設置 N=7基

- ・ 変更理由 当初、照明灯基礎設置をオープン掘削にて施工する計画であったが、他事業との調整の結果、既に設置してある構造物に影響を与える恐れがあるため、簡易土留工を増工する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	建3災委第3号				
委託業務名	来海沢地区地すべり災害設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	道路				
・契約の相手方	株式会社キタック北信越事業所				
商号又は名称	新潟県上越市大字五智国分3121-4				
住所					
・当初契約日	令和3年4月16日				
・変更契約日	令和3年7月13日				
・履行期間	変更前	令和3年4月16日	から	令和3年7月24日	まで
	変更後	令和3年4月16日	から	令和3年10月29日	まで
・契約金額	変更前	1,166,000円			
(消費税込)	変更後	1,166,000円			
・委託業務の概要	変更前	土砂撤去数量算出	一式		
	変更後	土砂撤去数量算出	一式		

- ・変更理由 国土交通省との災害査定事前協議に時間要するため工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第1号
市道蓮華線法面工実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社興和上越支店
住 所 新潟県上越市大字藤野新田371
- ・ 当初契約日 令和3年4月30日
- ・ 変更契約日 令和3年7月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年4月30日 から 令和3年8月7日 まで
変更後 令和3年4月30日 から 令和3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,025,000 円
変更後 3,025,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 実施設計業務 N=4箇所
ロープ掛け工 N=2箇所
法面工 N=2箇所

変更後 実施設計業務 N=4箇所
ロープ掛け工 N=2箇所
法面工 N=2箇所

- ・ 変更理由 市発注の道路改良工事と交通規制の調整に時間を要するため、工期を延期する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建3災委第1号
市道来海沢西線西川橋災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和3年4月19日
- ・ 変更契約日 令和3年7月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年4月19日 から 令和3年7月27日 まで
変更後 令和3年4月19日 から 令和3年10月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,910,000 円
変更後 8,910,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 災害測量設計業務委託
被災延長 L=7.6m

災害復旧設計 N=1箇所

変更後 災害測量設計業務委託
被災延長 L=7.6m

災害復旧設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 国土交通省との災害査定事前協議に時間を要するため工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建3災委第2号
市道上ケ口線上ケ口橋災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和3年4月30日
- ・ 変更契約日 令和3年7月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年4月30日 から 令和3年8月7日 まで
変更後 令和3年4月30日 から 令和3年10月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,680,000 円
変更後 9,680,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 災害測量設計業務委託
被災延長 L=6.6m
災害復旧設計 N=1箇所

変更後 災害測量設計業務委託
被災延長 L=6.6m
災害復旧設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 国土交通省との災害査定事前協議に時間を要するため工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第1号
普通河川旧姥川河川浚渫工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 7月14日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 5月12日 から 令和 3年 8月14日 まで
変更後 令和 3年 5月12日 から 令和 3年 8月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,408,000 円
変更後 1,762,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 河川浚渫 L=200m

変更後 河川浚渫 L=200m

- ・ 変更理由 土砂の運搬距離について、実績により変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第13号
 工事名 藤崎地区避難路整備（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和3年2月4日
- ・ 変更契約日 令和3年7月26日
- ・ 工期
 変更前 令和3年2月4日 から 令和3年8月22日 まで
 変更後 令和3年2月4日 から 令和3年9月21日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,123,000 円
 変更後 1,085,700 円
- ・ 工事の概要
 変更前 避難路整備延長 L=31.0m
 AZエルバリア擁壁工(B1200) A=15.9㎡
 コンクリート舗装工 A=24.3㎡
 アスファルト舗装工 A=14.3㎡
 防護柵設置工(横断防止柵) L=20.0m
 変更後 避難路整備延長 L=37.6m
 コンクリート舗装工 A= 9.9㎡
 アスファルト舗装工 A=15.5㎡
 防護柵設置工(横断防止柵) L=20.0m
 階段復旧工 一式
- ・ 変更理由
 ・ 地元協議、現場再精査により、AZエルバリア擁壁工を減工する。
 ・ 上記に伴い、土工を減工、階段復旧工を増工する。
 ・ 地元協議に不測の日数を要したため、工期を30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第21号
中川原用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和2年9月8日
- ・ 変更契約日 令和3年7月29日
- ・ 工 期 変更前 令和2年9月8日 から 令和3年8月31日 まで
変更後 令和2年9月8日 から 令和3年8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,450,000 円
変更後 22,467,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=97.0m
コルゲートチューブ設置工
B1400×H800 L=90.0m
法止工 H500×L1000 L=34.0m
落差部土留工(7本管工) n=4箇所
末端部土留工(7本管工) n=1箇所

変更後 施工延長 L=97.0m
コルゲートチューブ設置工
B1400×H800 L=90.0m
法止工 H500×L1000 L=34.0m
落差部土留工(7本管工) n=4箇所
天端コンクリート W500~1000 A=101.5m²
- ・ 変更理由 用水路が法面に接近している箇所について、法止ブロック設置を追加。
土質が石混じりの砂質土であり、雨水により用水路脇が洗堀される恐れがあるため、天端コンクリートの施工幅を1.0mに変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青第1号
 工事名 青海総合福祉会館空調設備等更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和3年4月30日
- ・ 変更契約日 令和3年7月30日
- ・ 工 期
 変更前 令和3年4月30日 から 令和3年9月11日 まで
 変更後 令和3年4月30日 から 令和3年9月11日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 27,280,000 円
 変更後 27,321,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	空気調和設備の更新 GHP-4 リニューアル用GHPエアコン 室外機 (13馬力) 1台 GHP-5 リニューアル用GHPエアコン 室外機 (16馬力) 1台 GHP-6 リニューアル用GHPエアコン 室外機 (16馬力) 1台 ろ過設備の更新 FRP製Φ700ろ過機 2基 適温浴槽補給水ユニット 2台 除毛器FRP製 2台
変更後	空気調和設備の更新 GHP-4 リニューアル用GHPエアコン 室外機 (13馬力) 1台 GHP-5 リニューアル用GHPエアコン 室外機 (16馬力) 1台 GHP-6 リニューアル用GHPエアコン 室外機 (16馬力) 1台 ろ過設備の更新 FRP製Φ700ろ過機 2基 適温浴槽補給水ユニット 2台 除毛器FRP製 2台
- ・ 変更理由 工事中の事務室及び子育て支援センターの暑さ対策のため、仮設冷房設備工事を追加し、変更増とする。