

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名

農委第8号  
厚田橋測量業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字平牛・大字厚田地内
- ・種別

一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社三創コンサル  
新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・当初契約日

令和3年9月2日
- ・変更契約日

令和3年10月1日
- ・履行期間

変更前	令和3年9月2日	から	令和3年11月30日	まで
変更後	令和3年9月2日	から	令和3年11月30日	まで
- ・契約金額  
(消費税込)

変更前	825,000 円
変更後	1,018,600 円
- ・委託業務  
の概要

変更前	測量業務委託	
	縦断測量	N=6本
	横断測量	L=0.2km
変更後	測量業務委託	
	縦断測量	N=6本
	横断測量	L=0.2km
- ・変更理由

  - ・現場精査の結果、護岸測量を延長する。
  - ・既設基準点の亡失が確認されたため、基準点測量を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建3災第1号  
市道来海沢西線ほか道路災害応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月 9日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月 4日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 4月 9日 から 令和 3年11月 2日 まで  
変更後 令和 3年 4月 9日 から 令和 3年11月 2日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,465,000 円  
変更後 10,853,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 土砂排土 L=250m

変更後 土砂排土 L=250m

- ・ 変更理由 公共土木施設災害復旧事業の国庫負担申請において事業費が確定したため、決定内容に基づき変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      商第4号  
 工 事 名          高浪の池売店屋根改修工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種            別      建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      株式会社小滝建材  
 住            所      新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日      令和 3年 8月 19日
- ・ 変更契約日      令和 3年10月 4日
- ・ 工            期      変更前 令和 3年 8月 19日            から 令和 3年10月 17日            まで  
 変更後 令和 3年 8月 19日            から 令和 3年10月 17日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            2,178,000 円  
 (消費税込)      変更後            2,327,600 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 屋根の改修  
    カラーGL鋼板AT葺き：132㎡

   変更後 屋根の改修  
    カラーGL鋼板AT葺き：132㎡

   追加工事  
    下地の取替：一式
- ・ 変 更 理 由      屋根板金撤去後の下地状況検査において腐朽箇所が見られたため、  
 屋根下地を取り替える。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第6号  
糸魚川中学校トイレ改修（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤巻電業  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 1-13-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月17日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月 4日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 6月17日 から 令和 3年10月25日 まで  
変更後 令和 3年 6月17日 から 令和 3年10月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,040,000 円  
変更後 7,200,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 センサー式LED照明器具取替 109か所

変更後 センサー式LED照明器具取替 109箇所  
スポット型感知器取替 9箇所  
天井埋込スピーカ取替 9箇所

- ・ 変更理由 建築工事の工期延長に伴い、工期を4日間延長する。  
推奨照度を確保するため、職員女子便所の照明配置および仕様を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第7号  
糸魚川中学校トイレ改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月 17日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月 4日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 6月 17日 から 令和 3年10月 25日 まで  
変更後 令和 3年 6月 17日 から 令和 3年10月 29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,700,000 円  
変更後 19,468,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 洋風便器温水暖房便座 33組 新設  
小便器 14組 新設  
自動水栓 35箇所 新設  
  
変更後 洋風便器温水暖房便座 33組 新設  
小便器 14組 新設  
自動水栓 35箇所 新設  
小便器用手すり 4箇所 新設  
換気扇 9箇所 取替  
掃除流し横水栓 8箇所 取替
- ・ 変更理由 建築工事の工期延長に伴い、工期を4日間延長する。  
学校要望により、小便器用手すりを増設する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第5号  
糸魚川中学校トイレ改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月 18日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月 5日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 6月 18日 から 令和 3年10月 26日 まで  
変更後 令和 3年 6月 18日 から 令和 3年10月 29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 25,630,000 円  
変更後 27,050,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 中東棟 1～3 階、女子職員便所、南西棟 1階トイレ改修工事  
乾式床：超防汚性ビニル床シート 149.6㎡  
湿式床：150角磁器質タイル 45.5㎡  
壁：メラミン不燃樹脂化粧板張り 530.3㎡  
天井：せっこうボードビニルクロス仕上げ 189.3㎡  
その他：トイレブースポリ合板撤去更新 一式  
変更後 中東棟 1～3 階、職員便所、南西棟 1階トイレ改修工事  
乾式床：超防汚性ビニル床シート 193.1㎡  
湿式床：150角磁器質タイル 0.0㎡  
壁：メラミン不燃樹脂化粧板張り 523.3㎡  
天井：せっこうボードビニルクロス仕上げ 187.3㎡  
その他：トイレブースポリ合板撤去更新 一式
- ・ 変更理由 学校要望により、湿式タイル部を乾式化し、衛生面並びにメンテナンス性の向上を図るため内容を変更する。なお、この変更に伴い、工期を 3日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建3災第2号  
来海沢地区堆積土砂排除応急本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月 16日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月 7日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 4月 16日 から 令和 3年11月 2日 まで  
変更後 令和 3年 4月 16日 から 令和 3年11月 2日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,000,000 円  
変更後 36,820,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 堆積土砂排除 V=5,000m<sup>3</sup>

変更後 堆積土砂排除 V=8,700m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 公共土木施設災害復旧事業の国庫負担申請において事業費が確定したため、決定内容に基づき変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1055号  
 工 事 名 外之江頭首工災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 猪又建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 3年 3月18日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月 8日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 3月18日 から 令和 4年 3月15日 まで  
 変更後 令和 3年 3月18日 から 令和 4年 3月15日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 128,700,000 円  
 (消費税込) 変更後 114,645,300 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=39.4m  
 水叩き工 L=39.4m  
 護床工(長方形5tブロック) N=156個

変更後 復旧延長 L=39.4m  
 水叩き工 L=39.4m  
 護床工(長方形5tブロック) N=156個
- ・ 変 更 理 由 1次仮設道路設置工と1次仮締切設置工を減工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第3号  
 工 事 名 グリーンメッセ能生暗渠排水工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社カネカ  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和3年6月3日
- ・ 変更契約日 令和3年10月8日
- ・ 工 期  
 変更前 令和3年6月3日 から 令和3年10月30日 まで  
 変更後 令和3年6月3日 から 令和3年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,452,000 円  
 変更後 1,862,300 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 暗渠排水工  
           暗渠排水管 (φ75mm、30%無孔管) L=146.0m  
  
 変更後 暗渠排水工  
           暗渠排水管 (φ75mm、30%無孔管) L=187.0m
- ・ 変更理由 現場再精査、施設管理者との協議により暗渠排水工を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第5号  
ため池ハザードマップ作成業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字真光寺・大字藤崎地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 玉野総合コンサルタント株式会社新潟事務所  
住 所 新潟県新潟市中央区出来島1-11-28
- ・ 当初契約日 令和3年7月1日
- ・ 変更契約日 令和3年10月8日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年7月1日 から 令和4年3月25日 まで  
変更後 令和3年7月1日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,661,000 円  
変更後 2,809,400 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 ため池ハザードマップ作成 N=2箇所

変更後 ため池ハザードマップ作成 N=3箇所

- ・ 変更理由 事業進捗のため、ハザードマップ作成箇所をN=1箇所増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第1号  
市道四ツ角通線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所  
住所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 令和3年6月17日
- ・ 変更契約日 令和3年10月11日
- ・ 工期  
変更前 令和3年6月17日 から 令和3年12月15日 まで  
変更後 令和3年6月17日 から 令和3年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,838,000 円  
変更後 3,161,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 舗装改修 W=6.25m L=23.4m  
表面仕上げ (ショットプラスチック目地) A=47m<sup>2</sup>  
半たわみ性舗装 (ポラスAs(13)・セメントシク浸透)  
t=5cm A=47m<sup>2</sup>  
表層工 ⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=101m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装改修 W=6.25m L=23.4m  
表面仕上げ (ショットプラスチック目地) A=40m<sup>2</sup>  
半たわみ性舗装 (ポラスAs(13)・セメントシク浸透)  
t=5cm A=28m<sup>2</sup> t=3cm A=12m<sup>2</sup>  
表層工 ⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=106m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 既設防火水槽の損傷防止を図るため、小型路面切削機による舗装版撤去に変更する。  
接続道路の幅員構成に合わせるため、幅員構成を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

復街かん第2号  
市道銀行西線ほか舗装改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

本間道路株式会社糸魚川営業所  
新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日

令和3年6月17日
- ・ 変更契約日

令和3年10月11日
- ・ 工 期

	変更前	令和3年6月17日	から	令和3年12月15日		まで
	変更後	令和3年6月17日	から	令和3年12月15日		まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	13,277,000 円			
	変更後	12,932,700 円			
- ・ 工事の概要

	変更前	舗装改修 W=6.5m L=119.3m 表面仕上げ(ショットプラスチック目地) A=219m <sup>2</sup> 半たわみ性舗装(ポラスAs(13)・セメントシク浸透) t=5cm A=219m <sup>2</sup> 表層工 ⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=474m <sup>2</sup> ⑦密粒度As(新20FH) 改質I型 t=5cm A=147m <sup>2</sup>
	変更後	舗装改修 W=6.5m L=118.9m 表面仕上げ(ショットプラスチック目地) A=202m <sup>2</sup> 半たわみ性舗装(ポラスAs(13)・セメントシク浸透) t=5cm A=202m <sup>2</sup> 表層工 ⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=478m <sup>2</sup> ⑦密粒度As(新20FH) 改質I型 t=5cm A=150m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

接続道路の幅員構成に合わせるため、幅員構成を変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 都補第1号  
 工事名 旧消防庁舎跡地駐車場拡幅整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和3年7月12日
- ・ 変更契約日 令和3年10月14日
- ・ 工期  
 変更前 令和3年7月12日 から 令和3年11月8日 まで  
 変更後 令和3年7月12日 から 令和3年11月8日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 8,767,000 円  
 変更後 9,117,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	駐車場拡幅整備 ・ 表層 (㊟密粒度アスコン(13F) t=4cm) A=618m <sup>2</sup> ・ 横断防止柵 L=52m ・ 横断用自由勾配側溝(300×300) L=8m ・ 防犯カメラ N=1台
変更後	駐車場拡幅整備 ・ 表層 (㊟密粒度アスコン(13F) t=4cm) A=631m <sup>2</sup> ・ 横断防止柵 L=56.5m ・ 横断用自由勾配側溝(300×300) L=8m ・ 防犯カメラ N=1台
- ・ 変更理由 埋設構造物が確認され、施工の支障となるため、取壊し及び廃材処理を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建3災第3号  
普通河川西光沢他河川災害応急仮工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月 15日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月14日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 7月 15日 から 令和 3年11月11日 まで  
変更後 令和 3年 7月 15日 から 令和 3年11月11日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,220,000 円  
変更後 7,540,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=160m  
掘削工 V=1,500m<sup>3</sup>

変更後 復旧延長 L=120m  
掘削工 V=1000m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 災害関連事業（新潟県）による普通河川上流の土砂排除が進捗し、作業の安全が保障されたことから、現地測量が可能となったため、測量結果に基づき変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能第6号  
マリンミュージアム海洋改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月 9日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月14日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 7月 9日 から 令和 3年11月 5日 まで  
変更後 令和 3年 7月 9日 から 令和 3年11月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,420,000 円  
変更後 14,911,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 既存大扉解体処分 1 か所  
新規大扉設置 1 か所  
板金工事 105㎡  
スポットライト工事 4 か所  
  
変更後 サイン工事 26文字  
柱改修 1 か所  
扉水切り改修 26.6m
- ・ 変更理由 腐食が進んでおり、再利用するはずの扉の文字を新品とし、柱の改修が必要となった。  
扉カンヌキの受けを新たに穴を開ける等、工期を14日間延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教博第3号  
 工 事 名 フォッサマグナミュージアム通信設備改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所  
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 2 6 - 5
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月 3日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月15日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 3年 9月 3日 から 令和 3年12月 1日 まで  
 変更後 令和 3年 9月 3日 から 令和 3年12月 1日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,870,000 円  
 変更後 1,920,600 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 アクセスポイント： 10台  
 コントローラー：1台  
 スイッチングハブ 16ポート：2台  
 スイッチングハブ 8ポート：1台  
  
 変更後 アクセスポイント： 10台  
 コントローラー：1台  
 スイッチングハブ 16ポート：2台  
 スイッチングハブ 8ポート：2台
- ・ 変更理由 HUB (8ポート) の追加：1台  
 電波測定試験の結果、視聴覚室での電波状況が思わしくないことがわかり、Wi-Fi機能がより確実となるようHUB (8ポート) を追加する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建3災委第1号  
市道来海沢西線西川橋災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店  
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和 3年 4月19日
- ・ 変更契約日

令和 3年10月15日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 4月19日	から	令和 3年11月13日	まで
変更後	令和 3年 4月19日	から	令和 3年11月13日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	8,910,000 円
変更後	8,043,200 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	災害測量設計業務委託 被災延長 L=7.6m  災害復旧設計 N=1箇所
変更後	災害測量設計業務委託 被災延長 L=7.6m  災害復旧設計 N=1箇所
- ・ 変更理由

  - ・ 橋梁周辺の土砂排除が完了し、現場再精査を行ったところ、詳細調査が徒歩・梯子で可能なため、橋りょう点検車使用を減工する。
  - ・ 災害査定用写真撮影枚数について、必要枚数の見直しを行う。(39枚→17枚)

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建3災委第2号  
市道上ケ口線上ケ口橋災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月15日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 4月30日 から 令和 3年11月13日 まで  
変更後 令和 3年 4月30日 から 令和 3年11月13日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,680,000 円  
変更後 10,786,600 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 災害測量設計業務委託  
被災延長 L=6.6m  
災害復旧設計 N=1箇所  
  
変更後 災害測量設計業務委託  
被災延長 L=6.6m  
災害復旧設計 N=1箇所
- ・ 変更理由 河川占用及び計画高水流量の算出に二級河川西川の現況確認が必要となった、また、二級河川西川の河道掘削後、現場再精査を行ったところ下部工に損傷が確認されたため、現地測量及び下部工補修設計を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                   ガ水第2-33号  
                          能生地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所               糸魚川市大字能生地内
- ・ 種                   別               管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称       株式会社カネカ  
  住                   所       新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日            令和 3年 3月25日
- ・ 変更契約日            令和 3年10月18日
- ・ 工                   期           変更前 令和 3年 3月25日           から 令和 3年10月29日           まで  
                          変更後 令和 3年 3月25日           から 令和 3年10月29日           まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)           変更前       13,200,000 円  
                          変更後       13,073,500 円
- ・ 工事の概要            変更前   <ガス>  
                          本設   φ 200mm PE L= 6.0m  
                          φ 150mm PE L=40.0m  
                          φ 100mm PE L=63.0m  
                          <水道>  
                          本設   φ 100mm PE-W L=112.0m  
  
                          変更後   <ガス>  
                          本設   φ 200mm PE L= 6.0m  
                          φ 150mm PE L=42.0m  
                          φ 100mm PE L=64.0m  
                          供給管 1本  
                          <水道>  
                          本設   φ 100mm PE-W L=115.0m
- ・ 変更理由            道路改良工事と同時施工等をするため、土工費を減工する。  
                          道路改良工事が増工したことに伴い、ガス水道本管の布設工事・供給管 1本増工する。  
                          道路改良工事の変更により、道路改良を実施しない区間のガス管撤去を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第36号  
 工事名 農道岩子平線道路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字鬼伏地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社カネカ  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和3年9月2日
- ・ 変更契約日 令和3年10月18日
- ・ 工 期  
 変更前 令和3年9月2日 から 令和3年12月10日 まで  
 変更後 令和3年9月2日 から 令和3年12月10日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 3,113,000 円  
 変更後 3,227,400 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 施工延長 L=20m  
 擁壁工(テラセル) A=33m<sup>2</sup>

変更後 施工延長 L=24m  
 擁壁工(テラセル) A=33m<sup>2</sup>  
 土留工(ネット柵工 H=1.0) L=4.0m
- ・ 変更理由 豪雨により当該農道の路肩が崩壊し、通行に支障をきたしていることから、土留工L=4.0mを計上する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農大和第1号  
大和川漁港海岸護岸補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏・大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月10日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月19日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 6月10日 から 令和 3年12月20日 まで  
変更後 令和 3年 6月10日 から 令和 3年12月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,250,000 円  
変更後 20,001,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 護岸補修延長 L=627.5m  
ひび割れ補修工 L=1445.9m

変更後 護岸補修延長 L=430.2m  
ひび割れ補修工 L=1507.0m

- ・ 変更理由 起工測量の結果、当初予定していたよりも多くのひび割れを確認したため、ひび割れ補修延長をL=61m増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第2号  
上早川分団拠点化格納庫乗入改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月 2日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月19日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 8月 2日 から 令和 3年11月 9日 まで  
変更後 令和 3年 8月 2日 から 令和 3年11月 9日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,090,000 円  
変更後 2,393,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 車両乗入部改良 W=8m  
自由勾配側溝 300×700 L=5m  
横断用自由勾配側溝 300×500 L=8m  
表層工 ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=10m<sup>2</sup>  
  
変更後 車両乗入部改良 W=8m  
自由勾配側溝 300×600 L=5m  
自由勾配側溝 300×500 L=1m  
横断用自由勾配側溝 300×500 L=8m  
表層工 ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=12m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 起工測量結果を基に、既設構造物との取付のため、自由勾配側溝と歩車道境界ブロックの延長を変更する。  
歩道と格納庫敷地を摺り付けるため、舗装工A=12m<sup>2</sup>を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第27号  
 工 事 名          七ヶ村用水改修工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字道平地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      アイワ建設株式会社  
 住            所      新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日      令和 3年 9月 7日
- ・ 変更契約日      令和 3年10月22日
- ・ 工            期      変更前 令和 3年 9月 7日            から 令和 4年 2月13日            まで  
 変更後 令和 3年 9月 7日            から 令和 4年 2月13日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            4,290,000 円  
 (消費税込)      変更後            4,896,100 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 1工区  
                          越水防止擁壁設置 L=43m  
                          2工区  
                          鋼製ゲート据付      N=1基

                         変更後 1工区  
                          越水防止擁壁設置 L=43m  
                          2工区  
                          鋼製ゲート据付      N=1基
- ・ 変 更 理 由      ・ 工事用用地を従前のおりに返却するため、大型土のう工をN=34袋増工する。  
                          ・ 敷鉄板設置工をA=203㎡からA=224㎡に増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第20号				
・工事名	林道放山線改良（その2）工事				
・工事場所	糸魚川市大字大平地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社木島組				
商号又は名称	新瀧県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5				
住所					
・当初契約日	令和 3年 6月 10日				
・変更契約日	令和 3年10月26日				
・工期	変更前	令和 3年 6月 10日	から	令和 3年11月 30日	まで
	変更後	令和 3年 6月 10日	から	令和 3年11月 30日	まで
・契約金額	変更前	7,920,000 円			
(消費税込)	変更後	7,856,200 円			
・工事の概要	変更前	施工延長 L=26.4m			
		補強土壁工(シオキスライ工)		A=63.4m <sup>2</sup>	
		排水施設工		L=29.3m	
		舗装工		A=158m <sup>2</sup>	
	変更後	施工延長 L=22.8m			
		補強土壁工(シオキスライ工)		A=54.7m <sup>2</sup>	
		排水施設工		L=17.9m	
		舗装工		A=106.8m <sup>2</sup>	

- ・変更理由 現場再測量の結果、現況と相違が認められたため、補強土壁工、排水施設工及び舗装工を変更減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第25号  
林道橋立線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社伊藤建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月 1日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月26日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 7月 1日 から 令和 3年12月15日 まで  
変更後 令和 3年 7月 1日 から 令和 3年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,320,000 円  
変更後 12,320,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 改良延長 L=273.0m W=3.0m  
1工区  
吸出防止工(コンクリート底打ち) V=83m3  
2工区  
路面鋤取り V=530m3  
コンクリートブロック積 A=25.8m2  
  
変更後 改良延長 L=273.0m W=3.0m  
1工区  
吸出防止工(コンクリート底打ちt=20cm) V=83m3  
2工区  
路面鋤取り V=530m3  
コンクリートブロック積 A=21.8m2  
コンクリートブロック積嵩上工 L=10.0m
- ・ 変更理由  
・コンクリートブロック積基礎部に岩が確認されたため、根入れを浅くし、ブロック面積を変更減する  
・今回設置するコンクリートブロック積と既設ブロック積との間に段差が生じるため、コンクリート現場打ち嵩上工を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第14号  
 工 事 名 林道橋立線第2アイサワ橋補修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社伊藤建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 令和3年7月19日
- ・ 変更契約日 令和3年10月26日
- ・ 工 期  
 変更前 令和3年7月19日 から 令和4年3月31日 まで  
 変更後 令和3年7月19日 から 令和4年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 24,530,000 円  
 変更後 24,742,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=25.5m ひび割れ注工 断面修復工 桁端部切断工 支承取替工 伸縮継手装置取替工 橋面舗装工	1構造物 1構造物 一式 N=6基 N=2基 A=99.2㎡
変更後	施工延長 L=25.5m ひび割れ注工 断面修復工 桁端部切断工 支承取替工 伸縮継手装置取替工 橋面舗装工	1構造物 1構造物 一式 N=6基 N=2基 A=99.2㎡
- ・ 変更理由

  - ・ 支承取替の際、使用する補強材が普通鋼材となっていたため、橋梁本体と同じ材質の耐候性鋼材に変更する。
  - ・ 他工事との調整により伸縮装置取替時に敷鉄板が必要なため、敷鉄板設置撤去を変更増

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第4号  
農道橋定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字西川原地内ほか3箇所
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社トップライズ  
住 所 新潟県新潟市秋葉区北上2-22-29
- ・ 当初契約日 令和3年7月26日
- ・ 変更契約日 令和3年10月26日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年7月26日 から 令和3年12月24日 まで  
変更後 令和3年7月26日 から 令和3年12月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,254,000 円  
変更後 1,316,700 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 橋梁定期点検  
農道橋点検 N=4橋  
(西川原橋、前田川橋、滝の下橋、早川右岸線橋)
  
- 変更後 橋梁定期点検  
農道橋点検 N=4橋  
(西川原橋、前田川橋、濁澄大橋、早川右岸線橋)

- ・ 変更理由 農道橋定期点検計画の見直しに伴い、点検対象橋梁を橋の下橋から濁澄大橋へ変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-3010号  
工 事 名 島道農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月 9日
- ・ 変更契約日 令和 3年10月28日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 9月 9日 から 令和 4年 1月 4日 まで  
変更後 令和 3年 9月 9日 から 令和 4年 1月 4日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 5,335,000 円  
変更後 5,121,600 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 復旧延長 L=8m  
コンクリートブロック積(控え35cm、裏コンt15cm) A=28.6m<sup>2</sup>  
盛土工(芝なし) A=8m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=8m  
コンクリートブロック積(控え35cm、裏コンt15cm) A=28.6m<sup>2</sup>  
盛土工(芝なし) A=8m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 ブロック積胴込コンクリート量の違算を修正し、数量を減する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建補委第7号  
市道中野口大沢線山王橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和3年6月24日
- ・ 変更契約日 令和3年10月28日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年6月24日 から 令和3年11月20日 まで  
変更後 令和3年6月24日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,860,000 円  
変更後 13,860,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 橋長 L=111.0m 幅員 W=2.0m  
橋梁詳細調査 一式  
橋梁補修設計 一式  
  
変更後 橋長 L=111.0m 幅員 W=2.0m  
橋梁詳細調査 一式  
橋梁補修設計 一式
- ・ 変更理由 二級河川能生川の河川管理者と調査方法および仮設工の協議に時間を要するため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 建補委第8号
- ・ 委託業務名 市道島道大沢線井の口橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
  - 商号又は名称 株式会社日本インシーク新潟支店
  - 住所 新潟県新潟市中央区東大通1-3-8
- ・ 当初契約日 令和3年6月24日
- ・ 変更契約日 令和3年10月28日
- ・ 履行期間
 

変更前	令和3年6月24日	から	令和3年11月20日	まで
変更後	令和3年6月24日	から	令和4年3月25日	まで
- ・ 契約金額
 

変更前	16,500,000円
変更後	16,500,000円

 (消費税込)
- ・ 委託業務の概要
 

変更前	橋長 L=41.0m 幅員 W=4.0m
	橋梁詳細調査 一式
	橋梁補修設計 一式
	橋梁補強設計 一式
変更後	橋長 L=41.0m 幅員 W=4.0m
	橋梁詳細調査 一式
	橋梁補修設計 一式
	橋梁補強設計 一式
- ・ 変更理由 二級河川島道川の河川管理者と調査方法および仮設工の協議に時間を要するため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第3号  
厚田橋耐震化実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字平牛・大字厚田地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和3年6月24日
- ・ 変更契約日 令和3年10月28日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年6月24日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和3年6月24日 から 令和4年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,800,000 円  
変更後 12,499,300 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 橋梁耐震化実施設計業務委託  
耐震化詳細設計①(橋脚耐震補強) 一式  
耐震化詳細設計②(落橋防止詳細設計) 一式  
施工計画 一式  
仮設構造物詳細設計 一式  
関係機関協議資料作成 一式  
  
変更後 橋梁耐震化実施設計業務委託  
耐震化詳細設計①(橋脚耐震補強) 一式  
耐震化詳細設計②(落橋防止詳細設計) 一式  
橋梁補修設計 一式  
護床工詳細設計 一式  
施工計画 一式  
関係機関協議資料作成 一式
- ・ 変更理由
  - ・ 基礎部の耐力不足が確認されたため、橋脚基礎の補強設計業務を増工する。
  - ・ 各部材に著しい劣化が確認されたため、保全補修設計業務を増工する。