

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第9号
 工 事 名 新鉄排水路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市新鉄2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和3年7月26日
- ・ 変更契約日 令和3年11月1日
- ・ 工 期 変更前 令和3年7月26日 から 令和3年11月22日 まで
 変更後 令和3年7月26日 から 令和3年11月22日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,233,000 円
 変更後 2,468,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水路修繕 L=28m
 自由勾配側溝 (600×500) L=28m

変更後 排水路修繕 L=28m
 自由勾配側溝 (600×500) L=28m

- ・ 変 更 理 由 既設舗装へのすりつけを考慮し、舗装工面積を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第1号
林道福来口線 1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地 1 7 1 - 3 5
- ・ 当初契約日 令和 2年 9月28日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 9月28日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 2年 9月28日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 95,150,000 円
変更後 97,077,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=29m W=3.6m 地すべり防止工 抑止工(鋼管杭Φ500mm, L=20~26m) N=12本 抑制工(ホ-リング暗渠工Φ86mm) N= 5本 擁壁工 1号擁壁(コンクリートブ-ロック積) N= 1基 2号擁壁(コンクリートブ-ロック積, 2段擁壁) N= 1基
変更後	復旧延長 L=29m W=3.6m 地すべり防止工 抑止工(鋼管杭Φ500mm, L=20~26m) N=12本 抑制工(ホ-リング暗渠工Φ86mm) N= 5本 擁壁工 1号擁壁(コンクリートブ-ロック積) N= 1基 2号擁壁(コンクリートブ-ロック積, 2段擁壁) N= 1基
- ・ 変更理由 仮設足場断面を測量したところ、当初と相違があったため、仮設足場工を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第39号
 工事名 上江用水応急仮工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月21日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 4日
- ・ 工 期
 変更前 令和 3年 9月21日 から 令和 4年 3月31日 まで
 変更後 令和 3年 9月21日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 6,897,000 円
 変更後 5,536,300 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=189.7m
 1工区
 高密度ポリエチレン管 φ400 L=140.0m
 2工区
 硬質ポリ塩化ビニル管 φ75 L= 8.7m
 硬質ポリ塩化ビニル管 φ50 L= 9.0m
 一般用ポリエチレン管 φ50 L= 32.0m

 変更後 復旧延長 L=161.7m
 1工区
 高密度ポリエチレン管 φ400 L=109.2m
 2工区
 硬質ポリ塩化ビニル管 φ75 L= 10.0m
 一般用ポリエチレン管 φ50 L= 42.5m
- ・ 変更理由 冬期間に破損する恐れがあることから、県地すべり災害復旧工事において、応急的に整備された水路工の横断部L=30.8mの仮設管工事を減工する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	建補委第1号 市道蓮華線法面工実施設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字大所地内				
・種別	道路				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社興和上越支店 新潟県上越市大字藤野新田 3 7 1				
・当初契約日	令和 3年 4月 30日				
・変更契約日	令和 3年11月 4日				
・履行期間	変更前	令和 3年 4月 30日	から	令和 3年11月 30日	まで
	変更後	令和 3年 4月 30日	から	令和 4年 1月 19日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	3,025,000 円			
	変更後	4,254,800 円			
・委託業務 の概要	変更前	実施設計業務	N=4箇所		
		ロープ掛け工	N=2箇所		
		法面工	N=2箇所		

変更後	実施設計業務	N=4箇所
	ロープ掛け工	N=1箇所
	覆始期落石防護網工	N=3箇所
	法面工	N=1箇所
	現地測量	一式

- ・変更理由 現地踏査の結果、法面の不安定範囲が拡大していることから、施工範囲精査のため現地測量(全工区)を増工し、現地踏査及び測量結果に基づき、設計業務内容を変更する。測量業務の追加に伴い工期を50日間延期する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 商委第1号
蓮華温泉駐車場測量簡易設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 簡易設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社磯貝測量
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
- ・ 当初契約日 令和3年7月1日
- ・ 変更契約日 令和3年11月5日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年7月1日 から 令和3年11月27日 まで
変更後 令和3年7月1日 から 令和3年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,860,000 円
変更後 3,314,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 路線測量 L=0.14km
現地測量 A=0.012km²
簡易設計 一式

変更後 路線測量 L=0.14km
現地測量 A=0.012km²
簡易設計 一式

- ・ 変更理由
 - ・ 現地踏査および現地測量の結果、構造物設計工種および数量の追加が必要になったため変更を行う。
 - ・ 上記の変更に伴い、工期を30日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第13号
谷根ほ場農地2災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 759,000 円
変更後 627,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=7m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 7m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=13枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第14号
真木ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 704,000 円
変更後 661,100 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=12m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=12m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=15枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第15号
ミナミノ農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 968,000 円
変更後 1,073,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=28m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=28m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=16枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第16号
委託業務名 尾花農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
変更前 726,000 円
変更後 484,000 円
- ・ 委託業務の概要
変更前 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 8m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=11m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=11m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第17号
舟原平農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 891,000 円
変更後 784,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=24m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=24m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=24枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第18号
峰山農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 759,000 円
変更後 737,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=16枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第19号
丸山ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 924,000 円
変更後 829,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=19m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=19m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=23枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名

農災委第20号
御堂山農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・種別

一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
新潟県上越市藤巻7-12
- ・当初契約日

令和3年8月30日
- ・変更契約日

令和3年11月9日
- ・履行期間

変更前	令和3年8月30日	から	令和3年11月30日	まで
変更後	令和3年8月30日	から	令和3年11月30日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	803,000円
変更後	814,000円
- ・委託業務
の概要

変更前	測量、設計延長	L=10m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=10m
	横断測量	N= 4本
	写真撮影	N=17枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L=14m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=14m
	横断測量	N= 5本
	写真撮影	N=18枚
	設計 復旧計画図作成	一式
- ・変更理由

災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第21号
名立山農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 891,000 円
変更後 746,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=19枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第22号
中林農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和3年8月30日
- ・ 変更契約日 令和3年11月9日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年8月30日 から 令和3年11月30日 まで
変更後 令和3年8月30日 から 令和3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 825,000 円
変更後 625,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=9m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 9m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=25枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第23号
カヤバ農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 946,000 円
変更後 687,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=12m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=12m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=14枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第24号
東側用水1災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,508,000 円
変更後 2,667,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=50m
横断測量 N=10本
写真撮影 N=23枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=38m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=38m
横断測量 N=10本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第25号
東側用水2災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 935,000 円
変更後 847,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=5m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 5m
横断測量 N= 3本
写真撮影 N=16枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=6m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 6m
横断測量 N= 3本
写真撮影 N=14枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第26号 向田用水災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字大谷内地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1				
・当初契約日	令和 3年 8月30日				
・変更契約日	令和 3年11月 9日				
・履行期間	変更前	令和 3年 8月30日	から	令和 3年11月30日	まで
	変更後	令和 3年 8月30日	から	令和 3年11月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	935,000 円			
	変更後	652,300 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=5m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L= 5m	
			横断測量	N= 3本	
			写真撮影	N=16枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=5m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L= 5m	
			横断測量	N= 3本	
			写真撮影	N=15枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第27号
農道松葉線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 8月30日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 836,000 円
変更後 533,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=7m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 7m
横断測量 N= 3本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農災委第28号
農道上徳合線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日

令和 3年 8月30日
- ・ 変更契約日

令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 8月30日	から	令和 3年11月30日	まで
変更後	令和 3年 8月30日	から	令和 3年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,694,000 円
変更後	1,221,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	測量、設計延長 L=20m (工区数 2工区)
	測量 縦断測量 L=20m
	横断測量 N= 8本
	写真撮影 N=34枚
	設計 復旧計画図作成 一式
変更後	測量、設計延長 L=18m (工区数 2工区)
	測量 縦断測量 L=18m
	横断測量 N= 9本
	写真撮影 N=30枚
	設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第29号
市野々ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月 2日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 9月 2日	から	令和 3年11月30日	まで
変更後	令和 3年 9月 2日	から	令和 3年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	924,000 円
変更後	825,000 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=20m
	横断測量 N= 6本
	写真撮影 N=19枚
	設計 復旧計画図作成 一式
変更後	測量、設計延長 L=17m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=17m
	横断測量 N= 5本
	写真撮影 N=12枚
	設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第36号
舟原平排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 9月17日 から 令和 3年11月30日 まで
変更後 令和 3年 9月17日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 781,000 円
変更後 607,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 8m
横断測量 N= 1本
写真撮影 N=14枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第37号
農道金剛野線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和3年9月17日
- ・ 変更契約日 令和3年11月9日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年9月17日 から 令和3年11月30日 まで
変更後 令和3年9月17日 から 令和3年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,331,000 円
変更後 1,315,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N=5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=8m
横断測量 N=4本
写真撮影 N=34枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教博第3号
フォッサマグナミュージアム通信設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 令和3年9月3日
- ・ 変更契約日 令和3年11月10日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月3日 から 令和3年12月1日 まで
変更後 令和3年9月3日 から 令和3年12月1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,920,600 円
変更後 2,024,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 アクセスポイント： 10台
コントローラー：1台
スイッチングハブ 16ポート：2台
スイッチングハブ 8ポート：2台

変更後 アクセスポイント： 10台
コントローラー：1台
スイッチングハブ 16ポート：2台
スイッチングハブ 8ポート：2台
機器収納箱 3個

- ・ 変更理由 施設の管理上、配線を隠ぺいし、機器収納箱を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第3号
工事名 高浪の池トイレ洋式化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 9月17日 から 令和 3年12月15日 まで
変更後 令和 3年 9月17日 から 令和 3年12月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,860,000 円
変更後 3,191,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 衛生設備機器の洋式化：7組

変更後 衛生設備機器の様式化：7組

追加工事

トイレブースの開き勝手の変更：1か所

温水洗浄便座の設置：2組

- ・ 変更理由 トイレブースの開き勝手の変更：1か所 温水洗浄便座の設置：2組
利便性を高めるため、トイレブースの開き勝手を変更し、
普通便座から温水洗浄便座に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第37号
 工事名 西山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和3年9月9日
- ・ 変更契約日 令和3年11月12日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月9日 から 令和4年1月4日 まで
 変更後 令和3年9月9日 から 令和4年3月15日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,288,000 円
 変更後 2,288,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修工事 L=65.5m
 角型U字溝設置(300型) L=65.5m
 板柵工(柵高0.8m) L=4.0m

変更後 用水改修工事 L=65.5m
 角型U字溝設置(300型) L=65.5m
 板柵工(柵高0.8m) L=4.0m
- ・ 変更理由 地元の意向により、雪足場で施工するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第2-92号
 工 事 名 青海浄化センター水処理施設付帯工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社山岸組
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海 4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月27日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月15日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 5月27日 から 令和 4年 1月14日 まで
 変更後 令和 3年 5月27日 から 令和 4年 1月14日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 39,824,400 円
 (消費税込) 変更後 39,283,200 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 水処理施設付帯工
 アスファルト舗装 (⑤密粒度As (新20FH)) A=889㎡
 アスファルト舗装 (⑨密粒度As (13F)) A=105㎡
 自由勾配側溝 (300×300) L=133.7m
 縁石設置 (A種ブロック・地先ブロック) L=474m
 電灯設置工 N=3基
 道路復旧工 一式

 変更後 水処理施設付帯工
 アスファルト舗装 (⑤密粒度As (新20FH)) A=909㎡
 アスファルト舗装 (⑨密粒度As (13F)) A=105㎡
 自由勾配側溝 (300×300) L=133.7m
 縁石設置 (A種ブロック・地先ブロック) L=474.2m
 電灯設置工 N=3基
 道路復旧工 一式
- ・ 変 更 理 由 市道部で舗装厚が計画より薄かったため、実績に応じ産業廃棄物処理工を減工する。
 交通管理者により、夜間片側交互通行時における安全対策の徹底を指示されたため、交通誘導員 (夜間対応) を増工する。上記主な理由により変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第7号
シーサイドバレースキー場通信設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 令和3年9月9日
- ・ 変更契約日 令和3年11月15日
- ・ 工 期
変更前 令和3年9月9日 から 令和3年12月7日 まで
変更後 令和3年9月9日 から 令和3年12月7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,718,000 円
変更後 3,366,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 ホワイトクリフ 構内情報通信網設備工事
フリースポットルータ：1台 無線アクセスポイント：8台
スイッチングHUB：1台 機器収容箱：1台

歩荷茶屋 構内情報通信網設備工事
フリースポットルータ：1台 無線アクセスポイント：6台
スイッチングHUB：1台 機器収容箱：1台

変更後 ホワイトクリフ 構内情報通信網設備工事
フリースポットルータ：1台 無線アクセスポイント：8台
スイッチングHUB：1台 機器収容箱：1台

歩荷茶屋 構内情報通信網設備工事
フリースポットルータ：1台 無線アクセスポイント：6台
スイッチングHUB：1台 機器収容箱：1台
- ・ 変更理由 配線変更のため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第6号
来海沢地区避難路整備（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 令和 3年10月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月17日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年10月22日 から 令和 3年12月28日 まで
変更後 令和 3年10月22日 から 令和 3年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,785,000 円
変更後 4,711,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 避難路整備 L=260m
・ 表層工 (㊟密粒度アスコン13F t=40mm) A=780㎡

変更後 避難路整備 L=256m W=3.0m
アスファルト舗装 (㊟密粒度AS13F t=40mm) A=768㎡
- ・ 変更理由 現場精査の結果、整備延長 L=260mから L=256mに変更し、表層工をA=780㎡から768㎡に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水簡 第3-2号
西海簡易水道 水道管布設替 (その2) 工事
- ・ 工事場所

糸魚川市 大字粟倉 地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

令和 3年 6月17日
- ・ 変更契約日

令和 3年11月19日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年 6月17日	から	令和 3年12月24日	まで
変更後	令和 3年 6月17日	から	令和 3年12月24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	22,000,000 円
変更後	22,214,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	本設	φ 150mm PE-W	L=32.0m
		水管橋	1箇所
変更後	本設	φ 150mm PE-W	L=32.0m
		水管橋	1箇所
- ・ 変更理由

 - ・ 道路管理者(市建設課)との立会により、舗装復旧面積を変更増するもの。
変更前：16㎡、変更後23㎡
 - ・ 残土処理工の運搬距離を変更増するもの。 変更前：5.0km、変更後：12.0km。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	建委第4号 市道火打山梨の木線用地測量業務委託
・履行場所	糸魚川市大字東中地内
・種別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社磯貝測量 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
・当初契約日	令和3年7月15日
・変更契約日	令和3年11月19日
・履行期間	変更前 令和3年7月15日 から 令和3年12月13日 まで 変更後 令和3年7月15日 から 令和4年2月28日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,982,000 円 変更後 3,982,000 円
・委託業務 の概要	変更前 ・用地測量 9,000m ² ・面積計算 9,000m ² ・用地現況測量あり ・転写連続図作成あり ・立木調査なし 変更後 ・用地測量 9,000m ² ・面積計算 9,000m ² ・用地現況測量あり ・転写連続図作成あり ・立木調査なし

- ・変更理由 公図が無い地区であり、素図作成段階で時間を要したため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第29号
 工事名 柱道地区地すべり防止施設改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月 6日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月22日
- ・ 工 期
 変更前 令和 3年 8月 6日 から 令和 3年12月15日 まで
 変更後 令和 3年 8月 6日 から 令和 3年12月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 11,220,000 円
 変更後 11,529,100 円
- ・ 工事の概要
 変更前 集水井改修 N=1箇所
 排水ボーリング工 φ135 L=132m
 保孔工 SGP φ80 L=132m
 流末処理工 N=1箇所

 変更後 集水井改修 N=1箇所
 排水ボーリング工 φ135 L=136m
 保孔工 SGP φ80 L=136m
 流末処理工 N=1箇所
- ・ 変更理由 ほ場管理組合との協議による到達点の変更に伴い、ボーリングをL=4.0m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水第3-26号
 上刈地区ガス水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈5丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
 住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 令和3年8月2日
- ・ 変更契約日 令和3年11月24日
- ・ 工 期 変更前 令和3年8月2日 から 令和3年12月15日 まで
 変更後 令和3年8月2日 から 令和3年12月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,213,000 円
 変更後 4,321,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 φ100mm PE L= 5.0m
 φ 50mm PE L=48.0m
 供給管 1本
 <水道>
 本設 φ 25mm PE-W L=50.0m
 給水管 1本

 変更後 <ガス>
 本設 φ 100mm PE L= 3.0m
 φ 50mm PE L=51.0m
 供給管 1本
 <水道>
 本設 φ 25mm PE-W L=53.0m
 給水管 1本
- ・ 変更理由 切替箇所精査による延長の増・減
 道路管理者の指示による舗装復旧面積の増

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第6号
東側用水測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字土倉・大字大平・大字中野地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月16日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月26日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 9月16日 から 令和 4年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 9月16日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,074,000 円
変更後 10,005,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量業務 L=0.51km
設計業務 L=0.51km

変更後 測量業務 L=1.085km
設計業務 L=0.555km
- ・ 変更理由 現地踏査の結果、用水路施工の工事用道路がないため、工事用道路測量業務をL=0.575km
設計業務をL=0.045km増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第4号
南寺町地区耐震性防火水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月12日
- ・ 変更契約日 令和 3年11月30日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 7月12日 から 令和 3年12月18日 まで
変更後 令和 3年 7月12日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,780,000 円
変更後 17,529,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 耐震性防火水槽 (V=60m3級) N=1基
給水管 (Φ50) N=1箇所
採水管 (Φ80) N=1箇所
オーバーフロー管 (Φ50) N=1箇所

変更後 耐震性防火水槽 (V=60m3級) N=1基
給水管 (Φ50) N=1箇所
採水管 (Φ80) N=1箇所
オーバーフロー管 (Φ50) N=1箇所
- ・ 変更理由 ・床掘りを行ったところ、湧水及び軟質化が進んだ土層が露出し、局所的に脆弱な箇所が崩壊した。隣接する市道及び公共施設に影響するため、掘除影響範囲を減らすことを目的に水槽仕様を変更する。それに伴い工事日数を97日間付与し257日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第2号
美山公園時計台撤去・新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和3年9月17日
- ・ 変更契約日 令和3年11月30日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月17日 から 令和3年12月25日 まで
変更後 令和3年9月17日 から 令和3年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,937,000 円
変更後 3,399,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 時計台の撤去・新設：1台

変更後 時計台の撤去・新設：1台
地中埋設配線工事の追加：一式
基礎解体工事の追加：一式
搬入路の整備(鉄板敷の追加)：一式

- ・ 変更理由 掘削後の現地確認の結果により、時計までの配線工事及び基礎の解体工事を追加する。
また、搬入路整備のため、敷き鉄板を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復街かん第3号
市道横町大町線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内ほか2箇所
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 令和3年7月15日
- ・ 変更契約日 令和3年11月30日
- ・ 工 期
変更前 令和3年7月15日 から 令和3年12月21日 まで
変更後 令和3年7月15日 から 令和3年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 52,030,000 円
変更後 51,066,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装改修 W=9.0m L=360.0m
表面仕上げ(ショットブラスト・カッター目地) A=1,030m²
半たわみ性舗装(ポーラスAs(13)・セメントミルク浸透)
t=5cm A=1,030m²
表層工 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型
t=5cm A=2,150m²

変更後 舗装改修 W=8.6m L=360.0m
表面仕上げ(ショットブラスト・カッター目地) A=891m²
半たわみ性舗装(ポーラスAs(13)・セメントミルク浸透)
t=5cm A=891m²
表層工 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型
t=5cm A=2,130m²
- ・ 変更理由 先行工事において側溝を隣接建物への影響を回避する目的で位置変更した結果、舗装面積の減少が生じるため、減工する。