

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

商委第2号  
蓮華温泉駐車場保安林解除等申請書作成業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別

補償関連
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所  
新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日

令和 3年 8月19日
- ・ 変更契約日

令和 3年12月 2日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 8月19日	から	令和 4年 3月25日	まで
変更後	令和 3年 8月19日	から	令和 4年 3月25日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	5,500,000 円
変更後	7,267,700 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	蓮華温泉駐車場整備に伴う各種申請書作成 一式 国有保安林解除申請書 国有林野変更貸付申請書 保安林内作業行為の実施に関する同意書交付申請書 保安林内土地の形質変更許可申請書 国立公園事業の内容変更同意申請書
変更後	蓮華温泉駐車場整備に伴う各種申請書作成 一式 国有保安林解除申請書 国有林野変更貸付申請書 保安林内作業行為の実施に関する同意書交付申請書 保安林内土地の形質変更許可申請書 国立公園事業の内容変更同意申請書 レクリエーションの森管理経営方針変更申請書
- ・ 変更理由

駐車場新設計画が確定し、国有林野貸付範囲が当初想定よりも増加することに伴い、  
現地測量・立木調査の数量を変更する。  
レクリエーションの森変更申請書を作成する必要性が生じたため、新たに追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

復単第2号  
市道万代屋裏小路線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社谷村開発  
新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日

令和3年8月6日
- ・ 変更契約日

令和3年12月3日
- ・ 工 期

変更前	令和3年8月6日	から	令和3年12月27日	まで
変更後	令和3年8月6日	から	令和3年12月27日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	5,500,000 円
変更後	5,459,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 W=6.0m L=40m	
	消雪パイプ散水管 (プレキャストφ65mm)	L=39m
	自由勾配側溝 (300×500)	L=41m
	下層路盤 (RC-40 t=12cm)	A=147m <sup>2</sup>
	上層路盤 (粒度調整碎石40mm t=10cm)	A=104m <sup>2</sup>
	上層路盤 (粒度調整碎石25mm t=7cm)	A=45m <sup>2</sup>
変更後	道路改良 W=6.0m L=39.8m	
	消雪パイプ散水管 (プレキャストφ65mm)	L=39m
	自由勾配側溝 (300×500)	L=40m
	下層路盤 (RC-40 t=12cm)	A=149m <sup>2</sup>
	上層路盤 (粒度調整碎石40mm t=10cm)	A=102m <sup>2</sup>
	上層路盤 (龍度調整碎石25mm t=7cm)	A=49m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

舗装版の撤去厚が想定より厚かったため、As殻の運搬費及び処分費を増工する。  
交通誘導警備員の配置人数の見直しを行い、安全費を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第26号  
農免農道須川下倉線保全対策工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和3年9月7日
- ・ 変更契約日 令和3年12月3日
- ・ 工期  
変更前 令和3年9月7日 から 令和4年3月5日 まで  
変更後 令和3年9月7日 から 令和4年3月5日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,050,000 円  
変更後 19,851,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 保全対策 L=30m  
・ 補強土擁壁工 L=30m  
・ ワイヤロープ掛工 N=4箇所  
  
変更後 保全対策 L=36.9m  
・ 補強土擁壁工 L=36.9m  
・ ワイヤロープ掛工 N=5箇所
- ・ 変更理由 事業進捗のため、補強土擁壁工をL=6.9m、ワイヤロープ掛工をN=1箇所増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第27号  
七ヶ村用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字道平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月 3日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 9月 7日 から 令和 4年 2月13日 まで  
変更後 令和 3年 9月 7日 から 令和 4年 2月13日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,896,100 円  
変更後 4,896,100 円
- ・ 工事の概要  
変更前 1工区  
越水防止擁壁設置 L=43m  
2工区  
鋼製ゲート据付 N=1基  
  
変更後 1工区  
越水防止擁壁設置 L=39.8m  
2工区  
鋼製ゲート据付 N=1基

- ・ 変更理由 設計概要の表記に誤りがあったため、越水防止擁壁設置L=43.0mをL=39.8mに訂正する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第 3号  
市道今井旧松本線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月 30日
- ・ 変更契約日 令和 3年 12月 6日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 7月 30日 から 令和 4年 1月 25日 まで  
変更後 令和 3年 7月 30日 から 令和 4年 1月 25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,770,000 円  
変更後 12,666,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 【 3 工区】道路改良 L=12m  
モルタル吹付工 (吹付厚 10mm) A=296m<sup>2</sup>  
【 4 工区】道路改良 L=13m  
モルタル吹付工 (吹付厚 10mm) A=342m<sup>2</sup>  
  
変更後 【 3 工区】道路改良 L:15m  
モルタル吹付工 (吹付厚 10mm) A=412m<sup>2</sup>  
【 4 工区】道路改良 L=16m  
モルタル吹付工 (吹付厚 10mm) A=275m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 支障木伐採及び刈払後の現場精査の結果、法面の不安定箇所が確認できたため、モルタル吹付工の面積を変更する。  
支障木伐採後の木根等産廃処分量が確定したため変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第4号  
市道万代屋裏小路線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 令和3年8月2日
- ・ 変更契約日 令和3年12月6日
- ・ 工期  
変更前 令和3年8月2日 から 令和3年12月28日 まで  
変更後 令和3年8月2日 から 令和3年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,758,000 円  
変更後 10,872,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 舗装改修 W=6.0m L=144.0m  
・ 表面仕上げ (ショットブラスト・カッター目地) A=180m<sup>2</sup>  
・ 半たわみ性舗装(ポーラスAs(13)・セメントミルク浸透)  
t=5cm A=180m<sup>2</sup>  
・ 表層工  
⑦密粒度As(新20FH)改質I型 t=5cm A=401m<sup>2</sup>  
⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=175m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装改修 W=6.0m L=143.9m  
・ 表面仕上げ (ショットブラスト・カッター目地) A=183m<sup>2</sup>  
・ 半たわみ性舗装(ポーラスAs(13)・セメントミルク浸透)  
t=5cm A=183m<sup>2</sup>  
・ 表層工  
⑦密粒度As(新20FH)改質I型 t=5cm A=396m<sup>2</sup>  
⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=164m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 舗装版の撤去厚が想定より厚かったため、As殻の運搬費及び処分費を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第32号  
成沢用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字成沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 8月 2日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 8月 2日 から 令和 3年12月28日 まで  
変更後 令和 3年 8月 2日 から 令和 3年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,509,000 円  
変更後 4,161,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修工事 L=114.0m  
開渠改修(BF350) L=86.0m  
暗渠改修(φ300～φ350) L=17.0m  
落差工改修 N=2基  
  
変更後 用水改修工事 L=113.5m  
開渠改修(BF350) L=85.0m  
暗渠改修(φ300～φ350) L=16.6m  
落差工改修 N=2基
- ・ 変更理由
  - ・ 掘削したところ湧水が多いことから、水替工を計上する。
  - ・ 測点No. 4から5区間において、水路改修延長をL=0.5m減長する。これに伴い、ベンチリウム設置工をL=1.0m、暗渠排水管設置工をL=0.4m減工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水簡 第3-1号  
                                 西海簡易水道 水道管布設替 (その1) 工事
- ・ 工事場所                    糸魚川市 大字成沢・大字川島 地内
- ・ 種 別                        管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称                株式会社栄進設備工業  
  住 所                        新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日                令和 3年 8月 2日
- ・ 変更契約日                令和 3年12月 7日
- ・ 工 期                        変更前 令和 3年 8月 2日                    から 令和 3年12月28日                    まで  
                                 変更後 令和 3年 8月 2日                    から 令和 3年12月28日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                変更前                    10,450,000 円  
                                 変更後                    10,575,400 円
- ・ 工事の概要                変更前 本設                φ 75mm DCIP(GX)            L=111.0m  
                                                                φ 75mm PE-W                L= 67.0m  
                                                                [制御用ケーブル]  
                                                                CVV-MAZV-S 2sq-6C        L=333.0m  
                                                                CVV-MAZV        2sq-6C        L=333.0m  
  
                                 変更後 本設                φ 75mm DCIP(GX)            L=111.0m  
                                                                φ 75mm PE-W                L= 67.0m  
                                                                [制御用ケーブル]  
                                                                CVV-MAZV-S 2sq-6C        L=333.0m  
                                                                CVV-MAZV        2sq-6C        L=333.0m

- ・ 変更理由                    ・ No.2からNo.3付近の盛土流出防止の施工を、ネット柵から植生土のう工に変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第38号  
千ノ木用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社三創コンサル  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年10月 5日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月 7日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年10月 5日 から 令和 3年12月 28日 まで  
変更後 令和 3年10月 5日 から 令和 3年12月 28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,334,000 円  
変更後 5,585,800 円
- ・ 委託業務  
の 概 要 変更前 測量、設計延長 L=200m  
測量 縦断測量 L=200m  
横断測量 N=11本  
写真撮影 N=22枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
解析業務 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=200m  
測量 縦断測量 L=200m  
横断測量 N=13本  
写真撮影 N=33枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
解析業務 一式
- ・ 変更理由
  - ・ 災害査定により事業量が確定したため、数量の変更を行う。
  - ・ 災害申請にあたり、北陸農政局との事前協議が必要となったため、事前協議資料作成業務を計上する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3008号  
槇農地2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字槇地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和3年9月9日
- ・ 変更契約日 令和3年12月8日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月9日 から 令和4年1月4日 まで  
変更後 令和3年9月9日 から 令和4年1月4日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,485,000 円  
変更後 1,591,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=14m  
7トン管工(B1.2×H0.5)3段積 L=24段m  
盛土工(芝なし) A=103m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=14m  
7トン管工(B1.2×H0.5)3段積 L=24段m  
盛土工(芝なし) A=103m

- ・ 変更理由 残土処理地の確定に伴い、残土運搬距離を変更する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第39号  
高谷根農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年11月26日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年11月26日 から 令和 4年 1月15日 まで  
変更後 令和 3年11月26日 から 令和 4年 1月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 935,000 円  
変更後 726,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=20m  
横断測量 N= 6本  
写真撮影 N=19枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=16m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=16m  
横断測量 N= 6本  
写真撮影 N=12枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第40号  
五十原用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年11月26日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年11月26日 から 令和 4年 1月15日 まで  
変更後 令和 3年11月26日 から 令和 4年 1月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 968,000 円  
変更後 630,300 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=20m  
横断測量 N= 6本  
写真撮影 N=19枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=16m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=16m  
横断測量 N= 5本  
写真撮影 N=12枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第41号  
東側用水管理道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年11月26日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年11月26日 から 令和 4年 1月15日 まで  
変更後 令和 3年11月26日 から 令和 4年 1月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 814,000 円  
変更後 737,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=10m  
横断測量 N= 5本  
写真撮影 N=18枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=9m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L= 9m  
横断測量 N= 5本  
写真撮影 N=11枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第5号  
 工 事 名 青海地内耐震性防火水槽設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店  
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地 2 1 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月10日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 3年 7月15日 から 令和 3年12月21日 まで  
 変更後 令和 3年 7月15日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額  
 (消費税込) 変更前 12,067,000 円  
 変更後 12,487,200 円
- ・ 工 事 の 概 要

<p>変更前</p>	<p>耐震性防火水槽 (V=60m<sup>3</sup>級)            オ-パ-7p-管 (Φ50)            給水管 (Φ50)            採水管 (Φ80)</p>	<p>N= 1 基            N= 1 箇所            N= 1 箇所            N= 1 箇所</p>
<p>変更後</p>	<p>耐震性防火水槽 (V=60m<sup>3</sup>級)            オ-パ-7p-管 (Φ50)            給水管 (Φ50)            採水管 (Φ80)</p>	<p>N= 1 基            N= 1 箇所            N= 1 箇所            N= 1 箇所</p>
- ・ 変 更 理 由

  - ・ 水槽埋設部床堀に伴う発生残土置場までの運搬距離を実績に基づき変更する。
  - ・ 地権者要望で埋設防火水槽位置を明示するため、区画線工と標識板工を増工する。
  - ・ 標識板製作のため、工事日数を94日付与し、工期を令和4年3月25日までとする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建3災委第5号  
普通河川西光沢ほか災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 簡易設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社三創コンサル  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月20日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 7月20日 から 令和 4年 1月15日 まで  
変更後 令和 3年 7月20日 から 令和 4年 1月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,585,000 円  
変更後 3,892,900 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量設計業務委託  
被災延長 L=420m  
・ 測量業務  
縦横断測量 N= 1 箇所  
・ 設計業務  
災害復旧設計 N= 1 箇所  
  
変更後 測量設計業務委託  
被災延長 L=468m  
・ 測量業務  
縦横断測量 N= 1 箇所  
・ 設計業務  
災害復旧設計 N= 1 箇所
- ・ 変更理由 現地踏査の結果により、被災延長が確定したため変更し、構造物取壊し設計を増工する。  
西光沢の応急工事により、測点が消失し復元が必要となったため測点設置を増工する。  
工事用仮設道路の設計が必要となったため、増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-3010号  
島道農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社高鳥組  
新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日

令和3年9月9日
- ・ 変更契約日

令和3年12月13日
- ・ 工期

変更前	令和3年9月9日	から	令和4年1月4日	まで
変更後	令和3年9月9日	から	令和4年1月4日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	5,121,600 円
変更後	5,249,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=8m コンクリートブロック積(控え35cm、裏コンt15cm) A=28.6m <sup>2</sup> 盛土工(芝なし) A=8m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=8m コンクリートブロック積(控え35cm、裏コンt15cm) A=28.6m <sup>2</sup> 盛土工(芝なし) A=8m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

既設水路の再利用ができないことが確認されたため、水路工を既設資材再利用から新設に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第38号  
工事名 谷根桑清水パイプライン新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 令和3年9月9日
- ・ 変更契約日 令和3年12月13日
- ・ 工期  
変更前 令和3年9月9日 から 令和4年1月31日 まで  
変更後 令和3年9月9日 から 令和4年1月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)  
変更前 4,400,000 円  
変更後 5,003,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=74.6m  
パイプライン(φ150) L=72.2m  
配水槽(1.9×2.4×2.05) N=1基  
制水弁(φ150) N=1基  
制水弁(φ75) N=1基  
  
変更後 施工延長 L=74.2m  
パイプライン(φ150) L=72.2m  
配水槽(1.9×2.4×2.05) N=1基  
制水弁(φ150) N=1基  
制水弁(φ75) N=1基
- ・ 変更理由  
・ 既設パイプラインが想定した位置と異なることから、当該工事の配管位置の変更及び制水弁設置を変更する。  
・ 上記変更に伴い、施工延長をL=0.4m減長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第8号  
市道外波開拓地区外幹線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社山岸組  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月12日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月15日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 7月12日 から 令和 3年12月24日 まで  
変更後 令和 3年 7月12日 から 令和 3年12月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,840,000 円  
変更後 5,192,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=90.7m  
側溝工  
・ U型側溝 (PU-3型300A) L=84m  
・ 自由勾配側溝 (土留VS側溝300型) L=4m  
  
変更後 道路改良 L=90.7m  
側溝工  
・ U型側溝 (PU-3型300A) L=84m  
・ 自由勾配側溝 (土留VS側溝300型) L=4m
- ・ 変更理由  
・ 現地再調査と住民立会の結果、Co削孔工をN=5箇所増工する。  
・ 既設側溝取壊しの結果、構造物取壊し工をV=3m<sup>3</sup>増工する。  
・ 週休2日取得モデル工事の対象案件であり、週休2日を達成したため、経費補正を行う。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教博第4号  
糸魚川－静岡構造線東側斜面崩落復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社山伸  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月17日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 3年10月15日	から	令和 3年12月28日	まで
変更後	令和 3年10月15日	から	令和 4年 1月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	2,420,000 円
変更後	3,795,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	落石防護網復旧
	ロックネット A=240m <sup>2</sup>
	排土 V= 50m <sup>3</sup>
変更後	落石防護網復旧
	ロックネット A=240m <sup>2</sup> をA=340m <sup>2</sup> に変更
	排土 V= 50m <sup>3</sup> をV=70?に変更
- ・ 変更理由 崩落土砂等の撤去及び落石防護網復旧のための法面樹木伐採後に現地精査を行った結果、終点側（仁王堂方面）において、新たに崩落する恐れのある安山岩断層が確認されたため、これの崩落を防護するべく落石防護網の面積を増やし工期を1月31日まで延長する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建補委第13号  
市道中川原平岩線大所川橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

サンコーコンサルタント株式会社北陸支店  
新潟県新潟市西区寺尾上4-4-15
- ・ 当初契約日

令和 3年 8月 2日
- ・ 変更契約日

令和 3年12月17日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 8月 2日	から	令和 4年 1月 8日	まで
変更後	令和 3年 8月 2日	から	令和 4年 3月25日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	9,790,000 円
変更後	9,790,000 円
- ・ 委託業務  
の 概 要

変更前	橋長 L=81.0m	幅員 W=6.0m
	橋梁補修設計	一式
	詳細調査	一式
変更後	橋長 L=81.0m	幅員 W=6.0m
	橋梁補修設計	一式
	詳細調査	一式

- ・ 変更理由 河川管理者と仮設工の協議に時間を要するため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第11号  
工 事 名 奴奈川消雪パイプ2号取水施設更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市寺町2丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和3年9月28日
- ・ 変更契約日 令和3年12月22日
- ・ 工 期  
変更前 令和3年9月28日 から 令和4年1月25日 まで  
変更後 令和3年9月28日 から 令和4年1月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,502,000 円  
変更後 6,416,300 円
- ・ 工事の概要  
変更前 消雪パイプ取水施設更新  
水中ポンプ 100mm-18.5KW-6段 N=1基  
揚水管 100mm L=28m  
  
変更後 消雪パイプ取水施設更新  
水中ポンプ 100mm-18.5KW-6段 N=1基  
揚水管 100mm L=28m

- ・ 変 更 理 由 製作原価に於いて計上している水中ポンプについて、管理費区分の見直しを行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第12号  
横町大町線消雪パイプ1号取水施設更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月28日
- ・ 変更契約日 令和 3年12月22日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 9月28日 から 令和 4年 1月25日 まで  
変更後 令和 3年 9月28日 から 令和 4年 1月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,544,000 円  
変更後 4,495,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 消雪パイプ取水施設更新  
水中ポンプ 100mm-18.5KW-6段 N=1基  
揚水管 100mm L=20m  
  
変更後 消雪パイプ取水施設更新  
水中ポンプ 100mm-18.5KW-6段 N=1基  
揚水管 100mm L=20m

- ・ 変更理由 製作原価において計上している水中ポンプについて、管理費区分の見直しを行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第7号  
 工 事 名 青海地域支館LED化（その1）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内ほか3箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社松沢電業  
 住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和3年12月10日
- ・ 変更契約日 令和3年12月24日
- ・ 工 期 変更前 令和3年12月10日 から 令和4年3月29日 まで  
 変更後 令和3年12月10日 から 令和4年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
 （消費税込） 変更前 10,263,000 円  
 変更後 9,480,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 青海地域支館のLED化：4館  
 東町支館  
 外波支館  
 玉ノ木支館  
 上路支館  
  
 変更後 青海地域支館のLED化：4館  
 東町支館  
 外波支館  
 玉ノ木支館  
 上路支館
- ・ 変更理由 非常灯の削除：全館  
 現地再調査の結果、バッテリー切れもなく、状態もよいことから、取替しないこととする。