

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第6号
歌支館床下改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字歌地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸田組
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地2 2 3
- ・ 当初契約日 令和 3年11月18日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年11月18日 から 令和 4年 2月15日 まで
変更後 令和 3年11月18日 から 令和 4年 2月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,213,000 円
変更後 4,213,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 床改修 (仕上げ、床組み、押えコンクリート)
・ 和室 66.2㎡
・ 廊下 26.9㎡

変更後 床改修 (仕上げ、床組み、押えコンクリート)
・ 和室 66.2㎡ (地袋改修含む)
・ 廊下 26.9㎡
- ・ 変更理由 解体中の現地精査により、次の改修が要不要になったため変更を行う。
1 「押入の敷居と縦枠の撤去復旧」をせずとも床解体が可能なが分かったため、それを取り止める。2 地袋の床板が劣化していたため、「地袋の撤去復旧」を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第9号
市道大神堂上沢線大神堂橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 3年10月 4日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年10月 4日 から 令和 4年 3月25日 まで
変更後 令和 3年10月 4日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,700,000 円
変更後 34,381,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m
防護柵取替工 L=139.8m
ひび割れ注入工(地覆) N=1構造物
断面修復工(地覆) N=1構造物

変更後 橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m
防護柵取替工 L=139.8m
ひび割れ注入工(地覆) N=1構造物
ひび割れ充てん工(地覆) N=1構造物
断面修復工(地覆) N=1構造物
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、ひび割れ補修工の延長を変更し、一部、ひび割れ注入工から充てん工に変更する。
鉄筋探査の結果、防護柵の支柱用アンカーの割付を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第7号
市道中野口大沢線山王橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和3年6月24日
- ・ 変更契約日 令和4年2月4日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年6月24日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年6月24日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,860,000 円
変更後 13,497,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋長 L=111.0m 幅員 W=2.0m
橋梁詳細調査 一式
橋梁補修設計 一式

変更後 橋長 L=111.0m 幅員 W=2.0m
橋梁詳細調査 一式
橋梁補修設計 一式
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、変状状態は各径間で同一であったため、コア採取数を減工する。
二級河川協議に、河川現況の把握が必要となったため、河川横断測量を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第8号
市道島道大沢線井の口橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日本インシーク新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区東大通1-3-8
- ・ 当初契約日 令和3年6月24日
- ・ 変更契約日 令和4年2月4日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年6月24日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年6月24日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,500,000 円
変更後 16,645,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋長 L=41.0m 幅員 W=4.0m
橋梁詳細調査 一式
橋梁補修設計 一式
橋梁補強設計 一式

変更後 橋長 L=41.0m 幅員 W=4.0m
橋梁詳細調査 一式
橋梁補修設計 一式
橋梁補強設計 一式
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、コア採取数を減工する。ゲルバー部の配筋情報を取得するため、配筋調査・舗装はつり調査を、コンクリート損傷を特定するため、塩分含有試験・中性化試験を追加する。詳細調査等の結果から補強詳細設計を落橋システム詳細設計に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第17号
糸魚川市橋梁（跨線橋）定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市寺町2丁目・大字田伏・大字中宿地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和3年12月3日
- ・ 変更契約日 令和4年2月4日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年12月3日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年12月3日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,380,000 円
変更後 6,157,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁点検業務委託
橋梁定期点検 N=4橋
鉄道事業者隣接協議 一式

変更後 橋梁点検業務委託
橋梁定期点検 N=4橋
鉄道事業者隣接協議 一式
- ・ 変更理由 鉄道事業者との近接協議の結果、跨線橋点検時の保安体制が確定したため、保安要員数を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第4号
市道火打山梨の木線用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社磯貝測量
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1 1 6 8 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 7月 15日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月 7日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 7月 15日 から 令和 4年 2月 28日 まで
変更後 令和 3年 7月 15日 から 令和 4年 3月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,982,000 円
変更後 4,986,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前
 - ・ 用地測量 9,000㎡
 - ・ 面積計算 9,000㎡
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 立木調査なし
 変更後
 - ・ 用地測量 11,900㎡
 - ・ 面積計算 11,900㎡
 - ・ 用地現況測量あり
 - ・ 転写連続図作成あり
 - ・ 立木調査なし
- ・ 変更理由 公図が無い地区のため、現地で実施する測量範囲が当初設計における測量面積を超過する見込みとなったため委託料を増額する。未相続となっている土地が多く存在するため相続関係書類の作成に時間を要することから、委託日数を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第13号
市道中川原平岩線大所川橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 サンコーコンサルタント株式会社北陸支店
住 所 新潟県新潟市西区寺尾上4-4-15
- ・ 当初契約日 令和3年8月2日
- ・ 変更契約日 令和4年2月8日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年8月2日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年8月2日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,790,000 円
変更後 12,584,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋長 L=81.0m 幅員 W=6.0m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式

変更後 橋長 L=81.0m 幅員 W=6.0m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式

- ・ 変更理由 現地詳細調査の結果、支承部の腐食・劣化が著しく進行しており、補修工法を当初想定から変更することに伴い、橋梁補修設計における支承の設計内容を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第31号
来海沢ほ場農道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 9月17日 から 令和 4年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 9月17日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,295,000 円
変更後 2,194,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=880m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=880m
横断測量 N= 88本
写真撮影 N=110枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 設計延長 L=451m (工区数 1工区)
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第32号 来海沢ほ場用水路1災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和3年9月17日				
・変更契約日	令和4年2月9日				
・履行期間	変更前	令和3年9月17日	から	令和4年3月31日	まで
	変更後	令和3年9月17日	から	令和4年3月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,585,000円			
	変更後	1,340,900円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=140m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=140m	
			横断測量	N= 14本	
			写真撮影	N= 28枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	設計延長 L=137m (工区数 1工区)			
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第33号 来海沢ほ場用水路2 災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和3年9月17日				
・変更契約日	令和4年2月9日				
・履行期間	変更前	令和3年9月17日	から	令和4年3月31日	まで
	変更後	令和3年9月17日	から	令和4年3月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	9,240,000 円			
	変更後	2,568,500 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=850m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=850m	
			横断測量	N= 85本	
			写真撮影	N=108枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	設計延長 L=603m (工区数 1工区)			
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第34号
来海沢ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月17日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 9月17日 から 令和 4年 3月31日 まで
変更後 令和 3年 9月17日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,105,000 円
変更後 1,632,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=370m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=370m
横断測量 N= 37本
写真撮影 N= 66枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 設計延長 L=133m (工区数 1工区)
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第30号
来海沢ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和3年9月28日
- ・ 変更契約日 令和4年2月9日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年9月28日 から 令和4年3月31日 まで
変更後 令和3年9月28日 から 令和4年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,670,000 円
変更後 13,747,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計面積 A=1.7ha (工区数 1工区)
測量 現地測量 A=64,000m²
写真撮影 N=14枚
設計 復旧計画図作成 一式
調査業務 一式

変更後 測量、設計延長 A=1.06ha (工区数 1工区)
測量 UAV写真測量 A=175,000m²
設計 復旧計画図作成 一式
調査業務 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。
 - ・ 現地踏査の結果、地すべりの堆積土砂が脆弱であり、現地測量が困難であることから、測量方法をUAV写真測量に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水第3-25号
 第4水源地取水ポンプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和3年11月26日
- ・ 変更契約日 令和4年2月16日
- ・ 工 期 変更前 令和3年11月26日 から 令和4年2月23日 まで
 変更後 令和3年11月26日 から 令和4年3月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,620,000 円
 変更後 6,039,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 深井戸水中ポンプ φ125mm×1.5m³/分×70m×200V×37Kw 1台

変更後 深井戸水中ポンプ φ125mm×1.5m³/分×70m×200V×37Kw 1台

- ・ 変更理由 既設の配管に無理を生じており配管を組み直すため増とする。第4水源の井戸水位を遠隔監視するため信号取込機器を増とする。再利用する予定だった既設揚水管の一部の損傷が激しいため、SUS溶接管を2本増とする。上記変更に伴い、工期を延長とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第13号
美山公園排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 アイワ建設株式会社
新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 3年10月 8日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月18日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年10月 8日 から 令和 4年 3月 7日 まで
変更後 令和 3年10月 8日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,620,000 円
変更後 5,376,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 水路工
コルゲートフリューム (B型) 1100×900 L=50.0m

変更後 水路工
コルゲートフリューム (B型) 1100×900 L=50.0m

- ・ 変更理由 既設コルゲートフリュームの撤去したところ、想定より空隙があったため、コンクリート充填量を増工し、既設コルゲートフリュームと新設コルゲートフリュームの溶接費用を増工する。また、これらの変更に伴い、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第35号
来海沢ほ場橋梁災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年12月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年12月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで
変更後 令和 3年12月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,820,000 円
変更後 17,661,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査・測量・設計 N=2橋
調査 φ66mmコアボーリング 29m×1孔 9m×1孔
標準貫入試験 28回
測量 縦断測量 L=150m 横断測量 N=7本
写真撮影 N=31枚
設計 復旧計画図作成 N=2橋

変更後 調査・測量・設計 N=2橋
調査 φ66mmコアボーリング 27m×1孔
標準貫入試験 27回
測量 縦断測量 L=240m 横断測量 N=2本
写真撮影 N=5枚
設計 復旧計画図作成 N=2橋
- ・ 変更理由
 - ・ 現地調査の結果、ボーリング本数を1本減工する。
 - ・ ボーリング工の土質条件を実施の土質に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 総第8号
本庁舎トイレ電気設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 3年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月22日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月24日 から 令和 4年 3月23日 まで
変更後 令和 3年12月24日 から 令和 4年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,070,000 円
変更後 4,182,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 庁舎トイレの電気設備改修
照明器具、熱線センサースイッチの設置 一式
暖房便座用コンセントの設置 一式

変更後 庁舎トイレの電気設備改修
照明器具、熱線センサースイッチの設置 一式
暖房便座用コンセントの設置 一式
- ・ 変更理由 現地再調査による点検口の増工及び照明器具の増減を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第9号
融雪施設現況調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市糸魚川地域
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所
住 所 新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日 令和 3年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月28日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年10月15日 から 令和 4年 3月25日 まで
変更後 令和 3年10月15日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,337,000 円
変更後 7,367,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 融雪施設台帳作成 N=47施設

変更後 融雪施設台帳 N=47施設

- ・ 変更理由 現地再精査の結果、調査対象の消雪パイプの延長が長くなるため、変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第43号
上野山地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年11月 5日
- ・ 変更契約日 令和 4年 2月28日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年11月 5日 から 令和 4年 3月31日 まで
変更後 令和 3年11月 5日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,025,000 円
変更後 3,120,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=11.3m
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コン無) A=27.8m²
小口止壁 N=3基

変更後 施工延長 L=10.5m
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コン無) A=23.3m²
小口止壁 N=3基
- ・ 変更理由 ・大雪のため運搬路除雪に加えて現場内除雪工を変更増する。