

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

都補委第3号  
駅北子育て支援施設整備基本計画策定業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市内
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社アール・アイ・エー東京本社  
東京都港区港南1-2-70
- ・ 当初契約日

令和 3年 6月24日
- ・ 変更契約日

令和 4年 6月 1日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 6月30日	まで
変更後	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	7,227,000 円
変更後	7,227,000 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
変更後	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
- ・ 変更理由

市内民間事業者への聞き取り調査を新たに実施したことにより、当初の予定より時間がかかったため

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-3020・3030号  
 工 事 名 舟原平農地・舟原平用排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社丸山組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月24日
- ・ 変更契約日 令和 4年 6月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月24日 から 令和 4年 6月30日 まで  
 変更後 令和 4年 1月24日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,400,000 円  
 変更後 4,526,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	第2160-3020号 復旧延長 L=24m 畦畔復旧 L=24.0m 第2160-3030号 復旧延長 L=8m ふとん籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m 暗渠排水工 φ100 L=6m ベンチフリューム900型 L=7m
変更後	第2160-3020号 復旧延長 L=24m 畦畔復旧 L=24.0m 第2160-3030号 復旧延長 L=8m ふとん籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m 暗渠排水工 φ100 L=6m ベンチフリューム900型 L=6.7m
- ・ 変更理由

  - ・ 起工測量の結果、接続柵の寸法の変更する。
  - ・ 施工箇所付近での不足土採取ができなかったため購入土に変更する。
  - ・ 建設工事請負基準約款第27条第 6 項に則り請負代金を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-3018号  
ミナミノ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社丸山組  
新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日

令和 4年 6月 7日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	6,930,000 円
変更後	7,191,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=28m	
	大型フトン管工(1.5型)	L=13m
	フトン管工(B1.5×H0.5)2段積	L=10段m
	盛土工(芝なし)	A=133m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=28m	
	大型フトン管工(1.5型)	L=13m
	フトン管工(B1.5×H0.5)2段積	L=10段m
	盛土工(芝なし)	A=133m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

大型フトン管長さ2.0m×2本を長さ4.0m×1本へ形状変更する。  
また、建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3043号  
東側用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月 21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 6月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月 21日 から 令和 4年 6月 30日 まで  
変更後 令和 4年 1月 21日 から 令和 4年 6月 30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,685,000 円  
変更後 3,674,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=8.5m  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt15cm) A= 5.7m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt20cm) A=16.3m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt25cm) A= 7.4m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=8.5m  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt15cm) A= 5.7m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt20cm) A=16.3m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt25cm) A= 7.4m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ コンクリート基礎の構造寸法を変更する。
  - ・ 敷鉄板設置工をN=6枚計上する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

建3災第4号  
市道来海沢西線西川橋災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

猪又建設株式会社  
新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日

令和 4年 2月 18日
- ・ 変更契約日

令和 4年 6月 9日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 2月 18日	から	令和 4年 7月 29日	まで
変更後	令和 4年 2月 18日	から	令和 4年 7月 29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	7,040,000 円
変更後	7,143,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=7.6m W=5.0m (6.2m)
	上部工 N=1式
	断面修復工 N=1構造物
変更後	復旧延長 L=7.6m W=5.0m (6.2m)
	上部工 N=1式
	断面修復工 N=1構造物
- ・ 変更理由

現場再調査の結果、設計時より劣化が進んでいることが確認されたため断面修復工を増工する。  
上記変更に伴い仮設工（足場使用日数・交通誘導警備員）を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-3016号  
真木ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社谷村建設  
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

令和4年1月21日
- ・ 変更契約日

令和4年6月16日
- ・ 工 期

変更前	令和4年1月21日	から	令和4年6月30日	まで
変更後	令和4年1月21日	から	令和4年6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	1,958,000 円
変更後	2,061,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=12m 7ノ管工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m 法面工(芝なし) A=65m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=12m 7ノ管工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m 法面工(芝なし) A=65m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

  - ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項に基づく請負代金の変更。
  - ・ 現場精査の結果、小運搬距離を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3021号  
峰山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 6月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,244,000 円  
変更後 2,273,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
7ト管工(B1.2×H0.5)3段積 L=21段m  
盛土工(芝なし) A=64m<sup>2</sup>  
仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=108m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=10m  
7ト管工(B1.2×H0.5)3段積 L=21段m  
盛土工(芝なし) A=64m<sup>2</sup>  
仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=108m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-3038号  
農道上徳合線災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社笠原建設  
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日

令和 4年 6月16日
- ・ 工期

変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	3,355,000 円
変更後	3,396,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=18m	
	盛土工(芝あり)	V=37m <sup>3</sup>
	フトン箆工(B1.2×H0.5)3段	L=12段m
	コンクリートブロック積工(控え35cm)	A=20m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=18m	
	盛土工(芝あり)	V=37m <sup>3</sup>
	フトン箆工(B1.2×H0.5)3段	L=12段m
	コンクリートブロック積工(控え35cm)	A=20m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

建設工事請負基準約款第27条第6項に則り、工事請負額を増額する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3024号  
名立山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 6月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,705,000 円  
変更後 1,718,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=14m  
 7ノ籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m  
 盛土工(芝なし) A=53m<sup>2</sup>  
 仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=63m<sup>2</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=14m  
 7ノ籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=20段m  
 盛土工(芝なし) A=53m<sup>2</sup>  
 仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=63m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建補委第3号  
市道中ノ谷学校線建物除却工事設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社西野設計事務所  
新潟県糸魚川市一の宮3-3-6
- ・ 当初契約日

令和 4年 5月17日
- ・ 変更契約日

令和 4年 6月16日
- ・ 履行期間

変更前 令和 4年 5月17日                      から    令和 4年 7月25日                      まで  
変更後 令和 4年 5月17日                      から    令和 4年 7月25日                      まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前                      1,243,000 円  
変更後                      1,243,000 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前

  - 1 道路改良に伴う建物除却の設計及び積算
  - 2 除却建物
    - (1) 用途 店舗併用住宅
    - (2) 構造 混構造(木造+鉄骨造) 3階建て
    - (3) 延べ面積 178.86㎡

変更後

  - 1 道路改良に伴う建物除却の設計及び積算
  - 2 除却建物
    - (1) 用途 店舗併用住宅
    - (2) 構造 混構造(木造+鉄骨造) 3階建て
    - (3) 延べ面積 178.86㎡
- ・ 変更理由

現地精査により石綿含有建材の分析数を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      ガ水下第3-22号  
 工 事 名          南押上地区污水幹線築造工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市南押上1丁目地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      有限会社戸田組  
 住            所      新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日      令和 4年 5月26日
- ・ 変更契約日      令和 4年 6月23日
- ・ 工            期      変更前 令和 4年 5月26日            から 令和 4年 9月30日            まで  
 変更後 令和 4年 5月26日            から 令和 4年 9月30日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            4,796,000 円  
 (消費税込)      変更後            4,980,800 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 施工延長      L=63.5m  
                          管渠工 (開削) VU◎150      L=62.30m  
                          1号マンホール            N= 1箇所  
                          小型マンホール (300型)      N= 1箇所  
                          公共樹及び取付管            N= 5箇所

                         変更後 施工延長      L=63.5m  
                          管渠工 (開削) VU◎150      L=62.30m  
                          1号マンホール            N= 1箇所  
                          小型マンホール (300型)      N= 1箇所  
                          公共樹及び取付管            N= 5箇所

- ・ 変 更 理 由      事業進捗を図るため、M670-1-1のマンホール鉄蓋を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第2号  
林道高浪線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 5月 11日
- ・ 変更契約日 令和 4年 6月 28日
- ・ 工 期  
変更前 令和 4年 5月 11日 から 令和 4年 8月 31日 まで  
変更後 令和 4年 5月 11日 から 令和 4年 8月 31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,925,000 円  
変更後 2,244,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=44.5m W=4.0m  
アスファルト舗装工 A=182.7m<sup>2</sup>

変更後 施工延長 L=44.5m W=4.0m  
アスファルト舗装工 A=181.9m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 起工測定の結果、アスファルト舗装工をA=0.8m<sup>2</sup>減工する。  
既設舗装の厚さが想定よりも厚かったため、廃材運搬及び廃材処理をV=15.8m<sup>3</sup>増工する