

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農第3号  
林道入山吹原線改良（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社高鳥組  
新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日

令和4年5月11日
- ・ 変更契約日

令和4年8月1日
- ・ 工 期

変更前	令和4年5月11日	から	令和4年9月30日	まで
変更後	令和4年5月11日	から	令和4年9月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	2,420,000 円
変更後	2,557,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	改良延長 L=10.5m	
	擁壁工（コンクリートブロック積, 控え35cm）	A=13.7㎡
	排水施設工（横断自由勾配側溝）	L=2.0m
	排水施設工（ハンチキューム500型）	L=3.1m
	舗装工	A=6.0㎡
変更後	改良延長 L=13.8m	
	擁壁工（コンクリートブロック積, 控え35cm）	A=13.7㎡
	排水施設工（横断自由勾配側溝）	L=2.0m
	排水施設工（ハンチキューム500型）	L=4.0m
	舗装工	A=13.0㎡
- ・ 変更理由

・ 土質が悪く既設舗装に影響があったため、取付部の舗装面積を変更増する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第10号  
林道東中線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社山伸  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 5月 26日
- ・ 変更契約日 令和 4年 8月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年11月 30日 まで  
変更後 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年11月 30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,200,000 円  
変更後 2,093,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=41.9m W=3.0m  
コンクリート路面工 A=135.8m<sup>2</sup>

変更後 施工延長 L=41.9m W=3.0m  
コンクリート路面工 A=135.8m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 既設舗装厚が設計より薄い箇所があったため、廃材運搬をV=6.2m<sup>3</sup>減工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

農委第4号  
林道施設塗膜調査検討業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字小滝地内ほか4箇所
- ・ 種別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社国土開発センター新潟支店  
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和4年6月2日
- ・ 変更契約日

令和4年8月2日
- ・ 履行期間

変更前	令和4年6月2日	から	令和4年8月31日	まで
変更後	令和4年6月2日	から	令和4年8月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	3,630,000円
変更後	4,445,100円
- ・ 委託業務の概要

変更前	塗膜調査検討業務 含有量調査(PCB・鉛) 工法予備検討	N=11施設 一式
変更後	塗膜調査検討業務 含有量調査(PCB・鉛・クロム・水銀) 溶出試験(鉛・クロム) 工法予備検討	N=11施設 N=11施設 一式
- ・ 変更理由

塗膜除去作業時及び塗膜処分時に必要な調査項目があったため、成分分析項目を変更増する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建委第3号  
融雪施設井戸内点検業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市上刈3丁目地内ほか4箇所
- ・ 種 別

地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社興和上越支店  
新潟県上越市大字藤野新田字大割371
- ・ 当初契約日

令和4年5月26日
- ・ 変更契約日

令和4年8月3日
- ・ 履行期間

変更前	令和4年5月26日	から	令和4年8月23日	まで
変更後	令和4年5月26日	から	令和4年9月16日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	8,800,000 円
変更後	8,952,900 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	水中カメラによる井戸内点検および簡易揚水試験 5箇所
	・ 上刈消雪パイプ 37.0kw
	・ 仲道消雪パイプ1号 37.0kw
	・ 東仲通消雪パイプ 18.5kw
	・ 中央線消雪パイプ4号 15.0kw
	・ 中央線消雪パイプ5号 5.5kw
変更後	水中カメラによる井戸内点検および簡易揚水試験 5箇所
	・ 上刈消雪パイプ 37.0kw
	・ 仲道消雪パイプ 37.0kw
	・ 東仲通消雪パイプ 18.5kw
	・ 中央線消雪パイプ4号 15.0kw
	・ 中央線消雪パイプ5号 5.5kw
- ・ 変更理由

揚水管を確認した結果、中央線5号井戸φ80mm3本が損傷しており交換が必要なため、新品購入する。東仲通井戸φ100mm2本に穴があいていあるため市予備品と交換する。揚水管φ80mmの調達に日数を要するため、工期を24日間延長する。





## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 青第2号  
 工 事 名 市道八久保中脇線舗装修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
 住 所 新潟県糸魚川市大字羽生 4 6 2 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 4年 8月 8日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 6月 2日 から 令和 4年 9月 9日 まで  
 変更後 令和 4年 6月 2日 から 令和 4年 9月 9日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 9,735,000 円 ・  
 変更後 9,517,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕工事 L=251m、W=6.0m  
 ・ 切削工 A=1540m<sup>2</sup>  
 ・ 表層工 A=1540m<sup>2</sup>  
 ・ 区画線設置工 (外側線・中央線) L=521m

変更後 舗装修繕工事 L=251m、W=6.0m  
 ・ 切削工 A=1540m<sup>2</sup>  
 ・ 表層工 A=1540m<sup>2</sup>  
 ・ 区画線設置工 (外側線・中央線) L=516m

- ・ 変 更 理 由 起工測量の結果、切削厚を現地状況に合わせ t =53mm (平均) へ変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 青第3号  
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和4年6月30日
- ・ 変更契約日 令和4年8月8日
- ・ 工 期 変更前 令和4年6月30日 から 令和4年9月12日 まで  
変更後 令和4年6月30日 から 令和4年9月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,661,000 円  
変更後 1,679,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕延長 L=46.9m  
・ 転落防止柵設置 (H=1100) L=47m

変更後 道路修繕延長 L=47.4m  
・ 転落防止柵設置 (H=1100) L=47m

- ・ 変更理由 起工測量の結果、転落防止柵の割付を変更し、端尺加工をN=2箇所増工する。