

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第10号
大和川小学校エキスパンションジョイント取替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和4年6月16日
- ・ 変更契約日 令和4年8月16日
- ・ 工 期 変更前 令和4年6月16日 から 令和4年9月13日 まで
変更後 令和4年6月16日 から 令和4年9月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,850,000 円
変更後 3,973,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 エキスパンションジョイント撤去取替 L=24.4m

変更後 エキスパンションジョイント撤去取替 L=24.4m
外壁爆裂補修 15か所追加 (計40か所)
タイル下地モルタル撤去 39.2m追加

- ・ 変更理由 エキスパンションジョイントの撤去後、外壁爆裂箇所が新たに15箇所発見されたため
変更するもの

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第11号
林道橋立上路線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺運輸株式会社
住所 新潟県糸魚川市大字須沢3828
- ・ 当初契約日 令和4年6月2日
- ・ 変更契約日 令和4年8月19日
- ・ 工期
変更前 令和4年6月2日 から 令和4年11月30日 まで
変更後 令和4年6月2日 から 令和4年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,960,000 円
変更後 4,021,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=8.0m
省力化大型籠擁壁 L=29.0m

変更後 施工延長 L=9.5m
省力化大型籠擁壁 L=29.0m
- ・ 変更理由 「週休2日取得モデル工事」を適用する。
大型フトン籠の割付けの変更に伴い、施工延長をL=1.5m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

教こ第11号
青海中学校体育館大規模改修（建築）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社山岸組
新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日

令和3年12月16日
- ・ 変更契約日

令和4年8月19日
- ・ 工期

変更前	令和3年12月16日	から	令和4年9月11日	まで
変更後	令和3年12月16日	から	令和4年9月11日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	181,500,000 円
変更後	181,500,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	<p>概要：RC造一部S造 2階建て 床面積：2533.1㎡ ○屋根改修（1階庇） 212㎡ ○外壁改修 1,920㎡ ○建具改修 新設13か所 修繕54か所 ○内部改修 2,533㎡ (多目的トイレ改修、乾式化、洋式化)</p>
変更後	<p>概要：RC造一部S造 2階建て 床面積：2533.1㎡ ○屋根改修（1階庇） 212㎡ ○外壁改修 1,920㎡ (外壁補修工事 一式) ○建具改修 新設13か所 修繕54か所 ○内部改修 2,533㎡ (多目的トイレ改修、乾式化、洋式化) ○外部改修 堅樋撤去新設取止め 既設堅樋再利用 塗装一式</p>
- ・ 変更理由

外壁補修の施工数量調査を実施した結果、施工数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教二第13号
 工事名 青海中学校体育館大規模改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
 住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 3年12月10日
- ・ 変更契約日 令和 4年 8月19日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月10日 から 令和 4年 9月11日 まで
 変更後 令和 3年12月10日 から 令和 4年 9月11日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 12,100,000 円
 変更後 12,100,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	衛生器具設備	大便器 5か所 新設	多目的トイレ 1か所 新設	手洗い自動水栓化 4か所 新設	
	空調設備	ルームエアコン 3か所 新設			
	換気設備	換気設備 16か所 新設			
		全熱交換機 1か所 新設			
変更後	衛生器具設備	大便器 5か所 新設	多目的トイレ 1か所 新設	手洗い自動水栓化 4か所 新設	
	空調設備	ルームエアコン 1か所 新設			
	換気設備	換気設備 16か所 新設			
		全熱交換機 0か所 取止め			
- ・ 変更理由 設備保全を考慮した結果、消火栓の防護網の取替えを増工する。
 また、学校要望により、流し台や温水器の新設を取止めとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第3号
林道橋定期点検業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字桂地内ほか 6箇所
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日本インシーク新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区東大通 1-3-8
- ・ 当初契約日 令和 4年 5月26日
- ・ 変更契約日 令和 4年 8月25日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年 5月26日 から 令和 4年10月31日 まで
変更後 令和 4年 5月26日 から 令和 4年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,837,000 円
変更後 1,983,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
林道橋点検 N=8橋
(平川橋、三峰橋、越道1号橋、越道2号橋、湯の
脇橋、大谷橋、谷入橋、上場橋)

変更後 橋梁定期点検
林道橋点検 N=9橋
(平川橋、三峰橋、越道1号橋、越道2号橋、湯の
脇橋、大谷橋、谷入橋、上場橋、2号沢橋)
- ・ 変更理由 著しい変状が確認された林道山之坊線 2号沢橋の点検業務を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

商第1号
糸魚川駅-久比岐自転車道案内路面標示設置工事
- ・ 工事場所

糸魚川市糸魚川地域
- ・ 種 別

塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

有限会社大黒組
新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月 9日
- ・ 変更契約日

令和 4年 8月 26日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 6月 9日	から	令和 4年 9月 16日	まで
変更後	令和 4年 6月 9日	から	令和 4年 11月 15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,380,000 円
変更後	6,103,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	路面標示 <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶融型路面標示シート設置 (文字) 6組 ・ 溶融型路面標示シート設置 (矢羽根) 380枚 ・ 溶融型路面標示シート設置 (矢印+自転車) 25組
変更後	路面標示 <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶融型路面標示シート設置 (文字) 6組 ・ 溶融型路面標示シート設置 (矢羽根) 380枚 ・ 溶融型路面標示シート設置 (矢印+自転車) 25組 ・ 溶融型路面標示シート設置 (飛び出し注意) 8枚 注意喚起看板設置 <ul style="list-style-type: none"> ・ 注意看板設置 2基
- ・ 変更理由

 - ・ 現地精査により、溶融型路面標示シート (矢羽根) の設置枚数を変更減する。
 - ・ 自転車道利用者の安全な通行を促すため、溶融型路面表示シート (とびだし注意)、及び注意看板設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-3006号
広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

令和 3年 9月 9日
- ・ 変更契約日

令和 4年 8月29日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年 9月 9日	から	令和 4年 9月10日	まで
変更後	令和 3年 9月 9日	から	令和 4年 9月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	5,478,000 円
変更後	7,537,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=9.0m	
	大型ブロック積工	A=40.2m ²
	ガードケーブル再利用撤去設置	L= 9.0m
変更後	復旧延長 L=9.0m	
	大型ブロック積工	A=40.2m ²
	ガードケーブル再利用撤去設置	L= 9.0m
	地盤改良工	一式
- ・ 変更理由

大型ブロック設置に必要な地盤支持力が不足するため、地盤改良工を計上する。
 施工中の通行を確保するため、敷鉄板による仮設道路を計上する。
 上記、変更に伴い工期を20日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水下第3-81号
能生浄化センター水処理施設改築（機械）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

メタウォーター・田辺工業特定共同企業体
東京都千代田区神田須田町1丁目25番地
- ・ 当初契約日

令和3年8月2日
- ・ 変更契約日

令和4年8月29日
- ・ 工 期

変更前	令和3年8月2日	から	令和5年3月29日	まで
変更後	令和3年8月2日	から	令和5年3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	590,700,000 円
変更後	603,476,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	水処理施設機械設備更新	一式
	最初沈殿池複合設備	一式
	回転円板装置	一式
	最終沈殿池複合設備	一式
変更後	水処理施設機械設備更新	一式
	最初沈殿池複合設備	一式
	回転円板装置	一式
	最終沈殿池複合設備	一式
	アスベスト調査	一式
	スカム吊上装置更新	一式
- ・ 変更理由

撤去品の中にアスベストを含有する機器があったため、調査費用及び処分費用を増する。
スカム吊上装置・点検歩廊・階段手摺について、腐食が著しいため、更新する。