

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第15号
 工 事 名 糸魚川中学校トイレ改修（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤巻電業
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 1-13-1
- ・ 当初契約日 令和 4年 7月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年 9月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 7月 1日 から 令和 4年11月27日 まで
 変更後 令和 4年 7月 1日 から 令和 4年11月27日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 5,720,000 円
 (消費税込) 変更後 5,816,800 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 建築概要 RC造 3階建
 延床面積 9,524m²

 洋風便器化に伴う電気設備改修工事：一式
 1 F：北西棟便所、職員便所（男子）
 2 F：南西棟便所
 3 F：南西棟便所

変更後 建築概要 RC構造 3階建
 延床面積 9,524m²

 洋風便器化に伴う電気設備改修工事 一式
 1 F 北西棟便所、職員便所（男子）
 2 F 南西棟便所 照明器具の追加（2か所）
 3 F 南西棟便所 照明器具の追加（2か所）
 コンセントの減 2個
- ・ 変 更 理 由 学校要望により、掃除用具置き場の照度を確保するため、照明器具を追加する。
 設備機器との再照合の結果、コンセントの設置が必要なくなったため減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-3040号
千ノ木用水災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日

令和 4年 9月 5日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年11月30日	まで
変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	30,635,000 円
変更後	34,844,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=201m	
	ベンチフェーム300型布設工(既設利用)	L=41m
	ベンチフェーム2種300型布設工	L=40.8m
	ベンチフェーム500型布設工(既設利用)	L=117m
	仮設道路工	一式
変更後	復旧延長 L=201m	
	ベンチフェーム300型布設工(既設利用)	L=40.2m
	ベンチフェーム2種300型布設工	L=42m
	ベンチフェーム500型布設工(既設利用)	L=116.6m
	仮設道路工	一式

- ・ 変更理由 廃材数量(有筋)を25m³増工し、埋戻工(購入土)を147m³増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第14号
林道入山吹原線改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月 1日
- ・ 変更契約日

令和 4年 9月 6日
- ・ 工期

変更前	令和 4年 6月 1日	から	令和 4年11月30日	まで
変更後	令和 4年 6月 1日	から	令和 4年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,470,000 円
変更後	9,284,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=28.0m	
	省力化大型籠擁壁 (2段)		L=28.0m
変更後	施工延長	L=33.8m	
	省力化大型籠擁壁 (2段)		L=28.0m
	フトン籠 (2段)		L= 5.8m
- ・ 変更理由

 - ・ 起終点の既設フトン籠との取付けのため、フトン籠 2段 (L=5.8m) を変更増する。
 - ・ 既設片法枠の詰石の転用が出来なかったため、残土運搬処分工を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第3号
市道大洞線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和4年6月2日
- ・ 変更契約日 令和4年9月8日
- ・ 工期
変更前 令和4年6月2日 から 令和4年9月29日 まで
変更後 令和4年6月2日 から 令和4年9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,454,000 円
変更後 3,950,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 側溝修繕 L=80.0m
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種300A) L=80.0m
舗装工 A=24.0m²

変更後 側溝修繕 L=80.0m
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種300A) L=80.0m
舗装工 A=52.0m²
- ・ 変更理由
 - ・ 危険な路面状態を解消するため、舗装撤去復旧範囲の拡大、オーバーレイ工を増工する。
 - ・ 地元要望により法面までの余裕幅を取るため、側溝脇に敷砂利工を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

都補委第3号
駅北子育て支援施設整備基本計画策定業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市内
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社アール・アイ・エー東京本社
東京都港区港南1-2-70
- ・ 当初契約日

令和 3年 6月24日
- ・ 変更契約日

令和 4年 9月 8日
- ・ 履行期間

	変更前	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 9月30日	まで
	変更後	令和 3年 6月24日	から	令和 5年 2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	7,227,000 円			
	変更後	7,227,000 円			
- ・ 委託業務
の概要

	変更前	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
	変更後	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
- ・ 変更理由

子育て支援施設に関する3巡目懇談会等を受け、意見等の検討に時間を要する見込みであることから、委託期限を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第6号
農道橋耐震化事業費用便益算定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字平牛地内ほか2箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和4年7月29日
- ・ 変更契約日 令和4年9月12日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年7月29日 から 令和5年3月31日 まで
変更後 令和4年7月29日 から 令和5年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,470,000 円
変更後 9,946,200 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 費用便益算定業務 一式

変更後 費用便益算定業務 一式

- ・ 変更理由 岩野橋において、大規模地震時に支承が崩壊し、桁が橋座から逸脱する恐れがあるため、落橋防止工事の耐震化事業費精査を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第20号
東側用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉 1 7 0 3
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月23日
- ・ 変更契約日 令和 4年 9月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 6月23日 から 令和 4年11月18日 まで
変更後 令和 4年 6月23日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,200,000 円
変更後 13,200,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 工事用道路 L=536.2m W=2.5(3.0)m
・ コンクリート舗装 A=1,234m²
・ 砂利舗装 A= 106m²

変更後 工事用道路 L=536.2m W=2.5(3.0)m
・ コンクリート舗装 A=1,234m²
・ 砂利舗装 A= 106m²
- ・ 変更理由 残土処分地の調整に不測の日数を要したため、工事日数を40日間追加し、工期を令和4年12月28日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第28号
蓮台寺大橋耐震補強工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社谷村建設
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

令和 3年 7月26日
- ・ 変更契約日

令和 4年 9月13日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年 7月26日	から	令和 4年10月31日	まで
変更後	令和 3年 7月26日	から	令和 4年10月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	107,800,000 円
変更後	117,058,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	橋梁耐震補強 橋脚補強工 縁端拡幅工 仮設工	N=2基 N=2基 一式
変更後	橋梁耐震補強 橋脚補強工 縁端拡幅工 仮設工	N=2基 N=2基 一式
- ・ 変更理由

アンカー工の削孔工法を削岩機削孔からコンクリートコア削孔へ変更する。
埋戻し転用土のセメント改良工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第6号
白鳥山頂避難小屋携帯トイレ使用施設設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住所 新潟県糸魚川市大字寺地 2 1 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 7月22日
- ・ 変更契約日 令和 4年 9月13日
- ・ 工期 変更前 令和 4年 7月22日 から 令和 4年10月19日 まで
変更後 令和 4年 7月22日 から 令和 4年10月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,970,000 円
変更後 14,054,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 避難小屋周辺の法面補強：一式
避難小屋基礎のグラウト補強：一式
トイレ設置：一式

変更後 避難小屋周辺の法面補強：一式
避難小屋基礎のグラウト補強：一式
トイレ設置：一式

草刈り燃料の追加：一式
トイレ椅子の追加：1個
トイレ床内装の追加：一式
- ・ 変更理由 雪解け後の建物周辺調査の結果、燃料の追加の必要性があったため燃料を追加する。
具体的な製品が決定したため、トイレ椅子を追加する。
雨仕舞の関係から、床のレベルを上げることとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農委第2号
林道釜田内線釜田内1号・2号橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字西中地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和 4年 5月 26日
- ・ 変更契約日

令和 4年 9月 14日
- ・ 履行期間

変更前	令和 4年 5月 26日	から	令和 4年10月 31日	まで
変更後	令和 4年 5月 26日	から	令和 4年12月 23日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,778,200 円
変更後	6,778,200 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	橋梁補修設計業務 橋梁補修設計 N=2橋
変更後	橋梁補修設計業務 橋梁補修設計 N=2橋 PCB調査 N=2橋
- ・ 変更理由

河川協議に係る資料作成に不測の日数を要することとなったため、業務期間を53日間延長する。