

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第6号
白鳥山頂避難小屋携帯トイレ使用施設設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地2 1 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 7月22日
- ・ 変更契約日 令和 4年 9月15日
- ・ 工 期
変更前 令和 4年 7月22日 から 令和 4年10月19日 まで
変更後 令和 4年 7月22日 から 令和 4年10月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,054,700 円
変更後 14,731,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 避難小屋周辺の法面補強：一式
避難小屋基礎のグラウト補強：一式
トイレ設置：一式

草刈り燃料の追加：一式
トイレ椅子の追加：1個
トイレ床内装の追加：一式

変更後 避難小屋周辺の法面補強：一式
避難小屋基礎のグラウト補強：一式
トイレ設置：一式

空輸代の追加：1往復
- ・ 変更理由 テストフライト終了後、突如、前方が見えなくなるほどの霧がかかった。その後、霧がなくなるまで様子を見たが回復することはなく、予定していた空輸ができなくなった。空輸日を改め、後日に行くこととなった。空輸代1往復を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第17号
林道山姥線冬道橋補修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社高村工務所
新潟県糸魚川市大字寺地 1 7 1 - 3 5
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月 16日
- ・ 変更契約日

令和 4年 9月 16日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 6月 16日	から	令和 5年 3月 31日	まで
変更後	令和 4年 6月 16日	から	令和 5年 3月 31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	34,320,000 円
変更後	34,636,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=24.9m ひび割れ注人工 断面修復工 支承取替工 伸縮装置取替工 橋壁打替工	1構造物 1構造物 N=6基 N=2基 一式
変更後	施工延長 L=24.9m ひび割れ注人工 断面修復工 支承取替工 収縮装置取替工 橋壁打替工	1構造物 1構造物 N=6基 N=2基 一式

- ・ 変更理由

ブラケット設置箇所の調査計測作業を行うため、仮設足場工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
 工事名
 消第8号
 根知分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所
 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別
 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称
 住所
 株式会社小田島建設
 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日
 令和 4年 3月25日
- ・ 変更契約日
 令和 4年 9月16日
- ・ 工 期
 変更前 令和 4年 3月25日 から 令和 4年10月10日 まで
 変更後 令和 4年 3月25日 から 令和 4年10月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 31,235,600 円
 変更後 31,277,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟
 延べ面積 114.57㎡、建築面積 60.04㎡
 屋根 GL鋼板瓦棒葺き
 外壁 窯業系サイディング張り
 敷地面積 788.15㎡
 電気設備工事 一式
 機械設備工事 一式
 外構工事 一式

 変更後 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟
 延べ面積 114.57㎡、建築面積 60.04㎡
 屋根 GL鋼板瓦棒葺き
 外壁 窯業系サイディング張り
 敷地面積 788.15㎡
 電気設備工事 一式
 機械設備工事 一式
 外構工事 一式
- ・ 変更理由
 外構工事の変更：一式、コンクリート塊の処分：一式
 外構工事掘削中、コンクリート塊が露出したため、撤去処分する。
 利用方法の再協議により舗装面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第1号
 工 事 名 木浦地区公民館既存施設除却工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 23日
- ・ 変更契約日 令和 4年 9月 20日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 6月 23日 から 令和 4年 9月 20日 まで
 変更後 令和 4年 6月 23日 から 令和 4年 10月 20日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 6,820,000 円
 (消費税込) 変更後 6,820,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 公民館の解体処分
 ・ 構 造 木造2階建て
 ・ 延べ面積 415.91㎡

変更後 公民館の解体処分
 ・ 構 造 木造2階建て
 ・ 延べ面積 415.91㎡
- ・ 変 更 理 由 事務手続きに時間を要することから、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第1号
委託業務名 林道入山線落石防護柵調査測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 令和4年5月26日
- ・ 変更契約日 令和4年9月22日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年5月26日 から 令和4年12月28日 まで
変更後 令和4年5月26日 から 令和4年12月28日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 9,130,000 円
変更後 10,953,800 円
- ・ 委託業務の概要

変更前	調査測量設計業務	
	土質調査 (ボーリング φ66mm, L=8m)	N=4本
	標準貫入試験 (レキ質土, 軟岩)	N=32回
	山腹平面測量	A=0.13ha
	山腹縦断測量	L=130m
	山腹横断測量	N=4断面
	詳細設計	一式
変更後	調査測量設計業務	
	土質調査 (ボーリング φ66mm, L=6m)	N=2本
	土質調査 (ボーリング φ66mm, L=8m)	N=2本
	標準貫入試験 (レキ質土, 軟岩)	N=28回
	UAVレーザー測量	A=0.20km ²
	詳細設計	一式
- ・ 変更理由

 - ・ 中間斜面の巨石の状況調査も併せて実施するため、UAVレーザー測量に変更する。
 - ・ ボーリング調査の結果で周辺地質や土質定数の設定を行うため、総合解析とりまとめを変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第1号
- ・ 工事名 木浦地区公民館既存施設除却工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和4年6月23日
- ・ 変更契約日 令和4年9月28日
- ・ 工 期
変更前 令和4年6月23日 から 令和4年10月20日 まで
変更後 令和4年6月23日 から 令和4年10月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,820,000 円
変更後 11,815,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 公民館の解体処分
・ 構 造 木造2階建て
・ 延べ面積 415.91㎡

変更後 公民館の解体処分
・ 構 造 木造2階建て
・ 延べ面積 415.91㎡
・ 石綿含有建材処分(ルーフィング他) 一式
- ・ 変更理由 建材の分析結果により、アスベスト含有建材が増えたため、処分費及び工法を変更する。
発生材処分量が確定したため、処分量を変更する。
敷地境界鉋と、埋設が浅い既存地下埋設管を保護するために舗装を一部残す。

