

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第10号
市道東海線早川大橋橋梁修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東川原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 4年 8月 18日
- ・ 変更契約日 令和 5年 1月 10日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 8月 18日	から	令和 5年 1月 31日	まで
変更後	令和 4年 8月 18日	から	令和 5年 1月 31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	11,330,000 円
変更後	10,441,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	橋梁修繕 L=79.2m、W=4.0m
	ひび割れ注入工 N=1構造物
	表面含浸塗付工 N=1式
変更後	橋梁修繕 L=79.2m、W=4.0m
	ひび割れ注入工 N=1構造物
	表面含浸塗付工 N=1式
- ・ 変更理由 現地再調査の結果、表面に遊離石灰が析出して目詰まりしているひび割れ補修箇所を
 低圧注入工法から充てん工法に変更する。
 河床高さに変動があるため、現況の橋脚露出面積に合わせ表面含浸工施工面積を減工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第9号
市道北平堂線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南押上1丁目・京ヶ峰1・2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社谷村開発
新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日

令和 4年 8月 4日
- ・ 変更契約日

令和 5年 1月11日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 8月 4日	から	令和 5年 3月24日	まで
変更後	令和 4年 8月 4日	から	令和 5年 3月24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	45,650,000 円
変更後	50,987,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	消雪パイプ更新 L=590m プレキャスト散水管 (VP φ65~125) L=590m
変更後	消雪パイプ更新 L=578m プレキャスト散水管 (VP φ65~125) L=578m
- ・ 変更理由

現況に合わせて更新するため、曲線区間等の特注品に変更する。
交通誘導警備員の配置見直しにより、交通誘導警備員を増員する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第8号
市道榎能生線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和4年8月4日
- ・ 変更契約日 令和5年1月13日
- ・ 工 期 変更前 令和4年8月4日 から 令和5年2月28日 まで
変更後 令和4年8月4日 から 令和5年2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,946,000 円
変更後 14,163,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良	L=86.9m	W=5.5(9.5)m	
	側溝工	自由勾配側溝400型		L=47m
		U型側溝300型		L=50m
		L型側溝		L=81m
	擁壁工	L型擁壁H1000~2000		L=25m
変更後	道路改良	L=96.9m	W=5.5(9.5)m	
	側溝工	自由勾配側溝400型		L=57m
		U型側溝300型		L=58m
		L型側溝		L=91m
	擁壁工	L型擁壁H1000~2000		L=25m
- ・ 変更理由 事業促進を図るため、改良延長を10m延長する。
排雪場位置に変更が生じたため、歩道一部の舗装構成を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第13号
市道榎能生線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 令和 4年10月 3日
- ・ 変更契約日 令和 5年 1月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月 3日 から 令和 5年 2月28日 まで
変更後 令和 4年10月 3日 から 令和 5年 2月28日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 3,850,000 円
変更後 4,155,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=86.9m W=5.5 (9.5) m
路盤工 不陸整正 A=359m²
上層路盤 A=213m²
表層工 アスファルト舗装 A=719m²

変更後 舗装新設 L=96.9m W=5.5 (9.5) m
路盤工 不陸整正 A=632m²
上層路盤 A= 51m²
表層工 アスファルト舗装 A=719m²
- ・ 変更理由 事業促進を図るため、舗装延長を10m延長する。
排雪場位置に変更が生じたため、歩道一部の舗装構成を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第5号
新町西側線消雪パイプ井戸掘替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字上覚地内
- ・ 種 別

さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社興和上越支店
新潟県上越市大字藤野新田字大割 3 7 1
- ・ 当初契約日

令和 4年 7月 7日
- ・ 変更契約日

令和 5年 1月 16日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 7月 7日	から	令和 5年 2月 3日	まで
変更後	令和 4年 7月 7日	から	令和 5年 2月 3日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	38,830,000 円
変更後	40,594,400 円
- ・ 工事の概要

変更前 消雪パイプ井戸掘替

さく井工	ケーシング径250mm, 掘削深度63m	N=1本
取水工	水中ポンプ80mm-15.0kW	N=1基

変更後 消雪パイプ井戸掘替

さく井工	ケーシング径250mm, 掘削深度61m	N=1本
取水工	水中ポンプ80mm-15.0kW	N=1基
- ・ 変更理由

さく井の土質区分を現況に合わせて変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第13号
市道名引山線ほか消雪パイプ制御盤更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海・大字市振・大字須沢地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和4年11月7日
- ・ 変更契約日 令和5年1月17日
- ・ 工 期 変更前 令和4年11月7日 から 令和5年3月24日 まで
変更後 令和4年11月7日 から 令和5年3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,794,000 円
変更後 3,399,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ制御盤更新 3施設
・ 制御盤撤去 3面
・ 制御盤据付 3面

変更後 消雪パイプ制御盤更新 3施設
・ 制御盤撤去 3面
・ 制御盤据付 3面

- ・ 変更理由 建設工事請負基準約款第27条第5項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 ガ水第4-21号
 能生送水場発電機室築造工事

- ・ 工事場所 糸魚川市大字鬼伏地内

- ・ 種 別 建築一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6

- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 2日

- ・ 変更契約日 令和 5年 1月17日

- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月 2日 から 令和 5年 3月30日 まで
 変更後 令和 4年 9月 2日 から 令和 5年 3月30日 まで

- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 19,250,000 円
 変更後 19,704,300 円

- ・ 工事の概要 変更前 発電機室新築工事
 構 造 : RC造 平屋建て
 建築面積 : 32.39㎡
 延べ面積 : 32.39㎡
 屋 根 : 超速硬化カ/タ複合防水
 外 壁 : 複合塗材RE
 電気設備工事 電灯設備工事 一式
 機械設備工事 換気設備工事 一式

 変更後 発電機室新築工事
 構 造 : RC造 平屋建て
 建築面積 : 32.39㎡
 延べ面積 : 32.39㎡
 屋 根 : 超速硬化カ/タ複合防水
 外 壁 : 複合塗材RE
 電気設備工事 電灯設備工事 一式
 機械設備工事 換気設備工事 一式

- ・ 変 更 理 由 ・ 発電機設備用の開口部4箇所を塞ぐため、アルミパネルを設置する。
 ・ 外部塗装及び防水工事中の、雨雪を防ぐため鋼板屋根養生を設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第9号
市道北平堂線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上1丁目・京ヶ峰1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和 4年 8月 4日
- ・ 変更契約日 令和 5年 1月 20日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 8月 4日 から 令和 5年 3月 24日 まで
変更後 令和 4年 8月 4日 から 令和 5年 3月 24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 50,987,200 円
変更後 51,625,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=578m
プレキャスト散水管 (VP φ65~125) L=578m

変更後 消雪パイプ更新 L=578m
プレキャスト散水管 (VP φ65~125) L=578m

- ・ 変更理由 材料価格の変動により受注者から単品スライド請求があったため、請負金額を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第4号
市道天陰親不知線防護柵修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 令和4年7月14日
- ・ 変更契約日 令和5年1月24日
- ・ 工 期 変更前 令和4年7月14日 から 令和5年2月17日 まで
変更後 令和4年7月14日 から 令和5年2月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,145,000 円
変更後 13,270,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 防護柵設置 L=100.0m

変更後 防護柵設置 L=100.0m

- ・ 変更理由 既設防護柵の支柱と基礎をコンクリート二次製品で処分することとし、それにかかるコンクリート殻運搬と廃材処分費を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第8号
市道糸魚川押上線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月14日
- ・ 変更契約日 令和 5年 1月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月14日 から 令和 5年 3月24日 まで
変更後 令和 4年10月14日 から 令和 5年 3月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,875,000 円
変更後 8,157,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=94.0m
自由勾配側溝 (300×400) L=94.0m

変更後 側溝修繕 L=95.0m
自由勾配側溝 (300×400) L=95.0m

- ・ 変更理由 既設側溝撤去費用を無筋で想定していたが有筋であったため取壊し及び処分費用を増工する。本工事は週休2日取得モデル工事試行の対象案件であり、週休2日を達成できたことから実施要領に記載のとおり経費の補正を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第6号
厚田橋保全対策工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平牛・大字厚田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和 4年 7月 29日
- ・ 変更契約日 令和 5年 1月 27日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 7月 29日 から 令和 5年 3月 31日 まで
変更後 令和 4年 7月 29日 から 令和 5年 3月 31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,650,000 円
変更後 22,371,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁補修
 - ・ ひび割れ注工 L=127m
 - ・ 表面保護工 A=550m²
 - ・ 仮設工 一式
 変更後 橋梁補修
 - ・ ひび割れ注工 L=149m
 - ・ 表面保護工 A=501m²
 - ・ 仮設工 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 表面保護工をA=550m²からA=501m²へ減工する。
 - ・ 交通誘導員を96人から46人へ減工する。