

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第29号
海谷三峽パーク管理棟修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字御前山地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 5年 8月14日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月 3日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 8月14日 から 令和 5年11月11日 まで
変更後 令和 5年 8月14日 から 令和 5年11月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,728,000 円
変更後 2,975,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 柱脚の改修：4か所

変更後 柱脚の改修：4か所
柱脚形状の変更：4か所

- ・ 変更理由 柱脚部分の構造変更：4か所
仕上げ板金撤去後の木造支柱の腐朽検査の結果、想定より腐朽が進んでおり、構造耐力上支障があることから、木造支柱腐朽部分・鉄骨支柱取替え延長を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第3号
- ・ 工事名 林道下山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和5年6月8日
- ・ 変更契約日 令和5年10月10日
- ・ 工期
変更前 令和5年6月8日 から 令和5年11月30日 まで
変更後 令和5年6月8日 から 令和5年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,552,000 円
変更後 2,829,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=5.6m
コンクリートブロック積工 A=19.7m²

変更後 施工延長 L=5.6m
コンクリートブロック積工 A=23.1m²
アスファルト舗装工 A=33.6m²

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、ブロック積の割付計画を変更する。
(2号小口止工N=1基減工、ブロック積工A=3.4m²増工)
林道の舗装が損傷して沈下していることから、アスファルト舗装打替工A=33.6m²計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水簡第5-4号
 能生谷簡易水道水道管布設替(その1)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 笠原工業・丸山組経常共同企業体
 住 所 新潟県糸魚川市大字桂501-9
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 15日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 6月 15日 から 令和 5年10月31日 まで
 変更後 令和 5年 6月 15日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 15,510,000 円
 変更後 16,960,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ150mm PE-W L=222.0m
 制御用ケーブル CVVMZV (1.25sq-10c) L=41.0m
 CVVMZV-S (1.25sq- 6c) L=50.0m

 変更後 本設 φ150mm PE-W L=215.0m
 制御用ケーブル CVVMZV (1.25sq-10c) L=41.0m
 CVVMZV-S (1.25sq- 6c) L=50.0m
- ・ 変更理由 ・切替箇所精査による配管延長の減
 ・道路管理者との協議による舗装復旧面積の増
 ・想定外の巨石が複数出現したことによる掘削数量、各種埋戻し材及び交通誘導員の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第2号
市道八久保中脇線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生字寺田462-11
- ・ 当初契約日 令和5年7月6日
- ・ 変更契約日 令和5年10月11日
- ・ 工 期 変更前 令和5年7月6日 から 令和5年11月2日 まで
変更後 令和5年7月6日 から 令和5年11月2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,813,000 円
変更後 10,063,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕工事 L=319m、W=6.0m~8.0m
 - ・ 切削工 A=1560m²
 - ・ 表層工 A=1560m²
 - ・ 区画線工(外側線) L=424m
 変更後 舗装修繕工事 L=318m、W=6.0m~8.0m
 - ・ 切削工 A=1480m²
 - ・ 表層工 A=1480m²
 - ・ 区画線工(外側線) L=410m

- ・ 変更理由 起工測量の結果、切削工・表層工の施工面積を変更減する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農委第1号
林道入山線大菱橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和 5年 5月 25日
- ・ 変更契約日

令和 5年10月12日
- ・ 履行期間

	変更前	令和 5年 5月 25日	から	令和 5年10月31日	まで
	変更後	令和 5年 5月 25日	から	令和 6年 3月 25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	8,008,000 円			
	変更後	8,008,000 円			
- ・ 委託業務
の概要

	変更前	橋梁補修設計業務委託 大菱橋 橋梁補修設計 N=1橋
	変更後	橋梁補修設計業務委託 大菱橋 橋梁補修設計 N=1橋
- ・ 変更理由

河川内仮設工にかかる河川協議に、不足の日数を要したため委託日数を146日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第11号
林道花立線改良（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生字寺田462-11
- ・ 当初契約日

令和 5年 6月 8日
- ・ 変更契約日

令和 5年10月13日
- ・ 工 期

変更前	令和 5年 6月 8日	から	令和 5年10月31日	まで
変更後	令和 5年 6月 8日	から	令和 5年10月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,442,000 円
変更後	2,622,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	1工区 施工延長 L=35.0m アスファルト舗装工 A=140.0m ²
	2工区 施工延長 L=22.0m アスファルト舗装工 A=88.0m ²
変更後	1工区 施工延長 L=35.0m アスファルト舗装工 A=152.1m ²
	2工区 施工延長 L=22.0m アスファルト舗装工 A=88.0m ²
- ・ 変更理由

現地再調査の結果、1工区の舗装面積を12m²増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第21号
桂地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月29日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 6月29日 から 令和 5年10月30日 まで
変更後 令和 5年 6月29日 から 令和 5年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,651,000 円
変更後 2,747,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=16.0m
植生基材吹付工 A=66m²

変更後 施工延長 L=17.6m
植生マット工 A=123.7m²

- ・ 変更理由 現地再調査の結果、起終点小口の法面が不安定なことから復旧面積を57.7m²増工する。
法面の土質調査を行った結果、植生機材吹付工を植生マット工に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第14号
農道金山線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年11月 2日 まで
変更後 令和 5年 6月 2日 から 令和 5年11月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 770,000 円
変更後 545,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=5m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 5m
横断測量 N= 3本
写真撮影 N=16枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=11枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第22号
委託業務名 農免農道吉尾線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和5年7月28日
- ・ 変更契約日 令和5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年7月28日 から 令和5年10月31日 まで
変更後 令和5年7月28日 から 令和5年10月31日 まで
- ・ 契約金額 変更前 913,000 円
(消費税込) 変更後 1,304,600 円
- ・ 委託業務の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=21m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=21m
横断測量 N=7本
写真撮影 N=40枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第23号
上田用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 5年 7月28日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
変更後 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 737,000 円
変更後 867,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=37枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第24号
谷根ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 5年 7月28日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
変更後 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 814,000 円
変更後 1,408,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=53枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第25号
釜沢用水管理道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 5年 7月28日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
変更後 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,111,000 円
変更後 1,136,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=12m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=12m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=59枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第26号
峰山農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 5年 7月28日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
変更後 令和 5年 7月28日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 814,000 円
変更後 863,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L= 8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L= 8m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=30枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第27号 高谷根県営ほ場排水路災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字下出地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和5年8月8日				
・変更契約日	令和5年10月13日				
・履行期間	変更前	令和5年8月8日	から	令和5年10月31日	まで
	変更後	令和5年8月8日	から	令和5年10月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	737,000 円			
	変更後	768,900 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長	L=10m (工区数	1工区)	
		測量 縦断測量	L=10m		
		横断測量	N= 4本		
		写真撮影	N=17枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		
	変更後	測量、設計延長	L= 6m (工区数	1工区)	
		測量 縦断測量	L= 6m		
		横断測量	N= 4本		
		写真撮影	N=39枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第28号
委託業務名 湯川内ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和5年8月8日
- ・ 変更契約日 令和5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年8月8日 から 令和5年10月31日 まで
変更後 令和5年8月8日 から 令和5年10月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 814,000 円
変更後 859,100 円
- ・ 委託業務の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=9m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=9m
横断測量 N=6本
写真撮影 N=35枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第30号
高谷根西山ほ場農地・排水路・農道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 5年 8月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 8月25日 から 令和 5年10月31日 まで
変更後 令和 5年 8月25日 から 令和 5年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,782,000 円
変更後 2,725,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=30m
横断測量 N= 8本
写真撮影 N=21枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=36m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=59m
横断測量 N=15本
写真撮影 N=95枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農災委第31号
谷根ほ場排水路2 災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日

令和 5年 8月25日
- ・ 変更契約日

令和 5年10月13日
- ・ 履行期間

変更前	令和 5年 8月25日	から	令和 5年10月31日	まで
変更後	令和 5年 8月25日	から	令和 5年10月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	814,000 円
変更後	581,900 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	測量、設計延長	L=15m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=15m
	横断測量	N= 5本
	写真撮影	N=18枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L= 8m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L= 8m
	横断測量	N= 4本
	写真撮影	N=48枚
	設計 復旧計画図作成	一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第3号
- ・ 工 事 名 市道下倉高倉線舗装修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 令和 5年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 8月 3日 から 令和 5年11月10日 まで
変更後 令和 5年 8月 3日 から 令和 5年11月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,685,000 円
変更後 3,881,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装修繕 L=96.5m W=3.6~8.9m
構造物撤去工 舗装版破碎 A=550m²
舗装工 アスファルト舗装 A=550m²
区画線設置 L=170m

変更後 舗装修繕 L=112.5m W=3.6~6.7m
構造物撤去工 舗装版破碎 A=559m²
舗装工 アスファルト舗装 A=559m²
区画線設置 L=195m
- ・ 変更理由 ・既設舗装版撤去後、舗装厚が想定より厚かったため、運搬・処分費を増工する。
・地元立会協議の結果、施工延長、面積を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農委第5号
耐震豪雨対策農業水利施設調査計画業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大和川・大字上出地内
- ・ 種 別

農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月23日
- ・ 変更契約日

令和 5年10月25日
- ・ 履行期間

	変更前	令和 4年 6月23日	から	令和 5年12月20日		まで
	変更後	令和 4年 6月23日	から	令和 5年12月20日		まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	12,980,000 円
	変更後	12,980,000 円
- ・ 委託業務
の概要

	変更前
	ため池点検調査計画業務 N=2箇所 (水頭ため池・西山ため池)
	変更後
	ため池点検調査計画業務 N=2箇所 (水頭ため池・西山ため池)
- ・ 変更理由

業務内容を精査した結果、水頭ため池の経済効果算定に係る一部業務を減工する。(作物生産効果の算定、営農経費節減効果の算定、国産農産物安定供給効果の算定、事業計画書作成) 県営事業採択にかかる県との協議に要した中間打合せを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第16号
林道橋立線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺運輸株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢字後久3828
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 7日
- ・ 変更契約日 令和 5年10月26日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 6月 7日 から 令和 5年11月30日 まで
変更後 令和 5年 6月 7日 から 令和 5年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,920,000 円
変更後 8,376,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=24.2m W=4.0m
コンクリートブロック積工 A=67.9㎡
小口止 N=4基
吸出防止コンクリート 一式

変更後 施工延長 L=22.0m W=4.0m
コンクリートブロック積工 A=64.5㎡
小口止 N=4基
吸出防止コンクリート 一式
- ・ 変更理由
・ 現地再調査の結果、既設構造物と摺り付けるため施工延長を2.2m減工する。
・ 第2工区において、現地を掘削したところ岩が出現しなかったことから、基礎工を増工する。