

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

建補委第10号
市道能生中央線出村橋改修設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

東日設計コンサルタント株式会社新潟営業所
新潟県上越市西本町一丁目2-26 コーポミナトB205
- ・ 当初契約日

令和 5年 7月28日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月 2日
- ・ 履行期間

変更前	令和 5年 7月28日	から	令和 5年11月24日	まで
変更後	令和 5年 7月28日	から	令和 5年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,355,000 円
変更後	3,355,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	橋長 L=2.6m	幅員 W=6.1m
	測量業務	一式
	改修実施設計	一式
変更後	橋長 L=2.6m	幅員 W=6.1m
	測量業務	一式
	改修実施設計	一式
- ・ 変更理由

施工計画の立案において支障となる埋設管の切回し協議に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第2号
中断道消雪パイプ井戸掘替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南寺町2丁目地内
- ・ 種 別

さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社谷村建設
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

令和 5年 6月29日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月 6日
- ・ 工 期

変更前	令和 5年 6月29日	から	令和 5年12月28日	まで
変更後	令和 5年 6月29日	から	令和 5年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	47,520,000 円
変更後	47,085,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	消雪パイプ井戸掘替		
	さく井工	ケーシング径300mm、掘削深度85m	N=1本
	取水工	水中ポンプ125mm-30.0kW-4段	N=1基
	送水工	HiVP125mm	L=5.4m
変更後	消雪パイプ井戸掘替		
	さく井工	ケーシング径300mm、掘削深度85m	N=1本
	取水工	水中ポンプ125mm-30.0kW-4段	N=1基
	送水工	HiVP125mm	L=5.4m
	ドレーン工	HiVP65mm	L=2.8m
- ・ 変更理由

家屋調査の延床面積の確定に伴い、調査面積を変更減する。
ポンプ室サイズの見直しにより、タイプI型からタイプII型に変更する。
送水管接続位置の変更により、散水管末端部にドレーン工を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-4014号
 工事名 西側用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関武建設
 住所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和5年2月24日
- ・ 変更契約日 令和5年11月7日
- ・ 工期
 変更前 令和5年2月24日 から 令和5年12月24日 まで
 変更後 令和5年2月24日 から 令和6年3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 6,875,000 円
 変更後 11,678,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=6m	
	コンクリートブロック積工 (裏コン20cm)	A=16.3m ²
	ベンチリューム布設替工 (BF1000型)	L= 9.8m
	ベンチリューム布設工 (BF1000型)	L= 3.8m
変更後	復旧延長 L=11m	
	コンクリートブロック積工 (裏コン20cm)	A=31.2m ²
	ベンチリューム布設替工 (BF1000型)	L=19.0m
	ベンチリューム布設工 (BF1000型)	L= 9.0m
- ・ 変更理由 融雪により増破したため、復旧延長をL=5m増工する。
 上記増工に伴い、工期を92日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第7号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日

令和5年9月1日
- ・ 変更契約日

令和5年11月9日
- ・ 工 期

変更前	令和5年9月1日	から	令和6年3月25日	まで
変更後	令和5年9月1日	から	令和6年3月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	52,800,000 円
変更後	52,906,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	橋梁下部工 N=1基 基礎工 (全回転式ホルケーシング工 φ1500mm L=9.5m) N=9本
変更後	橋梁下部工 N=1基 基礎工 (全回転式ホルケーシング工 φ1500mm L=9.5m) N=9本
- ・ 変更理由

施工ヤードの見直しにより、仮盛土を変更増する。
快適トイレの設置希望により、快適トイレ1基を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第5号
大野新舟ほ場区画整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社小田島建設
新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日

令和 4年 6月 16日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月10日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 6月 16日	から	令和 5年12月 20日	まで
変更後	令和 4年 6月 16日	から	令和 5年12月 20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	81,046,900 円
変更後	81,046,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	区画整備
	整地工 A=2.53ha
	用水路工 L=626.4m
	排水路工 L=524m
	道路工 L=493.4m
	用水機場 N=1箇所
変更後	区画整備
	整地工 A=2.44ha
	用水路工 L=606.4m
	排水路工 L=521.2m
	道路工 L=519.6m
	用水機場 N=1箇所
- ・ 変更理由

・地元関係者と協議した結果、区画整備に係る施工数量を変更する。(整地工0.09ha減、用水路工20m減、排水路工2.8m減、道路工26.2m増)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第37号
林道道山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 令和 5年10月 5日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月 5日 から 令和 5年12月15日 まで
変更後 令和 5年10月 5日 から 令和 5年12月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,805,000 円
変更後 1,870,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=60.0m
コンクリート路面工 A=180.0m²

変更後 施工延長 L=40.0m
コンクリート路面工 A=120.0m²

- ・ 変更理由 地元関係者との協議の結果、コンクリート路面工をL=20m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第22号
蓮台寺大橋耐震補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和4年7月14日
- ・ 変更契約日 令和5年11月13日
- ・ 工 期 変更前 令和4年7月14日 から 令和5年12月28日 まで
変更後 令和4年7月14日 から 令和5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 102,850,000 円
変更後 112,326,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁耐震補強
橋脚補強工 N=1基
縁端拡幅工 N=3基
仮設工 一式

変更後 橋梁耐震補強
橋脚補強工 N=1基
縁端拡幅工 N=3基
仮設工 一式
伸縮装置取替 N=2箇所
- ・ 変更理由 ・橋梁点検の結果、P1、P2橋脚上部の伸縮装置から漏水が確認されたため、伸縮装置を交換する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建第3号
市営西浜住宅 2・3号棟解体工事
- ・ 工事場所

糸魚川市横町 1丁目地内
- ・ 種 別

解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町 1-5-29
- ・ 当初契約日

令和 5年 7月 13日
- ・ 変更契約日

令和 5年 11月 15日
- ・ 工 期

変更前	令和 5年 7月 13日	から	令和 5年 12月 9日	まで
変更後	令和 5年 7月 13日	から	令和 5年 12月 9日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	12,100,000 円
変更後	13,085,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	市営西浜住宅 2号棟、3号棟の除却
	1. 用途：長屋
	2. 構造：コンクリートブロック造、一部木造
	3. 延面積：2号棟 294.21㎡
	3号棟 307.74㎡
変更後	市営西浜住宅 2号棟、3号棟の除却
	1. 用途：長屋
	2. 構造：コンクリートブロック造、一部木造
	3. 延面積：2号棟 294.21㎡
	3号棟 307.74㎡
	4. ガス管撤去 138m
- ・ 変更理由

 1. 敷地内の埋設ガス管撤去を追加する。
 2. 発生材処分量を実績に合わせて変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第6号
 工事名 美山多目的グラウンド改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村開発
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月22日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月17日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 1月26日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 1月26日 まで
- ・ 契約金額 変更前 5,225,000 円
 (消費税込) 変更後 5,337,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 施設整備工
 1塁側防球ネット改修 L=20.0m H=8.6m

変更後 施設整備工
 1塁側防球ネット改修 L=20.0m H=8.6m
- ・ 変更理由 コンクリートポール設置に支障となる埋設管の切り回し及び復旧のため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第22号
工 事 名 山本地区山腹復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字西川原地内
- ・ 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 7月 6日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月20日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 7月 6日 から 令和 5年11月30日 まで
変更後 令和 5年 7月 6日 から 令和 5年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,870,000 円
変更後 2,156,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=8.3m
簡易吹付法砕工 A=58.6㎡

変更後 施工延長 L=8.3m
簡易吹付法砕工 A=58.6㎡

- ・ 変 更 理 由 斜面上部の不安定な立木について、伐採処分費を計上する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第7号 来海沢ほ場農道橋測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	農業土木				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1				
・当初契約日	令和 5年 8月10日				
・変更契約日	令和 5年11月20日				
・履行期間	変更前	令和 5年 8月10日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年 8月10日	から	令和 6年 3月25日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	14,300,000 円			
	変更後	14,300,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量設計業務委託			
		・測量業務	N=2橋		
		・実施設計業務	N=2橋		
	変更後	測量設計業務委託			
		・測量業務	N=2橋		
		・実施設計業務	N=2橋		

- ・変更理由 国県との計画変更に係る協議に不測の日数を要したことから、工期を54日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第4号
市道港南明星線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈6丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生字寺田462-11
- ・ 当初契約日 令和5年6月29日
- ・ 変更契約日 令和5年11月21日
- ・ 工 期 変更前 令和5年6月29日 から 令和5年12月20日 まで
変更後 令和5年6月29日 から 令和5年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,458,000 円
変更後 7,467,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕 L=145.0m
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm
A=1000m²

変更後 舗装修繕 L=145.0m
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm
A=1010m²

- ・ 変更理由 現地の状況に合わせ、切削オーバーレイの面積を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第32号
アイノほ場農地・排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 858,000 円
変更後 689,700 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=11m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=11m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第33号
 委託業務名 マセノ下農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社北伸技術
 住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
 変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,265,000 円
 変更後 1,761,100 円
- ・ 委託業務
 の概要 変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)
 測量 縦断測量 L=30m
 横断測量 N= 8本
 写真撮影 N=21枚
 設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=43m (工区数 1工区)
 測量 縦断測量 L=43m
 横断測量 N=13本
 写真撮影 N=25枚
 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第34号
アイノ農地・農道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,507,000 円
変更後 1,016,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=40m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=40m
横断測量 N=10本
写真撮影 N=23枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=27m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=27m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=29枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農災委第35号
池田農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字下倉地内
- ・ 種 別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社北伸技術
新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日

令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月21日
- ・ 履行期間

変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日
変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日

まで
まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前 781,000 円
変更後 471,900 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=13枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・ 変更理由

災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第36号
舟原平農地・排水路災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 891,000 円
変更後 1,122,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=17m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=17m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第37号 広域農道西頸城線災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字高倉地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1				
・当初契約日	令和 5年 9月25日				
・変更契約日	令和 5年11月21日				
・履行期間	変更前	令和 5年 9月25日	から	令和 5年12月28日	まで
	変更後	令和 5年 9月25日	から	令和 5年12月28日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	726,000 円			
	変更後	645,700 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長	L=15m	(工区数	1工区)
		測量	縦断測量	L=15m	
			横断測量	N= 4本	
			写真撮影	N=17枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長	L=14m	(工区数	1工区)
		測量	縦断測量	L=14m	
			横断測量	N= 5本	
			写真撮影	N=10枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農災委第38号
下角地農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社北伸技術
新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日

令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月21日
- ・ 履行期間

変更前	令和 5年 9月25日	から	令和 5年12月28日	まで
変更後	令和 5年 9月25日	から	令和 5年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	814,000 円
変更後	715,000 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	測量、設計延長	L=25m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=25m
	横断測量	N= 5本
	写真撮影	N=18枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L=18m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=18m
	横断測量	N= 5本
	写真撮影	N=12枚
	設計 復旧計画図作成	一式
- ・ 変更理由

災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第39号
天畑ヶ農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月25日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 726,000 円
変更後 718,300 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N= 4本
写真撮影 N=17枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=11m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=11m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=11枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名

農災委第40号
大クラ農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別

一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社北伸技術
新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・当初契約日

令和 5年 9月25日
- ・変更契約日

令和 5年11月21日
- ・履行期間

変更前	令和 5年 9月25日	から	令和 5年12月28日	まで
変更後	令和 5年 9月25日	から	令和 5年12月28日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	814,000 円
変更後	679,800 円
- ・委託業務
の概要

変更前	測量、設計延長	L=20m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=20m
	横断測量	N= 5本
	写真撮影	N=18枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L10m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量	L=10m
	横断測量	N= 5本
	写真撮影	N=12枚
	設計 復旧計画図作成	一式

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名

農災委第41号
マセノ下用水・農道災害測量設計業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字高倉地内
- ・種別

一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社北伸技術
新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・当初契約日

令和 5年10月 4日
- ・変更契約日

令和 5年11月21日
- ・履行期間

変更前	令和 5年10月 4日	から	令和 5年12月28日	まで
変更後	令和 5年10月 4日	から	令和 5年12月28日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	770,000 円
変更後	698,500 円
- ・委託業務
の概要

変更前	測量、設計延長	L=10m	(工区数 1工区)
	測量	縦断測量	L=10m
		横断測量	N= 4本
		写真撮影	N=17枚
	設計	復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L= 9m	(工区数 1工区)
	測量	縦断測量	L= 9m
		横断測量	N= 5本
		写真撮影	N=11枚
	設計	復旧計画図作成	一式

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農委第2号
親不知漁港機能保全計画更新業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別

水産土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社東光コンサルタンツ新潟営業所
新潟県新潟市東区中野山6-13-14
- ・ 当初契約日

令和 5年 6月 1日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月22日
- ・ 履行期間

変更前	令和 5年 6月 1日	から	令和 6年 1月31日	まで
変更後	令和 5年 6月 1日	から	令和 6年 3月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	17,600,000 円
変更後	18,472,300 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	機能保全計画更新業務委託 親不知漁港	N=1 業務
変更後	機能保全計画更新業務委託 親不知漁港	N=1 業務
- ・ 変更理由

 - ・ 物揚場と道路護岸において吸出しの懸念があるため空洞調査を増工する。
 - ・ 深淺測量の結果、泊地内の堆砂が無かったため漂砂ソリューションを減工する。
 - ・ 上記変更に伴い、工期を54日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第3号
耐震豪雨対策農業水利施設調査計画業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和5年7月21日
- ・ 変更契約日 令和5年11月22日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年7月21日 から 令和6年3月25日 まで
変更後 令和5年7月21日 から 令和6年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,960,000 円
変更後 10,591,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ため池調査計画業務 N=2箇所
(西山1号ため池・西山2号ため池)

変更後 ため池調査計画業務 N=2箇所
(西山1号ため池・西山2号ため池)

- ・ 変更理由 費用対効果の算定値が県営事業採択基準未満であったため、一部業務を減工する。(設計図作成、数量計算、施工計画及び仮設計画、計画概要書及び添付図面作成、事業計画書作成)

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 ガ水下委第5-202号
 下水道管路点検調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市公共下水道区域内
- ・ 種 別 下水道管渠カメラ調査業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 令和5年9月1日
- ・ 変更契約日 令和5年11月24日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年9月1日 から 令和6年3月25日 まで
 変更後 令和5年9月1日 から 令和6年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,800,000 円
 変更後 25,274,700 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 管路点検調査
 管口カメラ点検 N=960基
 本管テレビカメラ調査 L=281m
 マンホール点検 N= 28基
 マンホール蓋点検 N=617基

 変更後 管路点検調査
 管口カメラ点検 N=1,253基
 本管テレビカメラ調査 L= 281m
 マンホール点検 N= 29基
 マンホール蓋点検 N= 916基
- ・ 変更理由 事業促進のため、管口カメラ点検箇所を293基、マンホール点検箇所を1基、マンホール蓋点検箇所を299基増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 財第2号
旧根知小学校体育館解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字蒲池地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月 1日
- ・ 変更契約日 令和 5年11月28日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月 1日 から 令和 5年12月19日 まで
変更後 令和 5年 9月 1日 から 令和 5年12月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,705,000 円
変更後 13,168,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 建築物の解体処分
・用途 小学校体育館
・構造 木造平屋建て
・延べ面積 649.5m²

変更後 建築物の解体処分
・用途 小学校体育館
・構造 木造平屋建て
・延べ面積 649.5m²
・発生材処分量 368.7 t (48.2 t増)
- ・ 変更理由 発生材処分量を実績に合わせ変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第8号
中浜跨線水路橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 鉄道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 旭調査設計株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区幸西1-1-11
- ・ 当初契約日 令和5年8月23日
- ・ 変更契約日 令和5年11月29日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年8月23日 から 令和5年12月20日 まで
変更後 令和5年8月23日 から 令和6年3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,500,000 円
変更後 5,500,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 設計延長 L=13.0m 幅員 W=9.0m
橋梁補修設計 一式

変更後 橋長 L=13.0m 幅員 W=9.0m
橋梁補修設計 一式

- ・ 変更理由 えちごトキめき鉄道株式会社との協議に時間を要したため、工期を86日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

農林災委第2号
林道大久保線1号箇所災害復旧査定測量設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社三創コンサル
新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日

令和 5年10月19日
- ・ 変更契約日

令和 5年11月30日
- ・ 履行期間

変更前 令和 5年10月19日 から 令和 5年12月28日 まで
 変更後 令和 5年10月19日 から 令和 6年 2月 2日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前 2,156,000 円
 変更後 2,156,000 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	測量設計業務委託		
	測量	現地測量	A=300m ²
		縦断測量	L= 30m
		横断測量	N= 5本
		写真撮影	一式
	設計	道路復旧設計	一式
変更後	測量設計業務委託		
	測量	現地測量	A=300m ²
		縦断測量	L= 30m
		横断測量	N= 5本
		写真撮影	一式
	設計	道路復旧設計	一式

- ・ 変更理由 災害査定日の変更に伴い、工期を36日間延長する。