

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第20号
峠3号ため池改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

有限会社大黒組
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和5年7月13日
- ・ 変更契約日

令和5年12月1日
- ・ 工 期

変更前	令和5年7月13日	から	令和5年12月22日	まで
変更後	令和5年7月13日	から	令和5年12月22日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	10,780,000 円
変更後	11,743,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	ため池改修工事
	遮水シート撤去工 A=1040m ²
	遮水シート設置工 A=1040m ²
変更後	ため池改修工事
	遮水シート撤去工 A=200m ²
	遮水シート設置工 A=1040m ²
- ・ 変更理由

 1. ため池内の土砂撤去を75m³増工する。また、ため池内に土砂を搬出するにあたり安定処理工を計上する。
 2. ため池の既設シートについて、新設する遮水シートに支障のない部分の撤去工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 工 事 名
 ガ水簡第5-5号
 能生谷簡易水道水道管布設替(その2)工事
- ・ 工事場所
 糸魚川市大字平・大字大沢地内
- ・ 種 別
 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称
 住 所
 株式会社カネカ
 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日
 令和 5年 6月22日
- ・ 変更契約日
 令和 5年12月 4日
- ・ 工 期
 変更前 令和 5年 6月22日 から 令和 5年12月25日 まで
 変更後 令和 5年 6月22日 から 令和 5年12月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 30,910,000 円
 変更後 31,641,500 円
- ・ 工事の概要
 変更前 本設 φ 75mm P E - W L=340.0m
 φ 50mm P E - W L= 61.0m
 地上式単口消火栓(多雪型) 1 基
 給水管 20本

 変更後 本設 φ 75mm P E - W L=341.0m
 φ 50mm P E - W L= 58.0m
 地上式単口消火栓(多雪型) 1 基
 給水管 22本
- ・ 変更理由
 ・道路横断暗渠水路を伏越するため、継手の増・給水管取出位置変更による配管延長の減
 ・需要家2件が、φ 75ラインから給水していたことが判明したため、給水管を増工
 ・道路管理者との調整により、舗装復旧をアスファルト打替えからオーバーレイに変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第7号
 工 事 名 市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月 1日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月 6日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 52,906,700 円
 変更後 52,980,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 橋梁下部工 N=1基
 基礎工 (全回転式オールケーシング工 φ1500mm L=9.5m) N=9本

 変更後 橋梁下部工 N=1基
 基礎工 (全回転式オールケーシング工 φ1500mm L=9.5m) N=9本
- ・ 変更理由 残土処理量及びコンクリート廃材処分費の確定により変更増する。
 交通誘導員、単位水量試験回数を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水第5-6号
 上刈地区水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈5丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和5年8月10日
- ・ 変更契約日 令和5年12月6日
- ・ 工 期 変更前 令和5年8月10日 から 令和5年12月28日 まで
 変更後 令和5年8月10日 から 令和5年12月28日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 12,650,000円
 変更後 12,659,900円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ300mm DCIP(GX) L=47.0m

変更後 本設 φ300mm DCIP(GX) L=47.0m

- ・ 変更理由 ・ 接続箇所材料精査により、曲管を1個減する。
 ・ 道路管理者との協議により、舗装復旧を21m²増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | |
|-------|---------------------|--|--|
| ・工事番号 | ガ水第5-30号 | | |
| ・工事名 | 木浦地区ガス水道管布設替(その3)工事 | | |
- | | | | |
|-------|------------|--|--|
| ・工事場所 | 糸魚川市大字木浦地内 | | |
|-------|------------|--|--|
- | | | | |
|-----|-----|--|--|
| ・種別 | 管工事 | | |
|-----|-----|--|--|
- | | | | |
|---------|-------------------|--|--|
| ・契約の相手方 | 株式会社カネカ | | |
| 商号又は名称 | 新潟県糸魚川市大字能生7147-1 | | |
| 住所 | | | |
- | | | | |
|--------|-------------|--|--|
| ・当初契約日 | 令和 5年 7月28日 | | |
|--------|-------------|--|--|
- | | | | |
|--------|-------------|--|--|
| ・変更契約日 | 令和 5年12月 7日 | | |
|--------|-------------|--|--|
- | | | | | | |
|------|-----|-------------|----|-------------|----|
| ・工 期 | 変更前 | 令和 5年 7月28日 | から | 令和 5年12月28日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年 7月28日 | から | 令和 5年12月28日 | まで |
- | | | | | |
|--------|-----|--------------|--|--|
| ・契約金額 | 変更前 | 21,230,000 円 | | |
| (消費税込) | 変更後 | 21,905,400 円 | | |
- | | | | | |
|--------|-----|--|--|---|
| ・工事の概要 | 変更前 | <ガス>
本設 φ50mm PLP(中圧) L=43.0m
制御用ケーブル
CVVMAZV-S(2sq-10c) L=104.0m
仮設 φ50mm REPCS L=86.0m | | <水道>
φ200mm DCIP(GX) L=41.0m
φ150mm PE-W L=6.0m
φ200mm REPCS L=91.0m |
| | 変更後 | <ガス>
本設 φ50mm PLP(中圧) L=48.0m
制御用ケーブル
CVVMAZV-S(2sq-10c) L=104.0m
仮設 φ50mm REPCS L=86.0m | | <水道>
φ200mm DCIP(GX) L=39.0m
φ150mm PE-W L=5.0m
φ200mm REPCS L=91.0m |
- | | |
|-------|---|
| ・変更理由 | ・現地精査によるガス水道管布設延長の増減
・道路管理者との立会の結果、本復旧舗装面積の増減
・支障埋設物を迂回するための曲管の増
・取り壊し工、廃材処理工の増減
・仮設鋼矢板の増 |
|-------|---|

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農第21号
東側用水改修（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字土倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関武建設
新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日

令和4年8月1日
- ・ 変更契約日

令和5年12月11日
- ・ 工 期

変更前	令和4年8月1日	から	令和5年12月28日	まで
変更後	令和4年8月1日	から	令和5年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	24,338,600 円
変更後	24,928,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	用水路改修 L=192.2m	
	高密度ポリエチレン管 φ700mm	L=188.8m
	第2種余水吐工 (L=2.0m)	N=1基
	第3種点検工 (L=1.4m)	N=1基
変更後	用水路改修 L=192.2m	
	高密度ポリエチレン管 φ700mm	L=188.8m
	第2種余水吐工 (L=2.0m)	N=1基
	第3種点検工 (L=1.4m)	N=1基
	コンクリート瀬越工	N=2箇所
- ・ 変更理由

山地排水により表土が流出し、埋設管水路が露出する恐れがあるため、コンクリート瀬越工をN=2箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第4号
- ・ 工 事 名 市道白山線舗装修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 令和 5年10月 5日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月13日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年10月 5日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年10月 5日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,135,000 円
変更後 3,280,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装修繕 L=150.0m W=2.7~3.2m
構造物撤去工 舗装版破碎 A=449m²
舗装工 アスファルト舗装 A=449m²
区画線設置 L=181m

変更後 舗装修繕 L=128.2m W=3.0~6.2m
構造物撤去工 舗装版破碎 A=463m²
舗装工 アスファルト舗装 A=463m²
区画線設置 L=174m
- ・ 変更理由
 - ・ 現場立会、再精査の結果、施工個所を変更し施工面積を増工する。
 - ・ 既設舗装版撤去後、舗装厚が想定より厚かったため、運搬・処分費を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第3号
糸魚川市橋梁定期点検（その3）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市市内一円
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月 8日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月14日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 6月 8日 から 令和 6年 3月22日 まで
変更後 令和 5年 6月 8日 から 令和 6年 3月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,015,000 円
変更後 4,090,900 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=30橋

変更後 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=31橋

- ・ 変更理由 能生地区内の橋梁点検箇所（1橋）を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第5号
玉ノ木消雪パイプさく井工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 令和5年7月13日
- ・ 変更契約日 令和5年12月15日
- ・ 工 期 変更前 令和5年7月13日 から 令和6年1月31日 まで
変更後 令和5年7月13日 から 令和6年1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,950,000 円
変更後 16,001,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度40m N=1本

変更後 さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度40m N=1本
ポンプ室工 ポンプ室1200×1500×1200 N=1基

- ・ 変更理由 事業促進を図るため、ポンプ室を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水第5-8号
 工 事 名 能生地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年11月10日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月18日
- | | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|-------------|----|
| ・ 工 期 | 変更前 | 令和 5年11月10日 | から | 令和 6年 3月22日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年11月10日 | から | 令和 6年 3月22日 | まで |
- | | | |
|--------|-----|--------------|
| ・ 契約金額 | 変更前 | 34,100,000 円 |
| (消費税込) | 変更後 | 33,713,900 円 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|------|------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------|--------------------|--|---------|--|-------------|
| ・ 工事の概要 | 変更前 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><ガス></td> <td style="width: 50%;"><水道></td> </tr> <tr> <td>本設 φ150mm PE L=147.0m</td> <td>本設 φ100mm PE-W L=146.0m</td> </tr> <tr> <td>φ50mm PE L=17.0m</td> <td>φ75mm PE-W L=12.0m</td> </tr> <tr> <td>供給管 31本</td> <td>φ50mm PE-W L=17.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給水管 32本</td> </tr> </table> | <ガス> | <水道> | 本設 φ150mm PE L=147.0m | 本設 φ100mm PE-W L=146.0m | φ50mm PE L=17.0m | φ75mm PE-W L=12.0m | 供給管 31本 | φ50mm PE-W L=17.0m | | 給水管 32本 | | |
| <ガス> | <水道> | | | | | | | | | | | | | |
| 本設 φ150mm PE L=147.0m | 本設 φ100mm PE-W L=146.0m | | | | | | | | | | | | | |
| φ50mm PE L=17.0m | φ75mm PE-W L=12.0m | | | | | | | | | | | | | |
| 供給管 31本 | φ50mm PE-W L=17.0m | | | | | | | | | | | | | |
| | 給水管 32本 | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><ガス></td> <td style="width: 50%;"><水道></td> </tr> <tr> <td>本設 φ150mm PE L=136.0m</td> <td>本設 φ100mm PE-W L=135.0m</td> </tr> <tr> <td>φ50mm PE L=21.0m</td> <td>φ75mm PE-W L=5.0m</td> </tr> <tr> <td>供給管 31本</td> <td>φ50mm PE-W L=21.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給水管 32本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>地上式単口消火栓 1基</td> </tr> </table> | <ガス> | <水道> | 本設 φ150mm PE L=136.0m | 本設 φ100mm PE-W L=135.0m | φ50mm PE L=21.0m | φ75mm PE-W L=5.0m | 供給管 31本 | φ50mm PE-W L=21.0m | | 給水管 32本 | | 地上式単口消火栓 1基 |
| <ガス> | <水道> | | | | | | | | | | | | | |
| 本設 φ150mm PE L=136.0m | 本設 φ100mm PE-W L=135.0m | | | | | | | | | | | | | |
| φ50mm PE L=21.0m | φ75mm PE-W L=5.0m | | | | | | | | | | | | | |
| 供給管 31本 | φ50mm PE-W L=21.0m | | | | | | | | | | | | | |
| | 給水管 32本 | | | | | | | | | | | | | |
| | 地上式単口消火栓 1基 | | | | | | | | | | | | | |

- ・ 変更理由 ・出村橋の更新工事が次年度以降に予定されているため、橋工事の掘削の支障にならない位置で既設管接続し完了（工事終点）としたい。
 ・消防からの依頼により、消火栓を1基新品にする。これにより、φ75の延長を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道竹ヶ花団地線消雪パイプ更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月29日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月20日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 6月29日 から 令和 6年 1月12日 まで
変更後 令和 5年 6月29日 から 令和 6年 1月12日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 31,680,000 円
変更後 32,473,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=445.2m
プレキャスト散水管 (VP φ65~100) L=262.5m
現場打ち散水工 (HIVP φ65・100) L=116.7m
現場打ち送水工 (VP φ65~100) L= 66.0m

変更後 消雪パイプ更新 L=450.0m
プレキャスト散水管 (VP φ65~100) L=252.0m
現場打ち散水工 (HIVP φ65・100) L=198.0m

- ・ 変更理由 事業促進を図るため、消雪パイプ更新延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第38号
工 事 名 カラソ沢護岸工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年10月 6日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月21日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月 6日 から 令和 6年 1月 6日 まで
変更後 令和 5年10月 6日 から 令和 6年 1月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,335,000 円
変更後 6,037,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=20.0m
大型フトン籠設置工 A=34.0m²
フトン籠設置工 L=12.0m

変更後 施工延長 L=20.0m
大型フトン籠設置工 A=34.0m²
フトン籠設置工 L=12.0m

- ・ 変 更 理 由 当初想定したより沢筋の水量が多いことから、水替工を作業時排水から常時排水へ変更する。
コンクリート殻の廃材処分を4.6m³計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号
工 事 名 農第27号
農免農道須川下倉線保全対策工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 7月21日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 7月21日 から 令和 6年 1月31日 まで
変更後 令和 5年 7月21日 から 令和 6年 1月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 29,810,000 円
変更後 32,199,200 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 保全対策 L=66m
・ 補強土壁工 L=65.7m

変更後 保全対策 L=72m
・ 補強土壁工 L=72.1m

- ・ 変 更 理 由 事業進捗のため、補強土壁工をL=6.4m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第7号
 工 事 名 消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字西中・大字大野・寺町3丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社後藤組
 住 所 新潟県糸魚川市上刈6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 5年10月13日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月26日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月13日 から 令和 6年 1月31日 まで
 変更後 令和 5年10月13日 から 令和 6年 1月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 7,920,000 円
 (消費税込) 変更後 7,621,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 消雪パイプ井戸洗浄工 3箇所
 井戸洗浄 (バーリング、スピンギング) 一式
 簡易揚水試験 (段階・連続揚水試験・回復試験) 一式

変更後 消雪パイプ井戸洗浄工 3箇所
 井戸洗浄 (バーリング、スピンギング) 一式
 簡易揚水試験 (段階・連続揚水試験・回復試験) 一式
- ・ 変 更 理 由 北浜消雪パイプ井戸において、洗浄時に錆等スケール及び砂利の排出を確認した。
 これ以上の洗浄作業は井戸を破壊する可能性があるため、作業を取り止めとし
 日数を1日変更減としたい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-32号
 工 事 名 中央地区汚水枝線築造工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市中央2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社押上開発
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日 令和5年10月26日
- ・ 変更契約日 令和5年12月26日
- ・ 工 期 変更前 令和5年10月26日 から 令和6年1月19日 まで
 変更後 令和5年10月26日 から 令和6年1月19日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,613,500 円
 (消費税込) 変更後 3,729,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=30.5m
 管渠工(開削) VU◎150 L=29.45m
 1号マンホール N= 1箇所
 小型マンホール(300型) N= 1箇所
 公共柵及び取付管工 N= 2箇所

 変更後 施工延長 L=30.5m
 管渠工(開削) VU◎150 L=29.45m
 1号マンホール N= 1箇所
 小型マンホール(300型) N= 1箇所
 公共柵及び取付管工 N= 2箇所

- ・ 変 更 理 由 道路管理者との協議により、舗装復旧面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第7号
 工 事 名 美山陸上競技場改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月 7日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月26日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 143,000,000 円
 (消費税込) 変更後 148,306,400 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 陸上競技場改修
 ウレタン舗装改修工
 切削オーバーレイ A=4837m²
 洗浄・トップコート A=3635m²

変更後 陸上競技場改修
 ウレタン舗装改修工
 切削オーバーレイ A=4940m²
 洗浄・トップコート A=3920m²
- ・ 変 更 理 由 雨水流水の精査によるA・Bゾーンのオーバーレイ範囲を増工するため
 未施工となっていた走路の内側及び外側の洗浄・トップコート仕上げを増工するため
 障害池走路部のトップコート仕上げを増工するため

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第31号
 工 事 名 真光寺用水路改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 アイワ建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 令和5年8月10日
- ・ 変更契約日 令和5年12月27日
- ・ 工 期 変更前 令和5年8月10日 から 令和6年1月31日 まで
 変更後 令和5年8月10日 から 令和6年1月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 12,100,000円
 変更後 12,141,800円
- ・ 工事の概要

変更前	用水路改修 L=637m	
	暗渠排水管 (φ400)	L=29.3m
	分水樹 (Ⅲ型下)	N= 1基
	ベンチキューム (450型)	L=77.3m
	ベンチキューム蓋 (300~600型)	N=600枚
	分水樹蓋	N= 8枚
変更後	用水路改修 L=639m	
	暗渠排水管 (φ400)	L=29.6m
	分水樹 (Ⅲ型下)	N= 1基
	ベンチキューム (450型)	L=77.3m
	ベンチキューム蓋 (300~600型)	N=594枚
	分水樹蓋	N= 11枚
- ・ 変更理由 分水樹蓋を縞鋼板からエキスパンドメタルに変更する。また、分水樹蓋を3箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------|----|-------------|----|-----|-------------|----|-------------|----|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------------|--|---------|--|--------|-----|-----------------------|--|---------|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 工 事 番 号
工 事 名 ・ 工 事 場 所 ・ 種 別 ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 ・ 当初契約日 ・ 変更契約日 ・ 工 期 ・ 契 約 金 額
(消費税込) ・ 工 事 の 概 要 | <p>ガ水簡第5-14号
早川簡易水道水管橋更新工事</p> <p>糸魚川市大字東海地内</p> <p>管工事</p> <p>株式会社猪又鉄工所
新潟県糸魚川市大字新町5 5</p> <p>令和 5年10月26日</p> <p>令和 5年12月28日</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 30%;">令和 5年10月26日</td> <td style="width: 20%;">から</td> <td style="width: 30%;">令和 6年 1月31日</td> <td style="width: 10%;">まで</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>令和 5年10月26日</td> <td>から</td> <td>令和 6年 3月22日</td> <td>まで</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 80%;">14, 025, 000 円</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>14, 025, 000 円</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 80%;">本設 φ75mm PE-W L=6. 0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水管橋 1箇所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給水管 1本</td> </tr> </table>
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更後</td> <td style="width: 80%;">本設 φ75mm PE-W L=6. 0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水管橋 1箇所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給水管 1本</td> </tr> </table> | 変更前 | 令和 5年10月26日 | から | 令和 6年 1月31日 | まで | 変更後 | 令和 5年10月26日 | から | 令和 6年 3月22日 | まで | 変更前 | 14, 025, 000 円 | 変更後 | 14, 025, 000 円 | 変更前 | 本設 φ75mm PE-W L=6. 0m | | 水管橋 1箇所 | | 給水管 1本 | 変更後 | 本設 φ75mm PE-W L=6. 0m | | 水管橋 1箇所 | | 給水管 1本 |
| 変更前 | 令和 5年10月26日 | から | 令和 6年 1月31日 | まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | 令和 5年10月26日 | から | 令和 6年 3月22日 | まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | 14, 025, 000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | 14, 025, 000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | 本設 φ75mm PE-W L=6. 0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水管橋 1箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給水管 1本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | 本設 φ75mm PE-W L=6. 0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水管橋 1箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給水管 1本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 変 更 理 由 | <p>掘削断面内に既設農業用水路が出現し、地元との協議に時間を要したため工期延長する。
また、冬期間におけるコンクリート工が困難なため、工期を令和6年3月22日までとする。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |