

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第11号
林道橋立線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺運輸株式会社
- ・当初契約日 令和6年7月19日
- ・変更契約日 令和7年1月7日
- ・工 期 変更前 令和6年7月19日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年7月19日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,829,800 円
変更後 7,986,000 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=10.2m
コンクリートブロック積工 A=39.2 m²

変更後 施工延長 L=10.2m
コンクリートブロック積工 A=39.2 m²
- ・変更理由 現地再調査の結果、地山との擦付部石積（練石）工を 2.9m² 増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第3号
- ・委託業務名 農免農道吉尾線災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字角間地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和6年10月10日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期
変更前 令和6年10月10日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月10日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,210,000 円
変更後 842,600 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=40m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=40m
横断測量 N=8 本
写真撮影 N=21 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=24m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=24m
横断測量 N=7 本
写真撮影 N=11 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第4号
・ 委 託 業 務 名	北山用水災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字北山地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
・ 当 初 契 約 日	令和 5年 5月31日
・ 変 更 契 約 日	令和 7年 1月 8日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年 5月31日 から 令和 7年 3月28日 まで 変更後 令和 5年 5月31日 から 令和 7年 3月28日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 4,180,000 円 変更後 7,859,500 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=225m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=225m 横断測量 N= 26本 写真撮影 N= 52枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=323m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=323m 横断測量 N= 33本 写真撮影 N= 39枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第4号
- ・委託業務名 栗尾ほ場農道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期 変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 990,000 円
変更後 1,196,800 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=21m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=21m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=24 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第5号 蛇ノ沢農地・用水災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字東塚地内
・種別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社北伸技術
・当初契約日	令和6年10月10日
・変更契約日	令和7年1月8日
・工期	変更前 令和6年10月10日から令和7年1月31日まで 変更後 令和6年10月10日から令和7年1月31日まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 748,000円 変更後 645,700円
・工事の概要	変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=10m 横断測量 N=4本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=9m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=9m 横断測量 N=4本 写真撮影 N=9枚 設計 復旧計画図作成 一式
・変更理由	災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
農災委第6号
五十原ほ場用水災害測量設計業務委託
- ・履行場所
糸魚川市大字角間地内
- ・種 別
一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日
令和6年10月11日
- ・変更契約日
令和7年1月8日
- ・工 期
変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 748,000 円
変更後 814,000 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=8m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由
災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
農災委第7号
五十原農地1災害測量設計業務委託
- ・履行場所
糸魚川市大字東塚地内
- ・種 別
一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日
令和6年10月11日
- ・変更契約日
令和7年1月8日
- ・工 期
変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 957,000 円
変更後 951,500 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=17m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=17m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=26 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由
災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
 - ・履行場所
 - ・種 別
 - ・契約の相手方
商号又は名称
 - ・当初契約日
 - ・変更契約日
 - ・工 期
 - ・契約金額
(消費税込)
 - ・工事の概要
 - ・変更理由
- 農災委第8号
五十原農地2・農道災害測量設計業務委託
- 糸魚川市大字西塚地内
- 一般測量
- 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- 令和6年10月11日
- 令和7年1月8日
- 変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- 変更前 1,100,000 円
変更後 1,009,800 円
- 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 2 工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=8 本
写真撮影 N=21 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=15m (工区数 2 工区)
測量 縦断測量 L=15m
横断測量 N=8 本
写真撮影 N=36 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第9号
- ・委託業務名 五十原農地3・排水路災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工期
変更前 令和6年10月11日から令和7年1月31日まで
変更後 令和6年10月11日から令和7年1月31日まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,221,000円
変更後 830,500円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=8本
写真撮影 N=21枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=23m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=23m
横断測量 N=7本
写真撮影 N=29枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第10号
五十原ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期
変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,155,000 円
変更後 1,750,100 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=30m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=19 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=26m (工区数 2工区)
測量 縦断測量 L=26m
横断測量 N=12 本
写真撮影 N=53 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第11号
高谷根県営ほ場農道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期 変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 990,000 円
変更後 929,500 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=17m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=17m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=24 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第12号
- ・委託業務名 谷根ほ場農地・排水路1災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期 変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 1,133,000 円
変更後 986,700 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=19 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=18m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=18m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=29 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第13号
委託業務名 谷根ほ場排水路2災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期
変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 748,000 円
変更後 702,900 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=8m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=20 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第14号
見滝農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月11日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期 変更前 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月11日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 858,000 円
変更後 881,100 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=11m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=11m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=27 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 15 号
- ・委託業務名 入ノ山農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 10 日
- ・変更契約日 令和 7 年 1 月 8 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 10 月 10 日	から	令和 7 年 1 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 10 月 10 日	から	令和 7 年 1 月 31 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,067,000 円
変更後	880,000 円
- ・工事の概要

変更前	測量、設計延長	L=40m (工区数 1 工区)
	測量 縦断測量	L=40m
	横断測量	N=6 本
	写真撮影	N=19 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L=25m (工区数 1 工区)
	測量 縦断測量	L=25m
	横断測量	N=5 本
	写真撮影	N=10 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第74号
- ・委託業務名 西側用水管理道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和6年4月15日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工 期
変更前 令和6年4月15日 から 令和7年3月28日 まで
変更後 令和6年4月15日 から 令和7年3月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,970,000 円
変更後 3,391,300 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=300m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=300m
横断測量 N=15 本
写真撮影 N=28 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=257m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=257m
横断測量 N=34 本
写真撮影 N=12 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第 75 号
北山広田ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 15 日
- ・変更契約日 令和 7 年 1 月 8 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,960,000 円
変更後 1,958,000 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=700m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=700m
横断測量 N=35 本
写真撮影 N=48 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=253m (工区数 2 工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=28 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第76号
- ・委託業務名 北山広田ほ場農道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和6年4月15日
- ・変更契約日 令和7年1月8日
- ・工期
変更前 令和6年4月15日 から 令和7年3月28日 まで
変更後 令和6年4月15日 から 令和7年3月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,510,000 円
変更後 4,242,700 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=700m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=700m
横断測量 N=35 本
写真撮影 N=48 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=329m (工区数 3工区)
測量 縦断測量 L=329m
横断測量 N=23 本
写真撮影 N=55 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教博第2号																				
・工事名	フォッサマグナパーク駐車場造成工事																				
・工事場所	糸魚川市大字上野地内																				
・種別	土木一式工事																				
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材																				
・当初契約日	令和6年7月26日																				
・変更契約日	令和7年1月9日																				
・工期	変更前 令和6年7月26日 から 令和7年1月31日 まで 変更後 令和6年7月26日 から 令和7年1月31日 まで																				
・契約金額 (消費税込)	変更前 9,328,000 円 変更後 10,094,700 円																				
・工事の概要	変更前 駐車場造成 <table> <tr> <td>土工</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>表層工 (⑮開粒度 As (13)) t=5cm</td><td>A=454.9 m²</td></tr> <tr> <td>表層工 (⑦密粒度 As (新 20FH)) t=5cm</td><td>A=10.4 m²</td></tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td><td>L=77.0m</td></tr> <tr> <td>排水構造物工 (浸透柵)</td><td>N=2 基</td></tr> </table> 変更後 駐車場造成 <table> <tr> <td>土工</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>表層工 (⑮開粒度 As (13)) t=5cm</td><td>A=382.3 m²</td></tr> <tr> <td>表層工 (⑦密粒度 As (新 20FH)) t=5cm</td><td>A=10.4 m²</td></tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td><td>L=72.8m</td></tr> <tr> <td>排水構造物工 (浸透柵)</td><td>N=2 基</td></tr> </table>	土工	一式	表層工 (⑮開粒度 As (13)) t=5cm	A=454.9 m ²	表層工 (⑦密粒度 As (新 20FH)) t=5cm	A=10.4 m ²	歩車道境界ブロック	L=77.0m	排水構造物工 (浸透柵)	N=2 基	土工	一式	表層工 (⑮開粒度 As (13)) t=5cm	A=382.3 m ²	表層工 (⑦密粒度 As (新 20FH)) t=5cm	A=10.4 m ²	歩車道境界ブロック	L=72.8m	排水構造物工 (浸透柵)	N=2 基
土工	一式																				
表層工 (⑮開粒度 As (13)) t=5cm	A=454.9 m ²																				
表層工 (⑦密粒度 As (新 20FH)) t=5cm	A=10.4 m ²																				
歩車道境界ブロック	L=77.0m																				
排水構造物工 (浸透柵)	N=2 基																				
土工	一式																				
表層工 (⑮開粒度 As (13)) t=5cm	A=382.3 m ²																				
表層工 (⑦密粒度 As (新 20FH)) t=5cm	A=10.4 m ²																				
歩車道境界ブロック	L=72.8m																				
排水構造物工 (浸透柵)	N=2 基																				
・変更理由	・建設発生土において、当初計画していた搬出先の関係者から受け入れ費用を求められたため、建設発生土受け入れ費用を計上する。 ・隣接する売店や施設への安全な通行を確保するため、歩行者用斜路及び横断防止柵等安全施設を増工する。 ・現場精査に基づき、駐車場内の舗装面積を減工する。 ・本工事の施工に支障となる売店物置の解体工を増工する。																				

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第6号
糸魚川市橋梁定期点検業務委託
- ・履行場所 糸魚川市市内一円
- ・種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和6年7月3日
- ・変更契約日 令和7年1月10日
- ・工 期

変更前	令和6年7月3日	から	令和7年3月21日	まで
変更後	令和6年7月3日	から	令和7年3月21日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	3,740,000 円
変更後	4,133,800 円
- ・工事の概要

変更前	橋梁定期点検 小規模橋梁点検 N=16 橋
変更後	橋梁定期点検 小規模橋梁点検 N=16 橋 標準橋梁点検 N= 1 橋
- ・変更理由 定期点検の予定を再精査した結果、至急に健全性の把握が必要となった箇所を追加する。(風波橋)

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建補第7号
- ・工事名 市道西性寺西線消雪パイプ更新工事
- ・工事場所 糸魚川市横町2丁目・新鉄1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 猪又建設株式会社
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年8月1日
- ・変更契約日 令和7年1月10日
- ・工 期 変更前 令和6年8月1日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年8月1日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額 変更前 37,675,000 円
(消費税込) 変更後 37,675,000 円
- ・工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=435.0m
プレキャスト散水管 (VPφ65~150) L=419.7m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65~150) L= 15.3m

変更後 消雪パイプ更新 L=435.0m
プレキャスト散水管 (VPφ65~150) L=419.7m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65~150) L= 15.3m
- ・変更理由 ガス水道等埋設管の切り回し作業に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第5号
工事名	玉ノ木消雪パイプ新設工事
・工事場所	糸魚川市大字市振地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社伊藤建設
・当初契約日	令和6年7月4日
・変更契約日	令和7年1月10日
・工期	変更前 令和6年7月4日 から 令和7年1月31日 まで 変更後 令和6年7月4日 から 令和7年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 54,120,000 円 変更後 54,120,000 円
・工事の概要	変更前 消雪パイプ新設 取水工 水中ポンプ 125mm-15.0kW-2段 N=1基 送水工 VP150mm L=3.5m 散水工 VP125mm L=99.4m 散水工 VP100mm L=177.8m 散水工 VP 75mm L=102.6m 散水工 VP 65mm L=201.2m 変更後 消雪パイプ新設 取水工 水中ポンプ 125mm-15.0kW-2段 N=1基 送水工 VP150mm L=3.5m 散水工 VP125mm L=99.4m 散水工 VP100mm L=177.8m 散水工 VP 75mm L=102.6m 散水工 VP 65mm L=201.2m
・変更理由	国道8号との取付部において、道路管理者間協議に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第 29 号
桂地区山腹復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 18 日
- ・変更契約日 令和 7 年 1 月 14 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 18 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
変更後 令和 6 年 10 月 18 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,410,000 円
変更後 3,754,300 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=12.0m
法面保護工 A=136.8 m²

変更後 施工延長 L=16.0m
法面保護工 A=151.2 m²
- ・変更理由 山腹下方住宅の安全を確保するため、山腹復旧工を A=14.4 m²増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6050 号
北山広田ほ場農地 3 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 1 月 17 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,090,000 円
変更後 2,090,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=14m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=28 段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=76m²
BF250 再利用撤去布設 L=14m

変更後 復旧延長 L=14m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=28 段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=81m²
BF250 再利用撤去布設 L=13m
- ・変更理由 既存施設と擦り付けるため盛土法面整形工を 5m² 増工、BF250 再利用撤去布設を 1m 減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6054 号
上党農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上党地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 1 月 17 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,420,000 円
変更後 2,366,100 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) L=20 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=60m²

変更後 復旧延長 L=11m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) L=20 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=56m²
- ・変更理由 既設畦畔に合わせるため、フトン簀の位置を変更する。(盛土法面整形工 (芝なし) A=4m² の減工)。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 青第4号
- ・工事名 市道八久保中脇線防護柵修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 森田建設株式会社
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年11月15日
- ・変更契約日 令和7年1月17日
- ・工 期 変更前 令和6年11月15日 から 令和7年2月28日 まで
変更後 令和6年11月15日 から 令和7年2月28日 まで
- ・契約金額 変更前 5,170,000 円
(消費税込) 変更後 5,170,000 円
- ・工事の概要 変更前 転落防止柵設置 (柵高 H=1.1m) L=93m
車両用防護柵設置 (柵高 H=0.8m) L=10m

変更後 転落防止柵設置 (柵高 H=1.1m) L=93m
車両用防護柵設置 (柵高 H=0.8m) L=10m
- ・変更理由
 - ・現場再調査の結果、コンクリート削孔径を 60 以上 64mm 未満及び 110 以上 128mm 未満を、128 以上 160mm 未満に変更する。
 - ・作業工程を見直したところ、交通誘導員を 8 人 日から 3 人 日に減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工 事 名 消第1号
消防本部庁舎非常用自家発電機更新工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・種 別 電気工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
- ・当初契約日 令和6年7月11日
- ・変更契約日 令和7年1月27日
- ・工 期 変更前 令和6年7月11日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年7月11日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 45,870,000 円
変更後 46,743,400 円
- ・工事の概要 変更前 非常用自家発電機更新 1台
燃料貯蔵タンク更新 一式

変更後 非常用自家発電機更新 1台
燃料貯蔵タンク更新 一式
- ・変更理由 ① 現地精査の結果、燃料タンクについて据付工法から受架台へ変更。
② 排気管フランジパッキンに、アスベスト混入部分があったためアスベスト除去工事一式を増工。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第10号
火打山梨の木線道路詳細設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 道路
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社和建設計事務所北陸支店
- ・当初契約日 令和6年8月1日
- ・変更契約日 令和7年1月28日
- ・工 期

変更前	令和6年8月1日	から	令和7年2月26日	まで
変更後	令和6年8月1日	から	令和7年3月25日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	5,170,000 円
変更後	5,170,000 円
- ・工事の概要

変更前	詳細設計 道路詳細設計 (B) L=1.0km
変更後	詳細設計 道路詳細設計 (B) L=1.0km
- ・変更理由 地元との接道協議に時間を要するため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農災委第21号 西側用水地質調査業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字北山地内				
・ 種 別	地質				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社村尾技建上越支店 新潟県上越市石橋2丁目7番30号				
・ 当初契約日	令和 5年10月 5日				
・ 変更契約日	令和 7年 1月30日				
・ 履行期間	変更前	令和 5年10月 5日	から	令和 7年 3月28日	まで
	変更後	令和 5年10月 5日	から	令和 7年 3月28日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	8,360,000 円			
	変更後	7,146,700 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	地質調査業務委託 一式 機械ボーリング（オールコアボーリング） 3本 標準貫入試験 一式 解析等調査業務 一式			

変更後 地質調査業務委託 一式
機械ボーリング（オールコアボーリング） 2本
標準貫入試験 一式
解析等調査業務 一式

- ・ 変更理由
 - ・ 現地踏査の結果、機械ボーリングをN=3本からN=2本へ変更する。
 - ・ 新潟県が実施した安定解析成果との整合性を図るため、安定解析を2次元安定解析から3次元安定解析へ変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 建補委第11号
- ・委託業務名 中央地区地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・種 別 地質調査
- ・契約の相手方 応用地質株式会社上越営業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年10月9日
- ・変更契約日 令和7年1月30日
- ・工 期 変更前 令和6年10月9日 から 令和7年3月7日 まで
変更後 令和6年10月9日 から 令和7年3月7日 まで
- ・契約金額 変更前 3,245,000 円
(消費税込) 変更後 3,396,800 円
- ・工事の概要 変更前 地質調査業務 一式
機械ボーリング(オールコアボーリング) 1本
標準貫入試験 10回
室内土質試験 一式

変更後 地質調査業務 一式
機械ボーリング(オールコアボーリング) 1本
標準貫入試験 21回
室内土質試験 一式
- ・変更理由 ボーリング調査の結果、土質別のせん孔延長が確定したため変更する。
上記の変更に伴い、各種試験回数を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第10号
- ・工事名 市道根小屋栗山線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 本間道路株式会社糸魚川営業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年9月5日
- ・変更契約日 令和7年1月30日
- ・工 期 変更前 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額 変更前 3,927,000 円
(消費税込) 変更後 3,729,000 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 W=3.8~5.0m L=100.0m
表層工 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型
t=5cm A=430㎡

変更後 舗装修繕 W=3.8~5.0m L=101.6m
表層工 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型
t=5cm A=424㎡
- ・変更理由 起工測量の結果、施工範囲の見直しに伴い表層工を減工する。
施工計画再検討の結果、作業日数の減に伴い交通誘導警備員を減工する。