

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第 18 号
工事名	普通河川西川修繕工事
・工事場所	糸魚川市大字下出地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社渋谷建設
・当初契約日	令和 6 年 12 月 19 日
・変更契約日	令和 7 年 3 月 4 日
・工 期	変更前 令和 6 年 12 月 19 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで 変更後 令和 6 年 12 月 19 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 3,960,000 円 変更後 4,610,100 円
・工事の概要	変更前 河川修繕 護岸工 L=10.3m コンクリートブロック練積 (SL2.16~2.45m) A=23.1 m² 底張コンクリート (t=20cm) A=22.7 m² 変更後 河川修繕 護岸工 L=10.3m コンクリートブロック練積 (SL2.16~2.45m) A=23.1 m² 底張コンクリート (t=20cm) A=21.3 m²
・変 更 理 由	・現地精査により、トラック等の資材搬入路を確保するため、敷鉄板の敷設範囲を変更し、仮設工を増工とする。 ・仮設工の増工に伴い、工事期間を 6 日間（完了工期：令和 7 年 3 月 31 日）延長とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水下第 6-3 号
 青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
- ・当初契約日 令和 6 年 12 月 5 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 5 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 12 月 5 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
 変更後 令和 6 年 12 月 5 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 1,892,000 円
 (消費税込) 変更後 1,912,900 円
- ・工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=4 箇所

 変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=4 箇所
- ・変 更 理 由 ・近隣住民との協議により、交通誘導員数を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水下第 5-81 号
糸魚川浄化センター機械設備更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・種 別 機械器具設置
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
- ・当初契約日 令和 5 年 8 月 10 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 7 日
- ・工 期 変更前 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
変更後 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 39,600,000 円
変更後 39,600,000 円
- ・工事の概要 変更前 機械設備更新
主ポンプ設備更新 一式

変更後 機械設備更新
主ポンプ設備更新 一式
- ・変更理由 試運転調整に時間を要するため、令和 7 年 3 月 31 日まで工期を延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水下第 5-82 号
 糸魚川浄化センター電気設備更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・種 別 電気
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
- ・当初契約日 令和 5 年 9 月 14 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 7 日
- ・工 期 変更前 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
 変更後 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 116,600,000 円
 (消費税込) 変更後 116,600,000 円
- ・工事の概要 変更前 電気計装設備更新
 運転操作設備更新 一式
 監視制御設備更新 一式

 変更後 電気計装設備更新
 運転操作設備更新 一式
 監視制御設備更新 一式
- ・変 更 理 由 試運転調整に時間を要するため、令和 7 年 3 月 31 日まで工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | |
|-------------------|--|
| ・工事番号 | ガ水第6-25号 |
| ・工事名 | 田海地区水道管布設替工事 |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字田海地内 |
| ・種別 | 管工事 |
| ・契約の相手方
商号又は名称 | 株式会社猪又鉄工所 |
| ・当初契約日 | 令和7年1月24日 |
| ・変更契約日 | 令和7年3月7日 |
| ・工期 | 変更前 令和7年1月24日 から 令和7年3月28日 まで
変更後 令和7年1月24日 から 令和7年5月15日 まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 7,425,000 円
変更後 7,361,200 円 |
| ・工事の概要 | 変更前 <水道>
本設 φ50 mm PE-W L=139.0m
給水管 4本

変更後 <水道>
本設 φ50 mm PE-W L=139.0m
給水管 4本 |
| ・変更理由 | ・残土処分地の変更に伴い、土壌調査が不要になったため、土壌調査費の減。
・付近工場の改築工事との工程調整により、工期を延長して対応する。
延長後の工期は5月15日までとする。 |

・残土処分地の変更に伴い、土壌調査が不要になったため、土壌調査費の減。

・付近工場の改築工事との工程調整により、工期を延長して対応する。
延長後の工期は5月15日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第 6-20 号
 今村新田地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所 糸魚川市大字今村新田地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 18 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 7 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 18 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
 変更後 令和 6 年 10 月 18 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 38,830,000 円
 (消費税込) 変更後 38,957,600 円
- ・工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 φ200 mm PE L=179.0m φ150 mm PE L=9.0m
 φ 75 mm PE L=12.0m φ 50 mm PE L=4.0m
 供給管 11 本
 <水道>
 本設 φ100 mm PE-W L=192.0m φ 50 mm PE-W L= 14.0m
 給水管 13 本

 変更後 <ガス>
 本設 φ200 mm PE L=182.0m φ150 mm PE L=9.0m
 φ 75 mm PE L=12.0m φ 50 mm PE L=4.0m
 供給管 11 本
 <水道>
 本設 φ100 mm PE-W L=192.0m φ75 mm PE-W L=4.0m
 φ 50 mm PE-W L= 14.0m
 給水管 13 本
- ・変 更 理 由 【共通】
 - ・発生土処分地の変更に伴う運搬距離の変更及び土壌試験費の増
 - ・切替箇所精査による配管延長の増
 - ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増
 - ・既設埋設排水管の深さにより不要となった継手個数の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第10号
糸魚川中学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和6年12月13日
- ・変更契約日 令和7年3月12日
- ・工 期 変更前 令和6年12月13日 から 令和7年2月10日 まで
変更後 令和6年12月13日 から 令和7年4月23日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,881,000 円
変更後 2,805,000 円
- ・工事の概要 変更前 管理棟 エキスパンションジョイント破損補修 一式
教室棟 エキスパンションジョイント破損補修 一式
発生材処理 一式

変更後 管理棟 エキスパンションジョイント破損補修 一式
教室棟 エキスパンションジョイント破損補修 一式
発生材処理 一式
下り壁補修工法変更
- ・変更理由 ・下がり壁クラック改修工事の内部足場を設置後破損状況を確認したところ、当初の想定以上に破損が著しく、予定のない塗装剥離が必要となった。塗装下地にアスベスト含有の恐れがあり、調査費用、時間を鑑み、アスベスト含有とみなして塗装材の撤去処分を行い、シール工法で補修したい。併せてPコン部の爆裂も確認できたので補修したい。また環境対策工事を追加したい。
・下がり壁の広い範囲に多数ヘアクラックが確認されたので、補修の塗装を行いたい。
・昇降口天井廻り縁改修工事の内部足場を設置後破損状況を確認したところ、天井と廻り縁のずれ幅が想定していた17mmを超え30mmとなっている部分が確認されたので、27×60の材料に変更したい。
・上記変更に伴い、発生材処分を変更し、工期を30日間延長したい。
(中止を含めて72日間延長)

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教生第8号																								
・工事名	木浦地区公民館外構工事																								
・工事場所	糸魚川市大字木浦地内																								
・種別	舗装工事																								
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社上越道路糸魚川営業所																								
・当初契約日	令和6年9月30日																								
・変更契約日	令和7年3月13日																								
・工期	変更前 令和6年9月30日 から 令和7年3月25日 まで 変更後 令和6年9月30日 から 令和7年3月25日 まで																								
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,367,000 円 変更後 5,025,900 円																								
・工事の概要	変更前 外構工事 <table> <tr> <td>表層工(⑨密粒度 As13F, t=4 cm)</td> <td>A=436 m²</td> </tr> <tr> <td>オーバーレイ工(⑨密粒度 AS13F, t=4 cm)</td> <td>A= 5 m²</td> </tr> <tr> <td>表層工(⑮開粒度 As, t=4 cm)</td> <td>A= 91 m²</td> </tr> <tr> <td>区画線(熔融式実線, WE-15 cm)</td> <td>L= 80m</td> </tr> <tr> <td>区画線(車いすマーク)</td> <td>N=1箇所</td> </tr> <tr> <td>視覚障害者誘導表示</td> <td>N=17枚</td> </tr> </table> 変更後 外構工事 <table> <tr> <td>U型側溝(300B)</td> <td>L= 10m</td> </tr> <tr> <td>表層工(⑨密粒度 As13F, t=4 cm)</td> <td>A=443 m²</td> </tr> <tr> <td>表層工(⑮開粒度 As, t=4 cm)</td> <td>A= 80 m²</td> </tr> <tr> <td>区画線(熔融式実線, WE-15 cm)</td> <td>L= 80m</td> </tr> <tr> <td>区画線(車いすマーク)</td> <td>N=1箇所</td> </tr> <tr> <td>視覚障害者誘導表示</td> <td>N=17枚</td> </tr> </table>	表層工(⑨密粒度 As13F, t=4 cm)	A=436 m ²	オーバーレイ工(⑨密粒度 AS13F, t=4 cm)	A= 5 m ²	表層工(⑮開粒度 As, t=4 cm)	A= 91 m ²	区画線(熔融式実線, WE-15 cm)	L= 80m	区画線(車いすマーク)	N=1箇所	視覚障害者誘導表示	N=17枚	U型側溝(300B)	L= 10m	表層工(⑨密粒度 As13F, t=4 cm)	A=443 m ²	表層工(⑮開粒度 As, t=4 cm)	A= 80 m ²	区画線(熔融式実線, WE-15 cm)	L= 80m	区画線(車いすマーク)	N=1箇所	視覚障害者誘導表示	N=17枚
表層工(⑨密粒度 As13F, t=4 cm)	A=436 m ²																								
オーバーレイ工(⑨密粒度 AS13F, t=4 cm)	A= 5 m ²																								
表層工(⑮開粒度 As, t=4 cm)	A= 91 m ²																								
区画線(熔融式実線, WE-15 cm)	L= 80m																								
区画線(車いすマーク)	N=1箇所																								
視覚障害者誘導表示	N=17枚																								
U型側溝(300B)	L= 10m																								
表層工(⑨密粒度 As13F, t=4 cm)	A=443 m ²																								
表層工(⑮開粒度 As, t=4 cm)	A= 80 m ²																								
区画線(熔融式実線, WE-15 cm)	L= 80m																								
区画線(車いすマーク)	N=1箇所																								
視覚障害者誘導表示	N=17枚																								
・変更理由	・県地域整備部との協議の結果、県道上越糸魚川自転車道線の側溝を布設替えが必要となったため、既設側溝の取壊し及びU型側溝(300B) L=10mを変更増する。 ・隣地の田からの排水を受ける柵が必要となったため、分水柵N=1基を変更増する。																								

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第16号
・工事名	美山公園高圧ケーブル更新工事
・工事場所	糸魚川市大字大野地内
・種別	電気工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社松沢電業
・当初契約日	令和7年1月24日
・変更契約日	令和7年3月14日
・工期	変更前 令和7年1月24日 から 令和7年3月31日 まで 変更後 令和7年1月24日 から 令和7年12月26日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 10,538,000 円 変更後 10,538,000 円
・工事の概要	変更前 高圧ケーブル更新 一式 変更後 高圧ケーブル更新 一式
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第21号
大平寺地区小規模急傾斜地崩壊防止工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大平寺地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年1月24日
- ・変更契約日 令和7年3月14日
- ・工 期

変更前	令和7年1月24日	から	令和7年3月31日	まで
変更後	令和7年1月24日	から	令和7年7月31日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	59,400,000 円
変更後	59,400,000 円
- ・工事の概要

変更前	斜面对策延長	L=55.0m
	法面保護工	A=1,598 m ²
	土工	一式
変更後	斜面对策延長	L=55.0m
	法面保護工	A=1,598 m ²
	土工	一式
- ・変更理由 繰越承認にかかる議会の議決が得られたことから、工期を令和7年7月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第 20 号
奴奈川団地公園フェンス更新工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町 1 丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 6 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 18 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 6 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 5,060,000 円
変更後 5,060,000 円
- ・工事の概要 変更前 既設フェンス撤去 L=83.5m
新規フェンス設置 L=81.8m
スロープ新設 N=1 箇所

変更後 既設フェンス撤去 L=83.5m
新規フェンス設置 L=81.8m
スロープ新設 N=1 箇所
- ・変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を 97 日間付与し、
145 日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第15号
美山公園施設更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネタ建設
- ・当初契約日 令和6年12月13日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期 変更前 令和6年12月13日から令和7年3月28日まで
変更後 令和6年12月13日から令和7年6月30日まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,840,000 円
変更後 4,840,000 円
- ・工事の概要 変更前 美山公園施設更新
転落防止柵更新 L=94.5m
水飲み場更新 N=1箇所
車止め柵更新 N=2基

変更後 美山公園施設更新
転落防止柵更新 L=94.5m
水飲み場更新 N=1箇所
車止め柵更新 N=2基
- ・変更理由 資材の制作に不測の時間を要したため、工事日数を94日間付与し、200日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第14号
市道大排水路線舗装新設工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町2・3丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和6年11月28日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期 変更前 令和6年11月28日 から 令和7年3月28日 まで
変更後 令和6年11月28日 から 令和7年7月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,393,000 円
変更後 8,393,000 円
- ・工事の概要 変更前 舗装新設 L=241.7m W=4.0 (6.0) m
表層工 ⑤密粒度As (新20FH) t=5cm A=1220 m²
上層路盤工 粒度調整碎石40mm t=15cm A=1200 m²

変更後 舗装新設 L=241.7m W=4.0 (6.0) m
表層工 ⑤密粒度As (新20FH) t=5cm A=1220 m²
上層路盤工 粒度調整碎石40mm t=15cm A=1200 m²
- ・変更理由 ガス水道等の調整に時間を要したため、工事日数を125日間付与し、246日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第13号
市道大排水路線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町2・3丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネタ建設
- ・当初契約日 令和6年11月27日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期 変更前 令和6年11月27日 から 令和7年3月28日 まで
変更後 令和6年11月27日 から 令和7年7月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 20,020,000 円
変更後 20,020,000 円
- ・工事の概要

変更前 道路改良 L=159.5m W=4.0 (6.0) m

排水構造物工 (自由勾配側溝 300 型) L=274.6m

排水構造物工 (土留用自由勾配側溝 300 型) L= 26.6m

排水構造物工 (横断自由勾配側溝 300 型) L= 23.5m

集水桝 (□500～□800×H500～H1200) N= 7 基

変更後 道路改良 L=159.5m W=4.0 (6.0) m

排水構造物工 (自由勾配側溝 300 型) L=274.6m

排水構造物工 (土留用自由勾配側溝 300 型) L= 26.6m

排水構造物工 (横断自由勾配側溝 300 型) L= 23.5m

集水桝 (□500～□800×H500～H1200) N= 7 基
- ・変更理由 ガス水道等の調整に時間を要したため、工事日数を125日間付与し、247日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第16号
市道蓮華線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和6年11月29日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期 変更前 令和6年11月29日 から 令和7年3月31日 まで
変更後 令和6年11月29日 から 令和7年12月12日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 35,200,000 円
変更後 35,200,000 円
- ・工事の概要 変更前 道路改良 L=30.0m
【3工区】 L=30.0m
ロープ伏工 A=580.0 m²

変更後 道路改良 L=30.0m
【3工区】 L=30.0m
ロープ伏工 A=580.0 m²
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を256日間付与し、379日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第10号
市道能生中央線出村橋改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
- ・当初契約日 令和6年9月30日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期 変更前 令和6年9月30日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年9月30日 から 令和7年8月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,557,000 円
変更後 7,557,000 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁改修 L=2.6m W=6.1m
横断水路工 L=6m
場所打ち水路工 一式
転落防止柵設置工 L=3m

変更後 橋梁改修 L=2.6m W=6.1m
横断水路工 L=6m
場所打ち水路工 一式
転落防止柵設置工 L=3m
- ・変更理由 ガス水道工事との工程調整に時間を要したため、工事日数を157日間付与し、334日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第9号
市道中野口大沢線山王橋修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和6年9月12日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期 変更前 令和6年9月12日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年9月12日 から 令和7年6月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,250,000 円
変更後 8,250,000 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=111.0m W=2.0m
横桁増打工 一式
支承取替工 N=2 基

変更後 橋梁修繕 L=111.0m W=2.0m
横桁増打工 一式
支承取替工 N=2 基
- ・変更理由 河川管理者との協議に時間を要したため、工事日数を97日間付与し、292日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第 20 号
市道大神堂上沢線道路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
- ・当初契約日 令和 7 年 1 月 24 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 18 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 1,936,000 円
変更後 1,903,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=23.0m
土工 一式
盛土法面整形工(芝なし) A=130 m²
表層工(⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm) A= 22 m²
アスカーブ設置工 L= 23m

変更後 復旧延長 L=23.0m
土工 一式
盛土法面整形工(芝なし) A=130 m²
表層工(⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm) A= 22 m²
アスカーブ設置工 L= 23m
- ・変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を 60 日間付与し、
127 日間とする。
工期の延長に伴い、冬期補正を減額する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 建委第6号
委託業務名 高畑排水路測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字田海地内
- ・種 別 河川・砂防及び海岸
- ・契約の相手方 株式会社キタック北信越事業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年10月31日
- ・変更契約日 令和7年3月18日
- ・工 期
変更前 令和6年10月31日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年10月31日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 6,952,000 円
変更後 9,483,100 円
- ・工事の概要
変更前 排水路延長 L=180m
測量業務 4級基準点測量 N=2点
現地測量 一式
路線測量 一式
設計業務 河川護岸詳細設計 L=180m

変更後 排水路延長 L=180m
測量業務 4級基準点測量 N=2点
現地測量 一式
路線測量 一式
設計業務 河川護岸詳細設計 L=180m
地質調査業務 機械ボーリング(ノンコアボーリング) 1本
- ・変更理由 現地再精査の結果、計画水路の計画位置や構造について検討が必要になるため、比較検討資料作成費を増工する。
計画水路近傍に家屋が位置しており、施工計画検討に必要な地質調査費を増工する。
上記の変更に伴い、工事日数を276日間付与し422日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 財第1号
旧職業訓練校屋根瓦改修工事
- ・工事場所 糸魚川市新鉄2丁目地内
- ・種 別 屋根工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネタ建設
- ・当初契約日 令和6年8月8日
- ・変更契約日 令和7年3月21日
- ・工 期 変更前 令和6年8月8日 から 令和7年3月31日 まで
変更後 令和6年8月8日 から 令和7年4月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,475,000 円
変更後 2,475,000 円
- ・工事の概要 変更前 屋根瓦改修 一式

変更後 屋根瓦改修 一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6079 号
入ノ山農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	4,675,000 円
変更後	4,675,000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=25m	
	盛土法面整形工	A=304m ²
	盛土排水材設置 (t=3mm)	A=153m ²
	仮設工 (表土剥ぎ取り・整地)	V=41m ³
変更後	復旧延長 L=25m	
	盛土法面整形工	A=304m ²
	盛土排水材設置 (t=3mm)	A=153m ²
	仮設工 (表土剥ぎ取り・整地)	V=41m ³
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6077 号
- ・工事名 見滝用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 8 月 29 日	まで
- ・契約金額

変更前	1, 815, 000 円
変更後	1, 815, 000 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=11m						
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>7ノ竈工 (B1. 2×H0. 5) 2 段積</td> <td>L=8 段 m</td> </tr> <tr> <td>盛土法面整形工</td> <td>A=13m²</td> </tr> <tr> <td>切土法面整形工</td> <td>A=2m²</td> </tr> </table>	7ノ竈工 (B1. 2×H0. 5) 2 段積	L=8 段 m	盛土法面整形工	A=13m ²	切土法面整形工	A=2m ²
7ノ竈工 (B1. 2×H0. 5) 2 段積	L=8 段 m						
盛土法面整形工	A=13m ²						
切土法面整形工	A=2m ²						
変更後	復旧延長 L=11m						
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>7ノ竈工 (B1. 2×H0. 5) 2 段積</td> <td>L=8 段 m</td> </tr> <tr> <td>盛土法面整形工</td> <td>A=13m²</td> </tr> <tr> <td>切土法面整形工</td> <td>A=2m²</td> </tr> </table>	7ノ竈工 (B1. 2×H0. 5) 2 段積	L=8 段 m	盛土法面整形工	A=13m ²	切土法面整形工	A=2m ²
7ノ竈工 (B1. 2×H0. 5) 2 段積	L=8 段 m						
盛土法面整形工	A=13m ²						
切土法面整形工	A=2m ²						
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6076 号
谷根ほ場排水路 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,650,000 円
変更後 1,650,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=8.0m
コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=9m²
盛土法面整形工(芝あり) A=9m²
切土法面整形工(芝あり) A=2m²
ベンチフォーム撤去・再設置 L=7m
コンクリート分水桝撤去・再設置 N=1 基

変更後 復旧延長 L=8.0m
コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=9m²
盛土法面整形工(芝あり) A=9m²
切土法面整形工(芝あり) A=2m²
ベンチフォーム撤去・再設置 L=7m
コンクリート分水桝撤去・再設置 N=1 基
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6075 号
谷根ほ場排水路 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 8 月 29 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	3, 245, 000 円
変更後	3, 245, 000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=18.0m
	フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=30 段 m
	盛土法面整形工 A=72m ²
	切土法面整形工 A=61m ²
	芝付工 A=131m ²
変更後	復旧延長 L=18.0m
	フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=30 段 m
	盛土法面整形工 A=72m ²
	切土法面整形工 A=61m ²
	芝付工 A=131m ²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6073 号
谷根ほ場農道 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,628,000 円
変更後 1,628,000 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=11.0m
フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=10 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=60m²

変更後 施工延長 L=11.0m
フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=10 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=60m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6072 号
谷根ほ場農道 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,375,000 円
変更後 1,375,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=12.0m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=22 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=31m²

変更後 復旧延長 L=12.0m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=22 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=31m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6071 号
高谷根県営ほ場農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,903,000 円
変更後 1,903,000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=17m	
	盛土法面整形工(芝あり)	A=144m ²
	切土法面整形工(芝あり)	A=16m ²
	盛土排水材設置工(t=3mm)	A=73m ²
	コンクリート舗装復旧工(t=10cm)	A=4m ²
変更後	復旧延長 L=17m	
	盛土法面整形工(芝あり)	A=144m ²
	切土法面整形工(芝あり)	A=16m ²
	盛土排水材設置工(t=3mm)	A=73m ²
	コンクリート舗装復旧工(t=10cm)	A=4m ²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6065 号
五十原農地 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,980,000 円
変更後 1,980,000 円
- ・工事の概要

変更前 1 工区 復旧延長 L=7.5m
 盛土法面整形工(芝なし) A=22m²
 7トン籠工(B1.2×H0.5)2 段積 L=12 段 m
 2 工区 復旧延長 L=6.5m
 盛土法面整形工(芝あり) A=16m²
 切土法面整形工(芝あり) A=1m²
 7トン籠工(B1.2×H0.5)2 段積 L=4 段 m

変更後 1 工区 復旧延長 L=7.5m
 盛土法面整形工(芝なし) A=22m²
 7トン籠工(B1.2×H0.5)2 段積 L=12 段 m
 2 工区 復旧延長 L=6.5m
 盛土法面整形工(芝あり) A=16m²
 切土法面整形工(芝あり) A=1m²
 7トン籠工(B1.2×H0.5)2 段積 L=4 段 m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6064 号
五十原農地 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,288,000 円
変更後 2,288,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=17.0m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=26 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) L=70m²
切土法面整形工 (芝なし) L=4m²

変更後 復旧延長 L=17.0m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=26 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) L=70m²
切土法面整形工 (芝なし) L=4m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6058 号
農道早川右岸線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,475,000 円
変更後 2,475,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=48m²

変更後 復旧延長 L=11m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=48m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6054 号
上覚農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上覚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,366,100 円
変更後 2,366,100 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=20 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=56m²

変更後 復旧延長 L=11m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=20 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=56m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6039・6040 号
谷根ほ場農地 2・排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,115,000 円
変更後 5,115,000 円
- ・工事の概要 変更前 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・7トノ籠工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²

変更後 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・7トノ籠工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6038 号
- ・工事名 滑坂ほ場農地 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 9 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 8 月 9 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 8 月 9 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額

変更前	4,180,000 円
変更後	4,180,000 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長	L=57m
1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=17m ²
2-1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=79m ²
2-2 工区	フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3 段積	L=27 段 m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=55m ²
	切土法面整形工 (芝なし)	A=19m ²
3 工区	崩土撤去 (掘削)	V=8m ³
変更後	復旧延長	L=57m
1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=17m ²
2-1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=79m ²
2-2 工区	フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3 段積	L=27 段 m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=55m ²
	切土法面整形工 (芝なし)	A=19m ²
3 工区	崩土撤去 (掘削)	V=8m ³
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6037 号
滑坂ほ場農地 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 8 月 8 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 8 月 8 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契 約 金 額
(消費税込)

変更前	1,353,000 円
変更後	1,353,000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=7m
	フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=14 段 m
	盛土法面整形工 (芝なし) A=24m ²
	仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=127m ²
変更後	復旧延長 L=7m
	フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=14 段 m
	盛土法面整形工 (芝なし) A=24m ²
	仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=127m ²
- ・変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6034 号
谷根ほ場用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,245,000 円
変更後 3,245,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=13m
フトン簀工 (2 段積) L=26 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=99m²
切土法面整形工 (芝あり) A=3m²

変更後 復旧延長 L=13m
フトン簀工 (2 段積) L=26 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=99m²
切土法面整形工 (芝あり) A=3m²
- ・変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6020 号
横吹用水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 13 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 9 月 13 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 9 月 13 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	2,090,000 円
変更後	2,090,000 円
- ・工事の概要

変更前 復旧延長 L=41m
 高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m
 分水榼設置 (Ⅱ型) N=1 基
 盛土法面整形工 (芝あり) A=7m²

変更後 復旧延長 L=41m
 高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m
 分水榼設置 (Ⅱ型) N=1 基
 盛土法面整形工 (芝あり) A=7m²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第18号
 西側用水ほか用地測量業務委託

- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内

- ・種 別 一般測量

- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社荒井測量設計

- ・当初契約日 令和7年2月14日

- ・変更契約日 令和7年3月21日

- ・工 期 変更前 令和7年2月14日 から 令和7年3月31日 まで
 変更後 令和7年2月14日 から 令和8年3月25日 まで

- ・契約金額
（消費税込） 変更前 13,090,000 円
 変更後 13,090,000 円

- ・工事の概要 変更前 用地測量
 直接測量 A=33,000m²
 面積計算 A=33,000m²
 幅杭設置 L=0.51 km
 立木測量 A=1,200m²

 変更後 用地測量
 直接測量 A=33,000m²
 面積計算 A=33,000m²
 幅杭設置 L=0.51 km
 立木測量 A=1,200m²

- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第1号 大山頭首工調査設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字大平地内
・種 別	農業土木
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小林設計
・当初契約日	令和6年11月1日
・変更契約日	令和7年3月21日
・工 期	変更前 令和6年11月1日 から 令和7年3月31日 まで 変更後 令和6年11月1日 から 令和8年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 24,750,000 円 変更後 24,750,000 円
・工事の概要	変更前 頭首工復旧調査設計 調査業務 一式 設計業務 一式 変更後 頭首工復旧調査設計 調査業務 一式 設計業務 一式
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第2号
農道中山線2調査測量設計業務委託

- ・履行場所 糸魚川市大字大野地内

- ・種 別 地質

- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所

- ・当初契約日 令和6年9月20日

- ・変更契約日 令和7年3月21日

- ・工 期 変更前 令和6年9月20日 から 令和7年3月31日 まで
 変更後 令和6年9月20日 から 令和7年6月30日 まで

- ・契約金額
（消費税込） 変更前 5,137,000 円
 変更後 5,137,000 円

- ・工事の概要 変更前 擁壁復旧調査測量設計業務
 調査業務 一式
 測量業務 一式
 設計業務 一式

 変更後 擁壁復旧調査測量設計業務
 調査業務 一式
 測量業務 一式
 設計業務 一式

- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第16号
委託業務名	農免農道高倉線地質調査業務委託
・履行場所	糸魚川市大字高倉地内
・種別	地質調査
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社新協地質上越営業所
・当初契約日	令和6年11月26日
・変更契約日	令和7年3月21日
・工期	変更前 令和6年11月26日 から 令和7年3月31日 まで 変更後 令和6年11月26日 から 令和7年9月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,760,000円 変更後 1,760,000円
・工事の概要	変更前 移動変形調査業務委託 移動杭観測業務 一式 変更後 移動変形調査業務委託 移動杭観測業務 一式
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第19号
農免農道高倉線地質調査解析業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 地質
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日 令和7年2月28日
- ・変更契約日 令和7年3月21日
- ・工 期

変更前	令和7年2月28日	から	令和7年3月31日	まで
変更後	令和7年2月28日	から	令和7年9月30日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	7,645,000 円
変更後	7,645,000 円
- ・工事の概要

変更前	地質調査・解析業務 一式
	測量業務 一式
変更後	地質調査・解析業務 一式
	測量業務 一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 35 号
- ・工事名 農免農道高倉線災害復旧応急仮工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 1 月 24 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 1 月 24 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 1 月 24 日	から	令和 7 年 7 月 31 日	まで
- ・契約金額

変更前	7,403,000 円
変更後	7,403,000 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	農道応急復旧工事	L=195m
	盛土法面整形工	A=155m ²
	切土法面整形工	A=197m ²
	大型土のう設置工	N=62 袋
	舗装工 (敷砂利)	A=585m ²
変更後	農道応急復旧工事	L=195m
	盛土法面整形工	A=155m ²
	切土法面整形工	A=197m ²
	大型土のう設置工	N=62 袋
	舗装工 (敷砂利)	A=585m ²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-6068 号				
工事名	五十原排水路災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字西塚地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社木島組				
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日				
・変更契約日	令和 7 年 3 月 21 日				
・工期	変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
	変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,398,000 円			
	変更後	2,398,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=23m			
		フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3 段積		L=21 段 m	
		盛土法面整形工		A=121m ²	
		切土法面整形工		A=36m ²	
		芝付工		A=153m ²	
		仮廻し水路工		L=31.4m	
	変更後	復旧延長 L=23m			
		フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3 段積		L=21 段 m	
		盛土法面整形工		A=121m ²	
		切土法面整形工		A=36m ²	
		芝付工		A=153m ²	
		仮廻し水路工		L=31.4m	
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。				

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-6060 号 栗尾ほ場農道災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字西塚地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社関武建設
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 3 月 21 日
・工 期	変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで 変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,235,000 円 変更後 4,235,000 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=21m フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=48 段 m 盛土法面整形工 (芝あり) A=143m² コンクリート舗装復旧工 A=7.4m² 路盤工 (RC-40, t=20cm) A=7.4m² 変更後 復旧延長 L=21m フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=48 段 m 盛土法面整形工 (芝あり) A=143m² コンクリート舗装復旧工 A=7.4m² 路盤工 (RC-40, t=20cm) A=7.4m²
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-6069 号 五十原ほ場排水路災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字西塚地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社関武建設
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 3 月 21 日
・工 期	変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで 変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,905,000 円 変更後 3,905,000 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=26m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=38 段 m 盛土法面整形工 (芝あり) A=121m² 切土法面整形工 (芝あり) A=17m² ベンチフリューム再利用撤去布設 (BF800) L=1m ベンチフリューム撤去新設 (BF800) L=2m 変更後 復旧延長 L=26m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=38 段 m 盛土法面整形工 (芝あり) A=121m² 切土法面整形工 (芝あり) A=17m² ベンチフリューム再利用撤去布設 (BF800) L=1m ベンチフリューム撤去新設 (BF800) L=2m
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6059 号
農免農道古尾線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,507,000 円
変更後	1,507,000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=24m 切土法面整形工(芝あり) A=200m ² m
変更後	復旧延長 L=24m 切土法面整形工(芝あり) A=200m ² m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6063 号
五十原ほ場用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	2,585,000 円
変更後	2,585,000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=8m	
	コンクリートブロック積工(裏コン 10cm)	A=7.3m ²
	コンクリートブロック積工(裏コン 15cm)	A=8.5m ²
変更後	復旧延長 L=8m	
	コンクリートブロック積工(裏コン 10cm)	A=7.3m ²
	コンクリートブロック積工(裏コン 15cm)	A=8.5m ²
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6062 号
- ・工事名 蛇ノ沢用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額

変更前	3,740,000 円
変更後	3,740,000 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=9m	
	コンクリートブロック積 (裏コン 20cm)	A=20m ²
	ベンチフレーム (200 型) 撤去再設置	L=2m
変更後	復旧延長 L=9m	
	コンクリートブロック積 (裏コン 20cm)	A=20m ²
	ベンチフレーム (200 型) 撤去再設置	L=2m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6014 号
- ・工事名 農道中山線 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 株式会社小滝建材
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
 変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 5,335,000 円
 (消費税込) 変更後 5,335,000 円
- ・工事の概要 変更前 1 工区 L=18m
 アスファルト舗装工 A=131m²
 アスファルトカーブ L=15m
 2 工区 L=24m
 アスファルト舗装工 A=87m²
 アスファルトカーブ L=17m
 安全施設工 L=12m

 変更後 1 工区 L=18m
 アスファルト舗装工 A=131m²
 アスファルトカーブ L=15m
 2 工区 L=24m
 アスファルト舗装工 A=87m²
 アスファルトカーブ L=17m
 安全施設工 L=12m
- ・変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6018・6019 号
- ・工事名 真木ほ場農地・農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 9,625,000 円
(消費税込) 変更後 9,625,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=29m
農地内土砂排土 V=78m³
コンクリート舗装工 (t=10 cm) A=87m²
トンネル撤去新設 (B1.2×H0.5) L=48 段 m
パイプライン復旧工 L=33m
ベンチリュム撤去設置 L=39m

変更後 復旧延長 L=29m
農地内土砂排土 V=78m³
コンクリート舗装工 (t=10 cm) A=87m²
トンネル撤去新設 (B1.2×H0.5) L=48 段 m
パイプライン復旧工 L=33m
ベンチリュム撤去設置 L=39m
- ・変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6028 号
- ・工事名 広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大王地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社平建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 25 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 10 月 25 日 から 令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 10 月 25 日 から 令和 7 年 9 月 30 日	まで
- ・契約金額

変更前	20,020,000 円
変更後	20,020,000 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=53m アスファルト舗装工 A=373m ² 大型フトン箆撤去新設 V=75m ³ 盛土法面整形工 A=7m ² U 型側溝撤去新設 L=2m U 型側溝撤去再設置 L=66m L 型側溝撤去再設置 L=38m
変更後	復旧延長 L=53m アスファルト舗装工 A=373m ² 大型フトン箆撤去新設 V=75m ³ 盛土法面整形工 A=7m ² U 型側溝撤去新設 L=2m U 型側溝撤去再設置 L=66m L 型側溝撤去再設置 L=38m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-3050 号
- ・工事名 来海沢ほ場農道橋災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 31 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
 変更後 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
- ・契約金額 変更前 23,100,000 円
 (消費税込) 変更後 23,100,000 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁 1
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
 橋梁 2
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
 変更後 橋梁 1
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
 橋梁 2
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
- ・変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水下第 5-82 号		
・工事名	糸魚川浄化センター電気設備更新工事		
・工事場所	糸魚川市大字竹ヶ花地内		
・種 別	電気		
・契約の相手方 商号又は名称	田辺工業株式会社青海支店		
・当初契約日	令和 5 年 9 月 14 日		
・変更契約日	令和 7 年 3 月 24 日		
・工 期	変更前	令和 5 年 8 月 10 日	から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
	変更後	令和 5 年 8 月 10 日	から 令和 7 年 5 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前	116,600,000 円	
	変更後	116,600,000 円	
・工事の概要	変更前	電気計装設備更新	
		運転操作設備更新	一式
		監視制御設備更新	一式
	変更後	電気計装設備更新	
		運転操作設備更新	一式
		監視制御設備更新	一式
・変 更 理 由	繰越に関する承認が得られたため、令和 7 年 5 月 30 日まで工期を延長する		

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水下第5-81号 糸魚川浄化センター機械設備更新工事
・工事場所	糸魚川市大字竹ヶ花地内
・種 別	機械器具設置
・契約の相手方 商号又は名称	田辺工業株式会社青海支店
・当初契約日	令和5年8月10日
・変更契約日	令和7年3月24日
・工 期	変更前 令和5年8月10日 から 令和7年3月31日 まで 変更後 令和5年8月10日 から 令和7年5月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 39,600,000 円 変更後 39,600,000 円
・工事の概要	変更前 機械設備更新 主ポンプ設備更新 一式 変更後 機械設備更新 主ポンプ設備更新 一式
・変更理由	繰越に関する承認が得られたため、令和7年5月30日まで工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 ガ水下委第 5-3 号
糸魚川浄化センター設備更新工事施工監理業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・種 別 下水道
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所
- ・当初契約日 令和 5 年 6 月 23 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 24 日
- ・工 期 変更前 令和 5 年 6 月 23 日 から 令和 7 年 3 月 27 日 まで
変更後 令和 5 年 6 月 23 日 から 令和 7 年 6 月 12 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 10,450,000 円
変更後 10,450,000 円
- ・工事の概要 変更前 下水道施設(終末処理場)重点施工監理業務
機械工事監理業務 一式
電気工事監理業務 一式

変更後 下水道施設(終末処理場)重点施工監理業務
機械工事監理業務 一式
電気工事監理業務 一式
- ・変更理由 繰越に関する承認が得られたため、令和 7 年 5 月 30 日まで工期を延長する

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	商第2号 蓮華温泉駐車場整備工事
・工事場所	糸魚川市大字大所地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材
・当初契約日	令和7年3月21日
・変更契約日	令和7年3月24日
・工期	変更前 令和7年3月21日 から 令和7年3月31日 まで 変更後 令和7年3月21日 から 令和8年1月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 24,750,000 円 変更後 25,032,700 円
・工事の概要	変更前 駐車場整備工 地盤改良工 路床安定処理工 (本線) A=341 m² 路床安定処理工 (駐車場) A=412 m² 擁壁工 重力式擁壁 (取付道路) V= 18 m³ 重力式擁壁 (縦排水工) V= 7 m³ 側溝工 自由勾配側溝 B300×H300 L=117m 防護柵工 防護柵基礎 L= 76m 変更後 駐車場整備工 地盤改良工 路床安定処理工 (本線) A=341 m² 路床安定処理工 (駐車場) A=412 m² 擁壁工 重力式擁壁 (取付道路) V= 18 m³ 重力式擁壁 (縦排水工) V= 7 m³ 側溝工 自由勾配側溝 B300×H300 L=117m 防護柵工 防護柵基礎 L= 76m
・変更理由	・令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。 ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を305日間付与し、316日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 商第3号
蓮華温泉駐車場舗装工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和7年3月21日
- ・変更契約日 令和7年3月24日
- ・工 期 変更前 令和7年3月21日 から 令和7年3月31日 まで
変更後 令和7年3月21日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,030,000 円
変更後 8,058,600 円
- ・工事の概要

変更前 駐車場舗装工
 本線 L=77.2m W=4.5m
 上層路盤工 粒度調整碎石 (M-40) t=12cm A=340 m²
 表層工 ⑤密粒度 As (新 20FH) t=5cm A=340 m²
 駐車場
 表層工 ⑨密粒度 As (13F) t=4cm A=412 m²

変更後 駐車場舗装工
 本線 L=77.2m W=4.5m
 上層路盤工 粒度調整碎石 (M-40) t=12cm A=340 m²
 表層工 ⑤密粒度 As (新 20FH) t=5cm A=340 m²
 駐車場
 表層工 ⑨密粒度 As (13F) t=4cm A=412 m²
- ・変更理由
 - ・令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。
 - ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を 305 日間付与し、316 日間とする。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農委第8号
甲・乙ため池耐震豪雨対策調査計画業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店・
- ・当初契約日 令和6年8月1日
- ・変更契約日 令和7年3月24日
- ・工 期

変更前	令和6年8月1日	から	令和7年3月25日	まで
変更後	令和6年8月1日	から	令和7年12月26日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	15,950,000 円
変更後	15,950,000 円
- ・工事の概要

変更前	ため池調査計画業務	一式
変更後	ため池調査計画業務	一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農委第7号
・委託業務名	小畑ため池群耐震豪雨対策調査計画業務委託
・履行場所	糸魚川市大字大和川地内
・種別	農業土木
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
・当初契約日	令和6年8月1日
・変更契約日	令和7年3月24日
・工期	変更前 令和6年8月1日 から 令和7年3月25日 まで 変更後 令和6年8月1日 から 令和7年12月26日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 9,460,000 円 変更後 9,460,000 円
・工事の概要	変更前 ため池調査計画業務 一式 変更後 ため池調査計画業務 一式
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農委第11号
・委託業務名	能生3期地区ため池廃止測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字鷺尾地内ほか4箇所
・種別	農業土木
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
・当初契約日	令和6年10月4日
・変更契約日	令和7年3月24日
・工期	変更前 令和6年10月4日 から 令和7年3月31日 まで 変更後 令和6年10月4日 から 令和7年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 12,741,300 円 変更後 12,741,300 円
・工事の概要	変更前 ため池廃止測量設計業務 一式 (治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右エ門、第2長左エ門) 変更後 ため池廃止測量設計業務 一式 (治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右エ門、第2長左エ門)
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第15号
- ・委託業務名 水頭ため池地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・種 別 地質調査
- ・契約の相手方
商号又は名称 キタイ設計株式会社新潟事務所
- ・当初契約日 令和7年2月14日
- ・変更契約日 令和7年3月24日
- ・工 期

変更前	令和7年2月14日	から	令和7年3月31日	まで
変更後	令和7年2月14日	から	令和7年12月26日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	7,568,000 円
変更後	7,568,000 円
- ・工事の概要

変更前	地質調査業務委託 一式
	機械ボーリング（オールコアボーリング） 4本
	標準貫入試験 一式
	解析等調査業務 一式
変更後	地質調査業務委託 一式
	機械ボーリング（オールコアボーリング） 4本
	標準貫入試験 一式
	解析等調査業務 一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 17 号
- ・委託業務名 農免農道高倉線災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 12 月 9 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 24 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 12 月 9 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 12 月 9 日	から	令和 7 年 9 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	7,150,000 円
変更後	7,150,000 円
- ・工事の概要

変更前	測量、設計延長	L=200m (工区数 4 工区)
	測量 縦断測量	L=200m
	横断測量	N=22 本
	写真撮影	N=54 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L=200m (工区数 4 工区)
	測量 縦断測量	L=200m
	横断測量	N=22 本
	写真撮影	N=54 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第22号
・工事名	山寺ほ場用水路整備工事
・工事場所	糸魚川市大字梶山地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小田島建設
・当初契約日	令和6年9月5日
・変更契約日	令和7年3月24日
・工期	変更前 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで 変更後 令和6年9月5日 から 令和7年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 33,748,000 円 変更後 33,748,000 円
・工事の概要	変更前 パイプライン整備 管路工(φ100) L=443.0m 鋼製転倒ゲート N=1門 変更後 パイプライン整備 管路工(φ100) L=443.0m 鋼製転倒ゲート N=1門

繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

・変更理由

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6035 号
- ・工事名 大沢用水管理道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社小田島建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 24 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 4,062,300 円
(消費税込) 変更後 4,062,300 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m
1 工区 L=11m
切土法面整形工(芝あり) A=7 m²
植生マット工 A=94 m²
2 工区 L=9m
切土法面整形工(芝あり) A=7 m²
植生マット工 A=182 m²

変更後 復旧延長 L=20m
1 工区 L=11m
切土法面整形工(芝あり) A=7 m²
植生マット工 A=94 m²
2 工区 L=9m
切土法面整形工(芝あり) A=7 m²
植生マット工 A=182 m²
- ・変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 37 号
- ・工事名 海谷三峽パーク管理棟修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字御前山地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 3 月 13 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 24 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 3 月 13 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 3 月 13 日	から	令和 7 年 8 月 29 日	まで
- ・契約金額

変更前	4,510,000 円
変更後	4,510,000 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	柱脚の改修：6 か所
変更後	転柱脚の改修：6 か所
- ・変更理由

工期の延長：151日間
繰越の議会承認が得られたため工期の延長を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第 17 号
- ・委託業務名 天ヶ島頭首工機能保全計画策定（その 2）業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 キタイ設計株式会社新潟事務所
- ・当初契約日 令和 7 年 3 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 3 月 26 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 3 月 21 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 7 年 3 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,518,000 円
変更後	1,518,000 円
- ・工事の概要

変更前	機能保全計画策定業務委託 機能診断（電気設備） N=1 業務
変更後	機能保全計画策定業務委託 機能診断（電気設備） N=1 業務
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。