

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第10号
大山用水管理道2災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小林設計
- ・当初契約日 令和7年7月2日
- ・変更契約日 令和7年9月5日
- ・工 期
変更前 令和7年7月2日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年7月2日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,815,000 円
変更後 1,703,900 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 3工区)
測量 縦断測量 L=50m
横断測量 N=12 本
写真撮影 N=51 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=48m (工区数 3工区)
測量 縦断測量 L=48m
横断測量 N=21 本
写真撮影 N=67 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第9号
- ・委託業務名 大山用水管理道1災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小林設計
- ・当初契約日 令和7年7月2日
- ・変更契約日 令和7年9月8日
- ・工 期
変更前 令和7年7月2日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年7月2日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,210,000 円
変更後 862,400 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=6m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=6m
横断測量 N=3 本
写真撮影 N=13 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農災委第11号
大山用水管理道3災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小林設計
- ・当初契約日 令和7年7月2日
- ・変更契約日 令和7年9月8日
- ・工 期 変更前 令和7年7月2日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年7月2日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 990,000 円
変更後 1,558,700 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=14m
横断測量 N= 6 本
写真撮影 N=25 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第 6-9 号 木浦地区ガス水道管布設替（その 1）工事			
・工事場所	糸魚川市大字木浦地内			
・種 別	管工事			
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネカ			
・当初契約日	令和 6 年 9 月 12 日			
・変更契約日	令和 7 年 9 月 9 日			
・工 期	変更前	令和 6 年 9 月 12 日	から	令和 7 年 9 月 30 日 まで
	変更後	令和 6 年 9 月 12 日	から	令和 7 年 9 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前	20,350,000 円		
	変更後	21,268,500 円		
・工事の概要	変更前	＜ガス＞ 本設 φ150 mm PE L=74.0m 供給管 3 本 仮設 φ100 mm以下 REPCS・PE L=153.0m 供給管 2 本 ＜水道＞ 本設 φ150 mm PE-W L=48.0m φ100 mm PE- W L=24.0m 給水管 3 本		
	変更後	＜ガス＞ 本設 φ150 mm PE L=74.0m 供給管 3 本 仮設 φ100 mm以下 REPCS・PE L=153.0m 供給管 2 本 ＜水道＞ 本設 φ150 mm PE-W L=49.0m φ100 mm PE-W L=23.0m 給水管 3 本 地上式単口消火栓 1 基		
・変 更 理 由	・建設工事請負基準約款第 27 条 6 項に則り請負代金を変更する。(インフレスライド) ・N0,0 付近の下水道マンホールが支障となるため、ガス管を歩道の外側に迂回する。これに伴い、コンクリート構造物の撤去復旧を行う。 ・道路構造物が支障となるため、消火栓の取出し位置を変更する。 ・県道の車道部のアスファルト舗装が 10 cm 程度であるため、関連する土工費を変更する。			

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第3号
工事名 市道根小屋栗山線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 本間道路株式会社 糸魚川営業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年6月5日
- ・変更契約日 令和7年9月9日
- ・工 期 変更前 令和7年6月5日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年6月5日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額 変更前 3,905,000 円
(消費税込) 変更後 3,438,600 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 W=3.8~6.2m L=90.0m
表層工 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型
t=5cm A=392 m²

変更後 舗装修繕 W=3.5~5.9m L=90.0m
表層工 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型
t=5cm A=349 m²
- ・変更理由 起工測量の結果、施工範囲の見直しに伴い表層工を減工する。
施工計画再検討の結果、作業日数の減に伴い交通誘導警備員を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6028 号
広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大王地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 25 日
- ・変更契約日 令和 7 年 9 月 9 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 25 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 10 月 25 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 20,020,000 円
変更後 20,530,400 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=53m
アスファルト舗装工 A=373m²
大型フトン箆撤去新設 V=75m³
盛土法面整形工 A=7m²
U 型側溝撤去新設 L=2m
U 型側溝撤去再設置 L=66m
L 型側溝撤去再設置 L=38m

変更後 復旧延長 L=53m
アスファルト舗装工 A=420m²
大型フトン箆撤去新設 V=75m³
盛土法面整形工 A=8m²
U 型側溝撤去新設 L=2m
U 型側溝撤去再設置 L=75m
L 型側溝撤去再設置 L=39m
- ・変更理由
 - ・実績により、残土運搬距離を変更する。
 - ・起工測量結果に基づき、下層路盤工を増工する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第5号
- ・工事名 稲坂地区山腹復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 アイワ建設株式会社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和7年9月11日
- ・工 期 変更前 令和7年6月12日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和7年6月12日 から 令和7年9月30日 まで
- ・契約金額 変更前 3,740,000 円
(消費税込) 変更後 5,146,900 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=8.0m
7トン籠工 (H500×W1200 2段) L=16.0m
人工張芝 A=122.3m²
暗渠排水管設置 L=27.5m

変更後 施工延長 L=25.2m
7トン籠工 (H500×W1200 2段) L=16.0m
人工張芝 A=229.8m²
暗渠排水管設置 L=57.7m
- ・変更理由
 - ・現地調査の結果、上部斜面の土質が脆弱で崩壊する可能性があるため、山腹復旧面積を 107.5m² 増工する。
 - ・湧水箇所の確定に伴い、暗渠排水管設置位置及び延長を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
福工第1号
ビーチホールまがたま研修棟屋上防水改修工事
- ・工事場所
糸魚川市寺町4丁目地内
- ・種 別
防水工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
創和ジャステック建設株式会社
- ・当初契約日
令和7年6月26日
- ・変更契約日
令和7年9月11日
- ・工 期
変更前 令和7年6月26日 から 令和7年10月3日 まで
変更後 令和7年6月26日 から 令和7年10月3日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込)
変更前 18,810,000 円
変更後 16,891,600 円
- ・工事の概要
変更前 防水工事 一式
変更後 防水工事 一式
- ・変 更 理 由
撤去工事の発生材量について、22.8tを5.3tに減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	市館第1号
工事名	青海総合文化会館直流電源装置更新工事
・工事場所	糸魚川市大字青海地内
・種別	電気工事
・契約の相手方 商号又は名称	有限会社小野崎電気工業所
・当初契約日	令和7年6月27日
・変更契約日	令和7年9月19日
・工期	変更前 令和7年6月27日 から 令和8年3月27日 まで 変更後 令和7年6月27日 から 令和8年3月27日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 28,380,000 円 変更後 28,630,800 円
・工事の概要	変更前 直流電源装置更新 一式 変更後 直流電源装置更新 一式 設備機器耐震措置 一式
・変更理由	機器更新にあたり耐震調査を行ったところ、据付ベース部分の強度不足が判明したため、現基準を満たすための措置を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	環第2号 青海地内空き家解体工事
・工事場所	糸魚川市大字青海地内
・種別	解体工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社伊藤建設
・当初契約日	令和7年7月28日
・変更契約日	令和7年9月22日
・工期	変更前 令和7年7月28日 から 令和7年10月10日 まで 変更後 令和7年7月28日 から 令和7年11月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,520,000 円 変更後 3,520,000 円
・工事の概要	変更前 木造2階建一部倒壊住宅解体・撤去 立ち木伐採処分 変更後 木造2階建一部倒壊住宅解体・撤去 立ち木伐採処分
・変更理由	当初想定していたより、解体・分別作業に時間を要するため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 福第2号
平岩高齢者いこいの家解体工事
- ・工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・種 別 解体工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 関原開発建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年6月19日
- ・変更契約日 令和7年9月26日
- ・工 期 変更前 令和7年6月19日 から 令和7年10月16日 まで
変更後 令和7年6月19日 から 令和7年10月16日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 7,568,000 円
変更後 7,720,900 円
- ・工事の概要 変更前 ・建物解体撤去工事 1棟
構 造：木造平屋建て
延べ面積：151.34㎡
用 途：集会所
・プール撤去工事 1箇所
・浄化槽撤去工事 1箇所

変更後 ・建物解体撤去工事 1棟
構 造：木造平屋建て
延べ面積：151.34㎡
用 途：集会所
・プール撤去工事 1箇所
・浄化槽撤去工事 1箇所
- ・変 更 理 由 発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第14号 林道橋立線改良工事
・工事場所	糸魚川市大字橋立地内
・種別	とび・土工・コンクリート工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社伊藤建設
・当初契約日	令和7年6月26日
・変更契約日	令和7年9月26日
・工期	変更前 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで 変更後 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 7,590,000 円 変更後 6,551,600 円
・工事の概要	変更前 林道改良 L=18.0m モルタル吹付 A=126.2 m ² 枠内モルタル吹付 A=29.8 m ² 吹付法枠 L=53.5m 変更後 林道改良 L=30.0m モルタル吹付 A=120.0 m ² 大型土のう N=45 袋
・変更理由	現地調査の結果、隣接する法枠が崩壊の危険性が高く計画の工事が困難なため、改良工事を取りやめ道路閉塞防止対策として大型土のうを設置する。 既設モルタル吹付の起点側の岩盤斜面から岩の崩落が確認され、崩落防止を図るため、モルタル吹付を新設する。