

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第8号
市道能生浜通り線物件調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種別 物件
- ・契約の相手方
商号又は名称 新潟県上越国土測量株式会社
- ・当初契約日 令和7年9月19日
- ・変更契約日 令和8年1月5日
- ・工期
変更前 令和7年9月19日 から 令和8年1月16日 まで
変更後 令和7年9月19日 から 令和8年2月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,640,000円
変更後 3,883,000円
- ・工事の概要
変更前 木造建物A:130㎡以上 2棟
木造建物C:70㎡未満 1棟
附帯工作物(敷地内立木含む)住宅敷地A:2戸
附帯工作物(敷地内立木含む)住宅敷地B:2戸
変更後 木造建物A:130㎡以上 1棟
木造建物C:70㎡未満 1棟
非木造建物C(ハ):200㎡未満 1棟
附帯工作物(敷地内立木含む)
住宅敷地A:150㎡未満 5戸、住宅敷地C:200㎡以上 2戸
動産 倉庫:50㎡未満 2事務所、150㎡以上 1事務所
移転雑費 7世帯
消費税等調査 1事業者
- ・変更理由
 - ・現地調査の結果、調査する物件の内容に変更が生じ、数量が増加した。
 - ・調査する物件の数量が増加したため、日数を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
農第23号
- ・工事名
中川原用水路改修工事
- ・工事場所
糸魚川市大字中川原新田地内
- ・種別
土木一式工事
- ・契約の相手方
株式会社関武建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日
令和7年10月3日
- ・変更契約日
令和8年1月6日
- ・工期
変更前 令和7年10月3日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年10月3日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 4,290,000 円
変更後 4,290,000 円
- ・工事の概要
変更前 用水路改修 L=39.6m
排水フリューム布設 (H1000*W1200) L=38.0m
現場打水路工 L=1.6m
変更後 用水路改修 L=39.6m
排水フリューム布設 (H1000*W1200) L=38.0m
現場打水路工 L=1.6m
- ・変更理由
近接する電力柱の管理者との工事の施工に係る協議に不測の日数を要したため、工期を60日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第7号
市道糸魚川押上線側溝修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年9月29日
- ・変更契約日 令和8年1月6日
- ・工 期 変更前 令和7年9月29日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年9月29日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,948,000 円
変更後 3,336,300 円
- ・工事の概要 変更前 側溝修繕 L=30.0m
自由勾配側溝 (300×500) L=30.0m

変更後 側溝修繕 L=30.0m
自由勾配側溝 (300×500) L=30.0m
- ・変更理由
 - ・既設舗装版が想定より厚かったため、アスファルト舗装版の切断、破碎、殻運搬および処理費を変更増する。
 - ・施工区間と関係住民の仮駐車場および資材置場が面しており、出入りの支障となるため、交通誘導員を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
方水漁委第7-1号
漁業集落排水施設機能保全計画策定業務委託
- ・履行場所
糸魚川市親不知・市振地区
- ・種別
下水道
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社NJS 上越出張所
- ・当初契約日
令和7年6月5日
- ・変更契約日
令和8年1月6日
- ・工期
変更前 令和7年6月5日 から 令和8年2月27日 まで
変更後 令和7年6月5日 から 令和8年2月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 24,860,000円
変更後 25,012,900円
- ・工事の概要
変更前 機能保全計画策定
管路施設 一式
処理場施設 一式
マンホール目視調査 一式
変更後 機能保全計画策定
管路施設 一式
処理場施設 一式
マンホール目視調査 一式
- ・変更理由
・現地の状況により点検不可能なマンホールがあるため、マンホール目視調査の箇所数を減工する。
・現地調査に想定より日数を要したため、交通誘導警備員を増員する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第8号
市道田屋見取線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
- ・当初契約日 令和7年8月7日
- ・変更契約日 令和8年1月7日
- ・工期 変更前 令和7年8月7日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年8月7日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,910,000 円
変更後 9,238,900 円
- ・工事の概要 変更前 道路改良工事 L=40.2m W=5.5 (7.0) m
土工 一式
擁壁工 プレキャストL型擁壁 H1500 L= 40m
側溝工 自由勾配側溝 300型 L= 42m
舗装工 アスファルト舗装 A=268 m²

変更後 道路改良工事 L=40.2m W=5.5 (7.0) m
土工 一式
擁壁工 プレキャストL型擁壁 H1500 L= 44m
側溝工 自由勾配側溝 300型 L= 42m
舗装工 アスファルト舗装 A=268 m²
- ・変更理由 現地精査の結果、計画道路と現況地盤の擦り付け延長が想定より長くなったため、L型擁壁を4m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第6号
市道大排水路線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町3丁目・蓮台寺1・2丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
- ・当初契約日 令和7年8月1日
- ・変更契約日 令和8年1月7日
- ・工期 変更前 令和7年8月1日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年8月1日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,015,000 円
変更後 4,425,300 円
- ・工事の概要 変更前 道路改良 L=8.0m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 (ボックスカルバート 700×700) L=8.0m
変更後 道路改良 L=8.0m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 (ボックスカルバート 700×700) L=8.0m
- ・変更理由
 - ・既設構造物の取壊しにあたり、実際の形状及び厚さが設計時と相違していたため、数量を再算出のうえ、既設構造物取壊し及び運搬処分費を増工とする。
 - ・ボックスカルバートについて、現地を再精査した結果、終点部における既設構造物との取付けを良好にするため、接続部の小口止め形状の変更を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
ガ水下委第7-5号
能生浄化センター汚泥処理施設更新基本設計業務委託
- ・履行場所
糸魚川市大字能生地区
- ・種別
下水道
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社日水コン 上越事務所
- ・当初契約日
令和7年7月17日
- ・変更契約日
令和8年1月8日
- ・工期
変更前 令和7年7月17日 から 令和8年3月19日 まで
変更後 令和7年7月17日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 10,945,000円
変更後 13,835,800円
- ・工事の概要
変更前 能生浄化センター
汚泥処理施設基本設計業務 一式
変更後 能生浄化センター
汚泥処理施設基本設計業務 一式
広域化比較検討業務 一式
- ・変更理由
・汚泥処理施設の更新と広域化の比較のため、汚泥受入れ先の糸魚川浄化センターの改築検討業務と現地調査を増工する。
・上記業務の増工により、工期を延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工 事 名 教文第1号
青海川の硬玉産地サイン整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
- ・当初契約日 令和7年7月3日
- ・変更契約日 令和8年1月9日
- ・工 期 変更前 令和7年7月3日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年7月3日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 9,900,000 円
変更後 9,900,000 円
- ・工事の概要 変更前 青海川硬玉産地整備
誘導サイン補修工 N=1 基
注意サイン設置工 (固定式) N=1 基
注意サイン設置工 (ベースプレート式) N=5 基

変更後 青海川硬玉産地整備
誘導サイン補修工 N=1 基
注意サイン設置工 (固定式) N=1 基
注意サイン設置工 (ベースプレート式) N=5 基
- ・変更理由 ・看板のデザイン修正・作成に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6005・6007 号
北山広田ほ場排水路 2・農道 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和 7 年 5 月 29 日
- ・変更契約日 令和 8 年 1 月 16 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 5 月 29 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 5 月 29 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,311,000 円
変更後 3,868,700 円
- ・工事の概要 変更前 ・ 2160-6005 号 水路 復旧延長 L=16m
ポンプルーム布設 (300 型) L=6.0m
ポンプルームボックス布設 (300 型) L=9.0m
・ 2160-6007 号 道路 復旧延長 L=35m
コンクリート舗装工 t=10 cm A=105m²

変更後 ・ 2160-6005 号 水路 復旧延長 L=16m
ポンプルーム布設 (300 型) L=6.0m
ポンプルームボックス布設 (300 型) L=9.0m
・ 2160-6007 号 道路 復旧延長 L=38m
コンクリート舗装工 t=10 cm A=129m²
- ・変更理由 道路法線の変更に伴い、農道復旧延長を L=2.5m 延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 消第6号
市道青海浜国道連絡線防火水槽撤去工事
- ・工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
- ・当初契約日 令和7年10月9日
- ・変更契約日 令和8年1月23日
- ・工 期 変更前 令和7年10月9日 から 令和8年1月30日 まで
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,290,000 円
変更後 4,290,000 円
- ・工事の概要 変更前 防火水槽撤去工事
コンクリート構造物取壊し工 V=19m³
路盤工(RC-40, t=200mm) A=64m²
表層工(密粒度As 新20FH, t=50mm) A=64m²

変更後 防火水槽撤去工事
コンクリート構造物取壊し工 V=19m³
路盤工(RC-40, t=200mm) A=64m²
表層工(密粒度As 新20FH, t=50mm) A=64m²
- ・変更理由 施工箇所に隣接する土地の所有者との協議に時間を要したため、工事日数を54日間付与し168日間とする。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建委第3号
高畑排水路用地測量業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字田海地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社磯貝測量
- ・当初契約日 令和7年11月20日
- ・変更契約日 令和8年1月27日
- ・工期 変更前 令和7年11月20日 から 令和8年2月17日 まで
変更後 令和7年11月20日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 836,000円
変更後 939,400円
- ・工事の概要 変更前 直接測量 120㎡
面積計算 110㎡
幅杭設置 0.04km
用地現況測量あり
転写連続図作成
立木調査あり
変更後 直接測量 460㎡
面積計算 460㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成
立木調査あり
- ・変更理由 現地調査の結果、全筆買収のため幅杭設置を省略し、測量範囲を増加する。
測量範囲が増加したため、日数を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第3号
市道郷蔵道線消雪パイプ更新工事
- ・工事場所 糸魚川市横町2丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和8年1月28日
- ・工期 変更前 令和7年6月12日 から 令和8年3月31日 まで
変更後 令和7年6月12日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 15,400,000 円
変更後 17,283,200 円
- ・工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=147.5m
プレキャスト散水管 (VPφ65) L=143.3m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65) L=4.2m
変更後 消雪パイプ更新 L=143.2m
プレキャスト散水管 (VPφ65) L=126.0m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65) L=14m
- ・変更理由
 - ・現地再調査の結果、起点方向から約80mの区間で道路が片勾配になっており、既設消雪パイプの位置だと機能を発揮できない状態であったため、消雪パイプの位置を変更する。
 - ・上記変更に伴い、舗装工の面積、巻き立て工の延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第11号
市道上路境川線舗装改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・種別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社 糸魚川営業所
- ・当初契約日 令和7年10月17日
- ・変更契約日 令和8年1月28日
- ・工期 変更前 令和7年10月17日 から 令和8年3月25日 まで
変更後 令和7年10月17日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,783,000 円
変更後 3,192,200 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 W=7.0m~7.5m L=36m
表層工⑤密粒度As (新20FH)
t=5cm A=263 m²

変更後 舗装修繕 W=6.9m~7.3m L=36m
表層工⑦密粒度AS (20FH) 改I型
t=5cm A=257 m²
- ・変更理由
 - ・既設舗装版の破碎にあたり、実際の舗装の厚さが設計時と相違していたため、数量を再算出のうえ、既設舗装版の運搬及び処分費を増工する。
 - ・現場再精査の結果、縦断勾配を設計基準と照合したところ、適用すべき合材種が当初計画と異なることが判明したため、アスファルト合材を変更する。