



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 23 号
- ・工事名 中川原用水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社関武建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 3 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 2 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 4,290,000 円  
(消費税込) 変更後 4,398,900 円
- ・工事の概要 変更前 用水路改修 L=39.6m  
排水フリューム布設 (H1000\*W1200) L=38.0m  
現場打水路工 L=1.6m  
変更後 用水路改修 L=39.6m  
排水フリューム布設 (H1000\*W1200) L=36.0m  
現場打水路工 L=3.6m
- ・変更理由
  - ・コンクリート取壊処分について、施工実績数量に変更する。
  - ・重機の乗入に係る隣地地権者との協議の結果、敷鉄板の設置撤去を計上する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第1号  
大山頭首工調査設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大平地内
- ・種別 農業土木
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小林設計
- ・当初契約日 令和6年11月1日
- ・変更契約日 令和8年3月3日
- ・工期 変更前 令和6年11月1日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和6年11月1日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 24,750,000円  
変更後 25,752,100円
- ・工事の概要 変更前 頭首工復旧調査設計  
調査業務 一式  
設計業務 一式  
変更後 頭首工復旧調査設計  
調査業務 一式  
設計業務 一式
- ・変更理由 構造物の支持層を確定させるため、ボーリング本数を N=1 本増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 青第5号
- ・工事名 漁火強制吸気換気設備更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・種別 管工事
- ・契約の相手方 田辺工業株式会社 青海支店  
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年10月24日
- ・変更契約日 令和8年3月3日
- ・工期 変更前 令和7年10月24日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年10月24日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 3,025,000 円  
変更後 2,899,600 円
- ・工事の概要 変更前 送風機器設備工事 一式  
変更後 送風機器設備工事 一式
- ・変更理由 アスベストパッキン不使用により、産業廃棄物処理費が不要となったため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 方水第7-5号  
田海地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・種別 管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
- ・当初契約日 令和7年8月7日
- ・変更契約日 令和8年3月3日
- ・工期 変更前 令和7年8月7日 から 令和8年3月24日 まで  
変更後 令和7年8月7日 から 令和8年3月24日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 51,480,000 円  
変更後 54,205,800 円
- ・工事の概要
 

変更前 <ガス>	<水道>
本設 φ150mm PE L=232.0m	本設 φ150mm DCIP L=6.0m
φ100mm PE L=11.0m	φ150mm PE-W L=225.0m
φ75mm PE L=21.0m	φ100mm PE-W L=13.0m
φ50mm PE L=49.0m	φ75mm PE-W L=21.0m
供給管 14本	φ50mm PE-W L=65.0m
	給水管 17本
変更後 <ガス>	<水道>
本設 φ150mm PE L=232.0m	本設 φ150mm DCIP L=4.0m
φ100mm PE L=5.0m	φ150mm PE-W L=228.0m
φ75mm PE L=17.0m	φ100mm PE-W L=8.0m
φ50mm PE L=63.0m	φ75mm PE-W L=20.0m
供給管 13本	φ50mm PE-W L=64.0m
	給水管 16本
- ・変更理由
  - 【水道】
  - ・国道8号を横断する既設管調査の範囲が大きくなったことによる増
  - 【共通】
  - ・現地精査による配管延長の増減に伴う材料費、布設費の増減
  - ・道路管理者との協議によるアスファルト舗装復旧面積の増
  - ・上記に伴う各種土工費の増
  - ・上記に伴う交通誘導警備員の増

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	方水第7-4号		
・工事名	一の宮・清崎地区ガス水道管布設替工事		
・工事場所	糸魚川市一の宮1丁目・清崎地内		
・種別	管工事		
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社猪又鉄工所		
・当初契約日	令和7年7月25日		
・変更契約日	令和8年3月3日		
・工期	変更前	令和7年7月25日	から 令和8年3月24日 まで
	変更後	令和7年7月25日	から 令和8年3月24日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	51,150,000 円	
	変更後	54,070,500 円	
・工事の概要	変更前 <ガス>		<水道>
	本設 φ200 mm PE	L=158.0m	本設 φ200 mm DCIP (GX) L= 31.0m
	φ150 mm PE	L= 14.0m	φ150 mm PE-W L=140.0m
	φ75mm PE	L= 11.0m	φ75 mm PE-W L= 12.0m
	φ50mm PE	L= 17.0m	φ50 mm PE-W L= 19.0m
	φ100mm PLP (MG)	L=142.0m	地上式単口消火栓 1基
	供給管	7本	給水管 6本
	変更後 <ガス>		<水道>
	本設 φ200 mm PE	L=157.0m	本設 φ200 mm DCIP (GX) L= 31.0m
	φ150 mm PE	L= 13.0m	φ150 mm PE-W L=138.0m
	φ75mm PE	L= 11.0m	φ75 mm PE-W L= 12.0m
	φ50mm PE	L= 15.0m	φ50 mm PE-W L= 17.0m
	φ100mm PLP (MG)	L=147.0m	地上式単口消火栓 1基
	供給管	7本	給水管 6本
・変更理由	【ガス水道共通】		
	・交通規制、断ガス、断水に対して制約が多く工事の進捗に時間を要したこと、また、県道交差点部の交通量が多く、安全に配慮したことによる交通誘導員人数の増		
	・道路管理者の指示による本復旧面積の減		
	・既設埋設構造物の影響による配管延長及び継手個数の増減		

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名  
方水簡第7-1号  
西海簡易水道水管橋更新工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字田中・大字川島地内
- ・種別  
管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
株式会社猪又鉄工所
- ・当初契約日  
令和7年9月11日
- ・変更契約日  
令和8年3月3日
- ・工期  
変更前 令和7年9月11日 から 令和8年3月24日 まで  
変更後 令和7年9月11日 から 令和8年3月24日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 32,648,000 円  
変更後 33,255,200 円
- ・工事の概要  
変更前 本設 φ100mm 川島橋水管橋(更新) 1箇所  
φ100mm PE-W L=15.0m  
変更後 本設 φ100mm 川島橋水管橋(更新) 1箇所  
φ100mm PE-W L=17.0m
- ・変更理由  
既設水道管の位置が想定と違ったため、布設延長と継手を変更する。  
道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積を増す。  
既設水道管の位置確認に日数を要したため、交通誘導員を増す。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名

方水第7-12号  
能生地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所

糸魚川市大字能生地内
- ・種 別

管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称

田辺工業株式会社 青海支店
- ・当初契約日

令和7年10月17日
- ・変更契約日

令和8年3月3日
- ・工 期

変更前 令和7年10月17日 から 令和8年3月24日 まで  
 変更後 令和7年10月17日 から 令和8年3月24日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)

変更前 25,685,000 円  
 変更後 29,019,100 円
- ・工事の概要

<p>変更前 &lt;ガス&gt;</p> <p>本設 φ100 mm PE L=52.0m                      供給管 2本</p>	<p>&lt;水道&gt;</p> <p>本設 φ200 mm DCIP (GX) L= 7.0m                      φ150 mm PE-W L=72.0m                      φ100 mm PE-W L= 6.0m                      φ 25 mm PE-W L=38.0m                      地上式単口消火栓 1基                      給水管 13本</p>
<p>変更後 &lt;ガス&gt;</p> <p>本設 φ100 mm PE L=51.0m                      供給管 2本</p>	<p>&lt;水道&gt;</p> <p>本設 φ200 mm DCIP (GX) L=11.0m                      φ150 mm PE-W L=75.0m                      φ100 mm PE-W L= 4.0m                      φ 25 mm PE-W L=37.0m                      地上式単口消火栓 1基                      給水管 14本</p>
- ・変更理由

【ガス水道共通】

  - ・既設舗装厚が厚かったことによる施工費用の増
  - ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増
  - ・発生土処分地変更に伴う発生土処分費用の減
  - ・不明埋設管が出たことによる継手個数及び施工費用の増

【水道】

  - ・現地精査による切替箇所変更に伴う施工延長及び給水管本数の増



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名                   ガ水簡第7-4号  
                              早川簡易水道流量計更新工事
- ・工事場所               糸魚川市大字上出地内
- ・種           別           機械器具設置工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称           株式会社タナベ
- ・当初契約日            令和7年9月19日
- ・変更契約日            令和8年3月4日
- ・工           期           変更前 令和7年9月19日 から 令和8年3月31日 まで  
                              変更後 令和7年9月19日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額  
（消費税込）            変更前       3,267,000 円  
                              変更後       3,095,400 円
- ・工事の概要            変更前 電磁流量計(分離型)φ100mm 1台  
                              盤改造工事 一式  
                              通信ケーブル布設 一式  
  
                              変更後 電磁流量計(分離型)φ100mm 1台  
                              盤改造工事 一式  
                              通信ケーブル布設 一式
- ・変更理由               記録計の盤内配線、設定作業が不要となったことによる減

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
消第6号
- ・工事名  
市道青海浜国道連絡線防火水槽撤去工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字青海地内
- ・種別  
土木一式工事
- ・契約の相手方  
株式会社山岸組
- ・商号又は名称
- ・当初契約日  
令和7年10月9日
- ・変更契約日  
令和8年3月4日
- ・工期  
変更前 令和7年10月9日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 4,290,000 円  
変更後 4,216,300 円
- ・工事の概要  
変更前 防火水槽撤去工事  
コンクリート構造物取壊し工 V=19m<sup>3</sup>  
路盤工 (RC-40, t=200mm) A=64m<sup>2</sup>  
表層工 (密粒度 As 新 20FH, t=50mm) A=64m<sup>2</sup>  
変更後 防火水槽撤去工事  
コンクリート構造物取壊し工 V=23m<sup>3</sup>  
路盤工 (RC-40, t=200mm) A=64m<sup>2</sup>  
表層工 (密粒度 As 新 20FH, t=50mm) A=64m<sup>2</sup>
- ・変更理由  
・防火水槽蓋の撤去にあたり、防火水槽の深さを照合したところ、当初計画より浅かったため路体盛土、路床盛土費を減工する。  
・民家に隣接するコンクリート構造物を破碎するにあたって民家側への影響を考慮し、コンクリート切断工事を増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名  
ガ水第7-8号  
田海地区ガス水道管布設替（その4）工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字田海地内
- ・種別  
管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
田辺工業株式会社 青海支店
- ・当初契約日  
令和7年10月9日
- ・変更契約日  
令和8年3月5日
- ・工期  
変更前 令和7年10月9日 から 令和8年3月27日 まで  
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 41,580,000 円  
変更後 42,256,500 円
- ・工事の概要  

変更前 <ガス>	<水道>
本設 φ200 mm PLP L= 8.0m	本設 φ200 mm DCIP (GX) L= 99.0m
φ200mm PE L=154.0m	φ150 mm PE-W L= 74.0m
φ100mm PE L= 9.0m	φ 75 mm PE-W L= 11.0m
φ 50mm PE L= 53.0m	φ 50 mm PE-W L= 36.0m
供給管 4本	給水管 8本

  

変更後 <ガス>	<水道>
本設 φ200 mm PLP L= 8.0m	本設 φ200 mm DCIP (GX) L= 99.0m
φ200mm PE L=154.0m	φ150 mm PE-W L= 73.0m
φ100mm PE L= 9.0m	φ 75 mm PE-W L= 11.0m
φ 50mm PE L= 53.0m	φ 50 mm PE-W L= 36.0m
供給管 4本	給水管 8本
- ・変更理由  

ガス水道共通  
道路管理者との協議により、舗装本復旧面積を増工する。  
総合福祉会館へ入る道路の規制時に、利用者誘導のため、駐車場に誘導員を配置する。

ガス  
隣接工事との調整により、既設と新設管を仮接続し、流量を確保する。

水道  
既設管との接続箇所の精査により、PE-Wφ150 mmの延長減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
・工事名 教文第1号  
青海川の硬玉産地サイン整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社伊藤建設
- ・当初契約日 令和7年7月3日
- ・変更契約日 令和8年3月6日
- ・工 期 変更前 令和7年7月3日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年7月3日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 9,900,000 円  
変更後 10,381,800 円
- ・工事の概要 変更前 青海川硬玉産地整備  
誘導サイン補修工 N=1基  
注意サイン設置工(固定式) N=1基  
注意サイン設置工(ベースプレート式) N=5基  
  
変更後 青海川硬玉産地整備  
誘導サイン補修工 N=1基  
注意サイン設置工(固定式) N=1基  
注意サイン設置工(ベースプレート式) N=5基  
許可標識設置工 N=一式
- ・変更理由 砂防設備等使用許可標識及び土地占用許可標を設置するように管理者から指示があったため増工する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第26号
- ・委託業務名 農免農道須川下倉線地質調査解析業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・種別 地質
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社新協地質 上越営業所
- ・当初契約日 令和7年10月9日
- ・変更契約日 令和8年3月6日
- ・工期  
変更前 令和7年10月9日 から 令和8年3月27日 まで  
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 5,896,000円  
変更後 6,267,800円
- ・工事の概要  
変更前 機械ボーリング(φ66mm・L=12m) 1本  
標準貫入試験 12回  
解析等調査業務 一式  
変更後 機械ボーリング(φ66mm・L=18m) 1本  
標準貫入試験 18回  
解析等調査業務 一式
- ・変更理由 安定する地盤が想定より深かったため、ボーリング工の延長を6m増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 方水第7-13号  
糸魚川地区消火栓更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大和川地内ほか7箇所
- ・種別 管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会 糸魚川支社
- ・当初契約日 令和7年10月9日
- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・工期 変更前 令和7年10月9日 から 令和8年3月30日 まで  
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年3月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 12,375,000円  
変更後 13,134,000円
- ・工事の概要 変更前 本設  
地上式単口消火栓 10基  
(新設 2基 更新 8基)  
地上式双口消火栓 1基  
(更新 1基)  
地上式単口消火栓撤去 4基  
  
変更後 本設  
地上式単口消火栓 10基  
(新設 2基 更新 8基)  
地上式双口消火栓 1基  
(更新 1基)  
地上式単口消火栓撤去 4基
- ・変更理由 一部の消火栓において、支障物の迂回や高さ調整のため、地中配管を変更する。  
道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積を増する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 建補委第10号  
市道火打山梨の木線用地測量業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社磯貝測量
- ・当初契約日 令和8年1月29日
- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・工 期 変更前 令和8年1月29日 から 令和8年3月29日 まで  
変更後 令和8年1月29日 から 令和8年5月29日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,070,000円  
変更後 4,070,000円
- ・工事の概要 変更前 令和3年・4年の一部火打山梨の木線用地測量成果の  
図面修正  
・面積計算 12,800 m<sup>2</sup>  
・立木調査なし  
変更後 令和3年・4年の一部火打山梨の木線用地測量成果の  
図面修正  
・面積計算 12,800 m<sup>2</sup>  
・立木調査なし
- ・変更理由 積雪により、作業に入れなかったため、日数を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建補第1号  
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和7年5月2日
- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・工期 変更前 令和7年5月2日 から 令和8年3月27日 まで  
変更後 令和7年5月2日 から 令和8年12月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 145,479,400 円  
変更後 145,479,400 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁下部工 N=1 基  
A1 橋台工 (逆T式RC橋台) N=1 基  
仮栈橋 N=1 橋  
  
変更後 橋梁下部工 N=1 基  
A1 橋台工 (逆T式RC橋台) N=1 基  
仮栈橋 N=1 橋
- ・変更理由 深礎杭の掘削にあたり判明した土質変化点の相違によるボーリング調査、深礎杭、躯体の再精査に日数を要したため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建補第12号  
市道中ノ谷学校線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設
- ・当初契約日 令和7年10月23日
- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・工 期 変更前 令和7年10月23日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和7年10月23日 から 令和8年7月31日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 5,181,000 円  
変更後 5,181,000 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=13.4m  
ボックスカルバート据付工 L=8.0m  
表層工 (As) A=59 m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=13.4m  
ボックスカルバート据付工 L=8.0m  
表層工 (As) A=59 m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越承認にかかる議会の議決が得られたことから、工期を令和8年7月31日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建第6号  
市道京ヶ峯中央線ほか側溝修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市京ヶ峯1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和7年10月30日
- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・工 期 変更前 令和7年10月30日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年10月30日 から 令和8年7月31日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 15,455,000 円  
変更後 15,455,000 円
- ・工事の概要 変更前 水路改修延長 L=234.8m  
落ちふた式U形側溝(300型) L=234.8m  
変更後 水路改修延長 L=234.8m  
落ちふた式U形側溝(300型) L=234.8m
- ・変更理由 側溝改修に伴う沿線宅地の取付範囲と形状について、住民との確認および調整に日数を要しているため、工事日数を122日間付与し、工期を令和8年7月31日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建補第15号  
市道蓮華線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和8年2月27日
- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・工 期 変更前 令和8年2月27日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年2月27日 から 令和8年10月27日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 32,780,000 円  
変更後 32,780,000 円
- ・工事の概要 変更前 A=道路改良 L=20.0m  
3工区 L=20.0m  
ロープ伏工 A=480 m<sup>2</sup>  
変更後 A=道路改良 L=20.0m  
3工区 L=20.0m  
ロープ伏工 A=480 m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算にかかる議会承認が得られたため、工事日数を210日間付与し、工期を令和8年10月27日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建第9号  
市営西浜住宅跡地簡易整備工事
- ・工事場所 糸魚川市横町1丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和8年2月5日
- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・工期 変更前 令和8年2月5日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年2月5日 から 令和8年5月29日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,728,000 円  
変更後 2,728,000 円
- ・工事の概要 変更前 簡易整備工  
植栽工 L=35m  
付帯工(防草シート) A=350m<sup>2</sup>  
  
変更後 簡易整備工  
植栽工 L=35m  
付帯工(防草シート) A=350m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を59日間付与し、114日間とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建補第9号  
市道放山線舗装改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社上越道路 糸魚川営業所
- ・当初契約日 令和7年10月17日
- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・工 期 変更前 令和7年10月17日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和7年10月17日 から 令和8年7月31日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 9,086,000 円  
変更後 9,086,000 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 W=4.0m~7.5m L=132m  
表層工 ⑤密粒度As (新20FH)  
t=5cm A=790 m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装修繕 W=4.0m~7.5m L=132m  
表層工 ⑤密粒度As (新20FH)  
t=5cm A=790 m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を128日間付与し、288日とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 教こ第10号
- ・工事名 駅北地区駐車場整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組  
商号又は名称
- ・当初契約日 令和8年3月6日
- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・工期 変更前 令和8年3月6日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年3月6日 から 令和8年8月31日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 7,051,000 円  
変更後 7,051,000 円
- ・工事の概要 変更前 駅北地区駐車場整備  
アスファルト舗装 A=399 m<sup>2</sup>  
横断防止柵設置工 L=48m  
自由勾配側溝 L=34m  
  
変更後 駅北地区駐車場整備  
アスファルト舗装 A=399 m<sup>2</sup>  
横断防止柵設置工 L=48m  
自由勾配側溝 L=34m
- ・変更理由 ・繰越承認にかかる議会の議決が得られたことから、工期を令和8年8月31日まで延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
ガ水下委第7-5号
- ・委託業務名  
能生浄化センター汚泥処理施設更新基本設計業務委託
- ・履行場所  
糸魚川市大字能生地区
- ・種別  
下水道
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
株式会社日水コン 上越事務所
- ・当初契約日  
令和7年7月17日
- ・変更契約日  
令和8年3月25日
- ・工期  
変更前 令和7年7月17日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年7月17日 から 令和8年7月31日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 13,835,800円  
変更後 13,835,800円
- ・工事の概要  
変更前 能生浄化センター  
汚泥処理施設基本設計業務 一式  
広域化比較検討業務 一式  
変更後 能生浄化センター  
汚泥処理施設基本設計業務 一式  
広域化比較検討業務 一式
- ・変更理由  
・令和7年度国庫補助事業の繰越について承認されたため、工期を令和8年7月31日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
消第5号
- ・工事名  
消防本部訓練塔渡過ネット更新工事
- ・工事場所  
糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・種別  
とび・土工・コンクリート工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
株式会社後藤組
- ・当初契約日  
令和7年12月25日
- ・変更契約日  
令和8年3月26日
- ・工期  
変更前 令和7年12月25日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年12月25日 から 令和8年5月15日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 2,552,000 円  
変更後 2,552,000 円
- ・工事の概要  
変更前 渡過ネット更新工事 一式  
変更後 渡過ネット更新工事 一式
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- ・変更理由  
渡過ネットの納品遅れに伴い、令和8年5月15日まで工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名           ガ水農委第7-1号  
                          農業集落排水施設更新計画策定業務委託
- ・履行場所           糸魚川市大字徳合・大字仙納地内
- ・種           別           農業土木
- ・契約の相手方  
商号又は名称           株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日           令和7年10月3日
- ・変更契約日           令和8年3月30日
- ・工           期           変更前 令和7年10月3日 から 令和8年3月31日 まで  
                  変更後 令和7年10月3日 から 令和8年12月15日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)           変更前       7,466,800円  
                  変更後       7,466,800円
- ・工事の概要           変更前 徳仙地区  
                          農業集落排水施設更新計画策定       一式  
  
                  変更後 徳仙地区  
                          農業集落排水施設更新計画策定       一式
- ・変更理由           ・繰越予算に関する承認が得られたため、工期を令和8年12月15日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 財第1号  
根知小学校旧寄宿舍解体工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 解体工事工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設
- ・当初契約日 令和8年1月30日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工 期 変更前 令和8年1月30日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年1月30日 から 令和8年7月10日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 29,150,000 円  
変更後 29,150,000 円
- ・工事の概要 変更前 解体工事一式  
変更後 解体工事一式
  
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 商第1号  
高浪の池高原交流センター給水設備設置工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 明東設備工業株式会社
- ・当初契約日 令和8年3月23日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工 期 変更前 令和8年3月23日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年3月23日 から 令和8年12月15日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,345,000 円  
変更後 4,345,000 円
- ・工事の概要 変更前 SUS リースク 有効容量 20.0m<sup>3</sup> 1 基  
給水ポンプ 2 台  
変更後 SUS リースク 有効容量 20.0m<sup>3</sup> 1 基  
給水ポンプ 2 台
- ・変更理由 議会承認が得られたため、工期を令和8年12月15日まで延長するもの。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第12号
- ・委託業務名 小畑ため池群耐震豪雨対策調査計画（その3）業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・種別 農業土木
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和8年3月12日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工期  
変更前 令和8年3月12日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年3月12日 から 令和8年12月25日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 20,020,000円  
変更後 20,020,000円
- ・工事の概要  
変更前 土質試験業務 一式  
地形測量業務 一式  
ため池調査計画業務 一式  
変更後 土質試験業務 一式  
地形測量業務 一式  
ため池調査計画業務 一式
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第10号
- ・委託業務名 能生4期地区ため池廃止測量設計(その2)業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字鷺尾地内ほか2箇所
- ・種別 農業土木
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和8年1月29日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工期  
変更前 令和8年1月29日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年1月29日 から 令和8年12月25日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 8,965,000円  
変更後 8,965,000円
- ・工事の概要  
変更前 ため池廃止測量設計業務 一式  
(下屋敷、一枚田、ヤチ)  
変更後 ため池廃止測量設計業務 一式  
(下屋敷、一枚田、ヤチ)
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 25 号
- ・工事名 親不知漁港機能保全対策（その2）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 田辺建設株式会社 北陸支店  
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 11 月 28 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 11 月 28 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 7 年 11 月 28 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 34,870,000 円  
(消費税込) 変更後 34,870,000 円
- ・工事の概要 変更前 機能保全工事  
異形ブロック製作 (64t) N=17 個  
変更後 機能保全工事  
異形ブロック製作 (64t) N=17 個
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第15号
- ・工事名 親不知漁港機能保全対策工事
- ・工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 田辺建設株式会社 北陸支店  
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年6月26日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工期 変更前 令和7年6月26日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年6月26日 から 令和8年7月31日 まで
- ・契約金額 (消費税込)  
変更前 34,362,900 円  
変更後 34,362,900 円
- ・工事の概要  
変更前 機能保全対策工事  
根固工改修 一式  
沖防波堤改修 一式  
仮設道路工 一式  
  
変更後 機能保全対策工事  
根固工改修 一式  
沖防波堤改修 一式  
仮設道路工 一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7006 号  
釜沢用水管理道 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 9 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 1,969,000 円  
変更後 1,969,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=6.5m  
コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=7.5m<sup>2</sup>  
変更後 復旧延長 L=6.5m  
コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=7.5m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第2160-7005号  
釜沢用水管理道1災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和7年10月9日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工期 変更前 令和7年10月9日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和7年10月9日 から 令和8年9月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,387,000円  
変更後 2,387,000円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=7.1m  
コンクリートブロック積工(裏コンなし) A=10.6m<sup>2</sup>  
変更後 復旧延長 L=7.1m  
コンクリートブロック積工(裏コンなし) A=10.6m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7042 号
- ・工事名 カイタチ農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 13 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工期 変更前 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 5,940,000 円  
(消費税込) 変更後 5,940,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m  
トン管工 (B1.2×3.0) 2 段積 L=24 段 m  
切土法面整形工 (芝なし) A=48m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (芝なし) A=159m<sup>2</sup>  
暗渠排水工 φ100mm L=17.6m  
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=259m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=20m  
トン管工 (B1.2×3.0) 2 段積 L=24 段 m  
切土法面整形工 (芝なし) A=48m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (芝なし) A=159m<sup>2</sup>  
暗渠排水工 φ100mm L=17.6m  
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=259m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第2160-7039号  
抜間農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和8年2月13日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工 期 変更前 令和8年2月13日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年2月13日 から 令和8年6月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 5,280,000 円  
変更後 5,280,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=35m  
1工区  
トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=30段 m  
2工区  
トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=26段 m  
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=146m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=35m  
1工区  
トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=30段 m  
2工区  
トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=26段 m  
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=146m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7024・7025 号  
白田山ほ場農地・中尾用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,310,000 円  
変更後 2,310,000 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7024(田) 復旧延長 L=14m  
7ト箆工(B1.2×H0.5)3段積 L=28段 m  
盛土法面整形工(芝なし) A=58m<sup>2</sup>  
切土法面整形工(芝なし) A=3m<sup>2</sup>  
2160-7025(水路) 復旧延長 L=12m  
切土法面整形工(芝あり) A=5m<sup>2</sup>  
  
変更後 2160-7024(田) 復旧延長 L=14m  
7ト箆工(B1.2×H0.5)3段積 L=28段 m  
盛土法面整形工(芝なし) A=58m<sup>2</sup>  
切土法面整形工(芝なし) A=3m<sup>2</sup>  
2160-7025(水路) 復旧延長 L=12m  
切土法面整形工(芝あり) A=5m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7017 号  
大クラ農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 13 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 1,925,000 円  
変更後 1,925,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m
  - ・トン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=8 段 m
  - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=60m<sup>2</sup>
  - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=212m<sup>2</sup>変更後 復旧延長 L=12m
  - ・トン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=8 段 m
  - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=60m<sup>2</sup>
  - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=212m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7037・7038 号  
坂林農地・用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,037,000 円  
変更後 4,037,000 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7037 復旧延長 L=21m  
盛土法面整形(芝なし) A=121m<sup>2</sup>  
2160-7038 復旧延長 L=18m  
フトン竈工(B1.2×H0.5) L=29段 m  
U型側溝再設置(U250型・U300型) L=2.8m  
  
変更後 2160-7037 復旧延長 L=21m  
盛土法面整形(芝なし) A=121m<sup>2</sup>  
2160-7038 復旧延長 L=18m  
フトン竈工(B1.2×H0.5) L=29段 m  
U型側溝再設置(U250型・U300型) L=2.8m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7019 号  
中ノ切農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,937,000 円  
変更後 2,937,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m
  - ・トン管工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m
  - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=32m<sup>2</sup>
  - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=182m<sup>2</sup>
 変更後 復旧延長 L=11m
  - ・トン管工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m
  - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=32m<sup>2</sup>
  - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=182m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第2160-7023号  
入ノ上農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組
- ・当初契約日 令和8年2月5日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工期 変更前 令和8年2月5日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年2月5日 から 令和8年6月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 6,050,000 円  
変更後 6,050,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=40m  
7トン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=22段 m  
切土法面整形工 (芝なし) A=44m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (芝なし) A=132m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=40m  
7トン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=22段 m  
切土法面整形工 (芝なし) A=44m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (芝なし) A=132m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7032 号  
栗尾ほ場農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 6,105,000 円  
変更後 6,105,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m  
盛土工 V=226m<sup>3</sup>  
盛土法面整形工(芝あり) A=176m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A=20m<sup>2</sup>  
路面排水工 L=17.8m  
  
変更後 復旧延長 L=20m  
盛土工 V=226m<sup>3</sup>  
盛土法面整形工(芝あり) A=176m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A=20m<sup>2</sup>  
路面排水工 L=17.8m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第2160-7027号  
榎の谷用水管理道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和8年3月6日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工 期 変更前 令和8年3月6日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年3月6日 から 令和8年9月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 9,900,000 円  
変更後 9,900,000 円
- ・工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=17m コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=55m <sup>2</sup> 取付石積工 L=5.4m コンクリート舗装工 t=10cm A=10m <sup>2</sup> 仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=56m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=17m コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=55m <sup>2</sup> 取付石積工 L=5.4m コンクリート舗装工 t=10cm A=10m <sup>2</sup> 仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=56m <sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7010 号  
大山用水管理道 3 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 6,380,000 円  
変更後 6,380,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=17.0m  
コンクリートブロック積工 (裏コン 15 cm) A=23m<sup>2</sup>  
取付石積工 L=6m  
大型トン管工 (B2.0×H0.5) L=5m  
コンクリート舗装工 (t=25 cm) A=11m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=17.0m  
コンクリートブロック積工 (裏コン 15 cm) A=23m<sup>2</sup>  
取付石積工 L=6m  
大型トン管工 (B2.0×H0.5) L=5m  
コンクリート舗装工 (t=25 cm) A=11m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7009 号  
大山用水管理道 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,620,000 円  
変更後 4,620,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=48.0m  
1 工区 L=13.0m 重力式擁壁 L=13.0m  
2 工区 L=17.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=67m<sup>2</sup>  
3 工区 L=18.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=5m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=48.0m  
1 工区 L=13.0m 重力式擁壁 L=13.0m  
2 工区 L=17.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=67m<sup>2</sup>  
3 工区 L=18.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=5m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7013・7014 号  
ミナミノ農地 1・農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 20,350,000 円  
変更後 20,350,000 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7013 復旧延長 L=22m  
法面整形工(芝なし) A=119m<sup>2</sup>  
既設フトン籠工撤去 L=20 段 m  
2160-7014 復旧延長 L=44m  
法面整形工(芝あり) A=189m<sup>2</sup>  
大型フトン籠工(Ⅲ型・Ⅳ型) L=23m  
コンクリート舗装工(t10 cm) A=45m<sup>2</sup>  
  
変更後 2160-7013 復旧延長 L=22m  
法面整形工(芝なし) A=119m<sup>2</sup>  
既設フトン籠工撤去 L=20 段 m  
2160-7014 復旧延長 L=44m  
法面整形工(芝あり) A=189m<sup>2</sup>  
大型フトン籠工(Ⅲ型・Ⅳ型) L=23m  
コンクリート舗装工(t10 cm) A=45m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7018 号  
コエド農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 6,930,000 円  
変更後 6,930,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=21m
  - ・トン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=38 段 m
  - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=261m<sup>2</sup>
  - ・水平排水材設置 A=121m<sup>2</sup>
  - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=87m<sup>2</sup>変更後 復旧延長 L=21m
  - ・トン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=38 段 m
  - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=261m<sup>2</sup>
  - ・水平排水材設置 A=121m<sup>2</sup>
  - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=87m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7049 号  
下高坂農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,090,000 円  
変更後 2,090,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=40m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=11m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=40m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7002 号  
原用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 24 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 24 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 7 年 10 月 24 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 3,025,000 円  
変更後 3,025,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=14.3m  
ベンチリウム 200~250 型 L=15.7m  
ヒューム管φ200~300 mm L=10.0m  
分水柵 I 型下 N=4 基  
  
変更後 復旧延長 L=14.3m  
ベンチリウム 200~250 型 L=15.7m  
ヒューム管φ200~300 mm L=10.0m  
分水柵 I 型下 N=4 基
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7001 号  
西側用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 27 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 27 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 7 年 10 月 27 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 7,700,000 円  
変更後 7,700,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
コンクリート打設 V=13m<sup>3</sup>  
高密度ポリエチレン管φ600 L=2m  
変更後 復旧延長 L=10m  
コンクリート打設 V=13m<sup>3</sup>  
高密度ポリエチレン管φ600 L=2m
- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7044・7045 号  
県営高谷根ほ場農地・用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,057,000 円  
変更後 2,057,000 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7044 復旧延長 L=7m  
盛土工 V=4m<sup>3</sup>  
2160-7045 復旧延長 L=21m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=6 段 m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=12 段 m  
水路布設替 (BF300 型) L=4.0m  
  
変更後 2160-7044 復旧延長 L=7m  
盛土工 V=4m<sup>3</sup>  
2160-7045 復旧延長 L=21m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=6 段 m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=12 段 m  
水路布設替 (BF300 型) L=4.0m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7040 号  
谷根ほ場農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,345,000 円  
変更後 4,345,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=34m  
切土法面整形工 (芝あり) A=5m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (芝あり) A=145m<sup>2</sup>  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=27 段 m  
コンクリート舗装工 t=10 cm A=31m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=34m  
切土法面整形工 (芝あり) A=5m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (芝あり) A=145m<sup>2</sup>  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=27 段 m  
コンクリート舗装工 t=10 cm A=31m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第2160-6004・6006号  
北山広田ほ場排水路1・農道1災害復旧(その2)工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和8年3月6日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工 期 変更前 令和8年3月6日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年3月6日 から 令和8年12月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 24,695,000 円  
変更後 24,695,000 円
- ・工事の概要 変更前 第2160-6004号 水路 復旧延長 L=138m  
ベンチリュム布設 L=138.2m  
排水路横断 N=3箇所  
第2160-6006号 道路 復旧延長 L=130m  
コンクリート舗装工 t=10 cm A=390m<sup>2</sup>  
路盤工(RC-40) t=15 cm A=403m<sup>2</sup>  
  
変更後 第2160-6004号 水路 復旧延長 L=138m  
ベンチリュム布設 L=138.2m  
排水路横断 N=3箇所  
第2160-6006号 道路 復旧延長 L=130m  
コンクリート舗装工 t=10 cm A=390m<sup>2</sup>  
路盤工(RC-40) t=15 cm A=403m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2130-7043 号  
真光寺ほ場農地 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 6 月 30 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,037,000 円  
変更後 4,037,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=128m<sup>2</sup>  
フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=36 段 m  
湧水処理工 (有孔管 φ100) L=15m  
  
変更後復旧延長 L=20m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=128m<sup>2</sup>  
フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=36 段 m  
湧水処理工 (有孔管 φ100) L=15m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7041 号  
農道早川右岸線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 3,069,000 円  
変更後 3,069,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=13m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m  
盛土法面整形 (芝あり) A=59m<sup>2</sup>  
水抜きポーリング工 (φ40×L40m) N=1 孔  
  
変更後 復旧延長 L=13m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m  
盛土法面整形 (芝あり) A=59m<sup>2</sup>  
水抜きポーリング工 (φ40×L40m) N=1 孔
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-6015 号  
農道中山線 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 12 月 28 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 12 月 28 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 27,368,000 円  
変更後 27,368,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=33m  
水抜ボーリング φ66mm L=430m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=50 段 m  
アスファルト舗装工 A=107m<sup>2</sup>  
仮設道路工 一式  
  
変更後 復旧延長 L=33m  
水抜ボーリング φ66mm L=430m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=50 段 m  
アスファルト舗装工 A=107m<sup>2</sup>  
仮設道路工 一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第2160-7046号  
岩高用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字須川地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設
- ・当初契約日 令和8年2月13日
- ・変更契約日 令和8年3月31日
- ・工期 変更前 令和8年2月13日 から 令和8年3月31日 まで  
変更後 令和8年2月13日 から 令和8年9月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 13,530,000 円  
変更後 13,530,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=24m
  - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 15 cm) A=31.8m<sup>2</sup>
  - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 10 cm) A=7.5m<sup>2</sup>
  - ・ベンチフレーム撤去新設 (450 型) L=8.0m
  - ・ベンチフレーム再利用撤去設置 (450 型) L=11.0m
  - ・仮設道路工 N=一式
  - ・立木伐採 N=一式変更後 復旧延長 L=24m
  - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 15 cm) A=31.8m<sup>2</sup>
  - ・コンクリートブロック積 (控え 35 cm, 裏コン 10 cm) A=7.5m<sup>2</sup>
  - ・ベンチフレーム撤去新設 (450 型) L=8.0m
  - ・ベンチフレーム再利用撤去設置 (450 型) L=11.0m
  - ・仮設道路工 N=一式
  - ・立木伐採 N=一式
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7028・7033 号  
ソリ形農地・用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 27 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 27 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 27 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 8,800,000 円  
変更後 8,800,000 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7028 復旧延長 L=31m  
盛土工 V=758m<sup>2</sup>  
法面整形工(芝なし) A=315m<sup>2</sup>  
2160-7033 復旧延長 L=28m  
法面整形工(芝なし) A=93m<sup>2</sup>  
ベンチリュム設置 300 型 L=27m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=63 段 m  
  
変更後 2160-7028 復旧延長 L=31m  
盛土工 V=758m<sup>2</sup>  
法面整形工(芝なし) A=315m<sup>2</sup>  
2160-7033 復旧延長 L=28m  
法面整形工(芝なし) A=93m<sup>2</sup>  
ベンチリュム設置 300 型 L=27m  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) L=63 段 m
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7007 号  
上江用水管理道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 9 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 7 年 10 月 9 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 7,590,000 円  
変更後 7,590,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=17m  
切土法面整形工(芝なし) A=91m<sup>2</sup>  
ラス張工 A=179m<sup>2</sup>  
吹付法枠工(200×200) L=26m  
枠内処理工(モルタル吹付 t10 cm) A=174m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=17m  
切土法面整形工(芝なし) A=91m<sup>2</sup>  
ラス張工 A=179m<sup>2</sup>  
吹付法枠工(200×200) L=26m  
枠内処理工(モルタル吹付 t10 cm) A=174m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名

農災委第18号  
西側用水ほか用地測量業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字北山地内
- ・種別

一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称

有限会社荒井測量設計
- ・当初契約日

令和7年2月14日
- ・変更契約日

令和8年3月31日
- ・工期

変更前 令和7年2月14日 から 令和8年3月31日 まで  
 変更後 令和7年2月14日 から 令和8年12月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)

変更前 13,090,000円  
 変更後 15,030,400円
- ・工事の概要

変更前 用地測量  
 直接測量 A=33,000m<sup>2</sup>  
 面積計算 A=33,000m<sup>2</sup>  
 幅杭設置 L=0.51km  
 立木測量 A=1,200m<sup>2</sup>  
 変更後 用地測量  
 直接測量 A=39,900m<sup>2</sup>  
 面積計算 A=26,100m<sup>2</sup>  
 幅杭設置 L=0.51km  
 立木測量 A=1,800m<sup>2</sup>
- ・変更理由

  - ・計画法線の変更に伴い、直接測量面積をA=6,900m<sup>2</sup>追加する。
  - ・計画法線の変更設計及び関係機関との協議に不測の日数を要したことから、工期を272日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
農第 27 号
- ・工事名  
開田用水路改修工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字大和川地内
- ・種別  
土木一式工事
- ・契約の相手方  
株式会社カネタ建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日  
令和 8 年 3 月 12 日
- ・変更契約日  
令和 8 年 3 月 31 日
- ・工期  
変更前 令和 8 年 3 月 12 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 3 月 12 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 4,950,000 円  
変更後 5,289,900 円
- ・工事の概要  
変更前 用水路改修 L=12m  
高密度ポリエチレン管 φ450 mm L=12m  
仮設工 一式  
変更後 用水路改修 L=12m  
高密度ポリエチレン管 φ450 mm L=12m  
仮設工 一式
- ・変更理由
  - ・現地発生土が脆弱で埋戻土として利用出来ないため、残土処理工及び埋戻土運搬工を計上する。
  - ・建設工事請負基準約款第 58 条の規定に則り請負代金を変更する。
  - ・上記の増工に伴い、工期を 91 日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-7026 号  
寺島排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市寺島 3 丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 31 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで  
変更後 令和 8 年 2 月 6 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,398,000 円  
変更後 2,398,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m  
自由勾配側溝 (B700×H1200) L=12m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=12m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=12m  
自由勾配側溝 (B700×H1200) L=12m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=12m<sup>2</sup>
- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。