

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7037・7038 号
坂林農地・用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 5 月 19 日
- ・工 期
変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,037,000 円
変更後 4,983,000 円
- ・工事の概要
変更前 2160-7037 復旧延長 L=21m
盛土法面整形(芝なし) A=121m²
2160-7038 復旧延長 L=18m
フトン竈工(B1.2×H0.5) L=29 段 m
U 型側溝再設置(U250 型・U300 型) L=2.8m

変更後 2160-7037 復旧延長 L=21m
盛土法面整形(芝なし) A=121m²
2160-7038 復旧延長 L=18m
フトン竈工(B1.2×H0.5) L=29 段 m
U 型側溝再設置(U250 型・U300 型) L=2.8m
- ・変更理由
 - ・不足土を購入土から付近採取に変更したことによる減。
 - ・資材搬入のため、敷鉄板を追加。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-7049 号 下高坂農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字島道地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社高鳥組
・当初契約日	令和 8 年 2 月 5 日
・変更契約日	令和 8 年 5 月 19 日
・工 期	変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで 変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 2,090,000 円 変更後 2,025,100 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=11m フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m 盛土法面整形工 (芝なし) A=40m ² 変更後 復旧延長 L=11m フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m 盛土法面整形工 (芝なし) A=40m ²
・変 更 理 由	・不足土採取箇所の変更に伴い運搬距離等を変更する。 ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-7019 号
・工事名	中ノ切農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字東谷内地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社丸山組
・当初契約日	令和 8 年 2 月 5 日
・変更契約日	令和 8 年 5 月 19 日
・工期	変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで 変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,937,000 円 変更後 3,512,300 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=11m ・トン簀工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m ・盛土法面整形工 (芝なし) A=32m ² ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=182m ² 変更後 復旧延長 L=11m ・トン簀工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m ・盛土法面整形工 (芝なし) A=32m ² ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=288m ²
・変更理由	・現地調査の結果、搬入路の安全性向上を図るため、敷鉄板数量を変更する。 ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2130-7043 号
- ・工事名 真光寺ほ場農地 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 アイワ建設株式会社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 5 月 20 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 4,037,000 円
(消費税込) 変更後 4,354,900 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=20m
盛土法面整形工(芝なし) A=128m²
フトン簗工(B1.2×H0.5)3 段積 L=36 段 m
湧水処理工(有孔管 φ100) L=15m

変更後 復旧延長 L=20m
盛土法面整形工(芝なし) A=128m²
フトン簗工(B1.2×H0.5)3 段積 L=36 段 m
湧水処理工(有孔管 φ100) L=15m
- ・変更理由
 - ・敷鉄板の設置・撤去を計上する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。