

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第9号
・工事名	市営西浜住宅跡地簡易整備工事
・工事場所	糸魚川市横町1丁目地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	有限会社大黒組
・当初契約日	令和8年2月5日
・変更契約日	令和8年4月10日
・工期	変更前 令和8年2月5日 から 令和8年5月29日 まで 変更後 令和8年2月5日 から 令和8年5月29日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,728,000 円 変更後 3,839,000 円
・工事の概要	変更前 簡易整備工 植栽工 L=35m 付帯工(防草シート) A=350 m ² 変更後 簡易整備工 植栽工 L=35m 付帯工(防草シート) A=350 m ²
・変更理由	防草シートの飛散を防ぐため、シート上の石灰石敷均しを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7001 号
西側用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 10 月 27 日
- ・変更契約日 令和 8 年 4 月 20 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 10 月 27 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
変更後 令和 7 年 10 月 27 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,700,000 円
変更後 6,109,400 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m
コンクリート打設 V=13m³
高密度ポリエチレン管φ600 L=2m

変更後復旧延長 L=10m
コンクリート打設 V=13m³
高密度ポリエチレン管φ600 L=2m
- ・変更理由 雪足場による資材搬入とするため、仮設道路工の減。
上記に伴い、農道部の除雪費を追加。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7024・7025 号
白田山ほ場農地・中尾用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 4 月 22 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 2 月 5 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,310,000 円
変更後 2,130,700 円
- ・工事の概要 変更前 2160-7024 (田) 復旧延長 L=14m
7トン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=28 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=58m²
切土法面整形工 (芝なし) A=3m²
2160-7025 (水路) 復旧延長 L=12m
切土法面整形工 (芝あり) A=5m²

変更後 2160-7024 (田) 復旧延長 L=14m
7トン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=28 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=58m²
切土法面整形工 (芝なし) A=3m²
2160-7025 (水路) 復旧延長 L=12m
切土法面整形工 (芝あり) A=4m²
- ・変 更 理 由 残土処分地の変更に伴い運搬距離を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7026 号
寺島排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市寺島 3 丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 4 月 22 日
- ・工 期

変更前	令和 8 年 2 月 6 日	から	令和 8 年 5 月 29 日	まで
変更後	令和 8 年 2 月 6 日	から	令和 8 年 5 月 29 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	2,398,000 円
変更後	2,561,900 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=12m 自由勾配側溝 (B700×H1200) L=12m 盛土法面整形工 (芝なし) A=12m ²
変更後	復旧延長 L=12m 自由勾配側溝 (B700×H1200) L=12m 盛土法面整形工 (芝なし) A=12m ²
- ・変更理由 実績により、廃材数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第 25 号
工事名	親不知漁港機能保全対策（その 2）工事
・工事場所	糸魚川市大字外波地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	田辺建設株式会社 北陸支店
・当初契約日	令和 7 年 11 月 28 日
・変更契約日	令和 8 年 4 月 28 日
・工 期	変更前 令和 7 年 11 月 28 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで 変更後 令和 7 年 11 月 28 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 34,870,000 円 変更後 36,540,900 円
・工事の概要	変更前 機能保全工事 異形ブロック製作（64t） N=17 個 変更後 機能保全工事 異形ブロック製作（64t） N=18 個
・変更理由	事業促進のため、異形ブロック製作 1 個を追加する。 当初：17 個 変更後：18 個

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-7041 号
- ・工事名 農道早川右岸線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 アイワ建設株式会社
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 2 月 5 日
- ・変更契約日 令和 8 年 4 月 30 日
- ・工 期

変更前	令和 8 年 2 月 5 日	から	令和 8 年 5 月 29 日	まで
変更後	令和 8 年 2 月 5 日	から	令和 8 年 5 月 29 日	まで
- ・契約金額

変更前	3,069,000 円
変更後	3,507,900 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=13m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m 盛土法面整形 (芝あり) A=59m ² 水抜きボーリング工 (φ40×L40m) N=1 孔
変更後	復旧延長 L=13m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=24 段 m 盛土法面整形 (芝あり) A=59m ² 水抜きボーリング工 (φ40×L40m) N=1 孔
- ・変更理由
 - ・融雪により農道の通行が可能となったため、交通誘導員を追加。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 条に則り請負代金を変更。