

白馬山麓国民休養地（高浪の池）食堂の営業再開について

1 経緯と対応

年月	状況	対応
令和6年度	・指定管理者からオープン準備中、例年よりも食堂の水の出が悪いと報告 ※食堂は、土日祝日のみ営業	・第二貯水槽ポンプ交換工事を実施（工期：7/1～7/5） ※工事期間中は営業休止 ・食堂の水道管拡張工事を実施するため、工事費を令和7年度予算措置し、実施する計画
令和7年 4月		・工事内容を庁内で再協議 ・雪解け後、現地での実証実験を計画
6月	・実証実験（市、指定管理者）	・実証実験結果を指定管理者および施工業者と協議 ・原因は次の2点の可能性 ①第一貯水槽・食堂間の水道管閉塞の疑い ②当該区間の水道管径不足（送水能力不足）
6月20日	建設産業常任委員会で休憩中報告	
7月	・第一貯水槽・食堂間の水道管内の高圧洗浄を実施→異物等閉塞物なし ・第一貯水槽・食堂間の水道径が細い（Φ40mm）ことにより、送水量が不足していることが原因と推測される。	
10月	・指定管理者、水道工事事業者、市で協議し、対応方針を決める。 ※食堂は通年休業	
12月15日	建設産業常任委員会で所管事項調査 対応方針を説明	
令和8年 4月	雪解け後、給水タンク設置及び配管工事を実施 工事費：4,345,000円	
4月29日	高浪の池オープン 食堂の営業を再開 ※給水タンクはリースのため、令和8年11月営業終了後に撤去予定 ※次年度以降の対応について、令和8年度中に協議する。	

2 配置図及び現況写真



駐車場から撮影