

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第9号
・工事名	市道放山線舗装改良工事
・工事場所	糸魚川市大字西飛山地内
・種別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社上越道路 糸魚川営業所
・当初契約日	令和7年10月17日
・変更契約日	令和8年7月9日
・工期	変更前 令和7年10月17日 から 令和8年7月31日 まで 変更後 令和7年10月17日 から 令和8年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 9,086,000 円 変更後 9,278,500 円
・工事の概要	変更前 舗装修繕 W=4.0m~7.5m L=132m 表層工 ⑤密粒度As (新 20FH) t=5cm A=790 m ² 変更後 舗装修繕 W=3.5m~8.0m L=134.4m 表層工 ⑤密粒度As (新 20FH) t=5cm A=848.4 m ²
・変更理由	・起工測量の結果、施工範囲の見直しに伴い表層工を増工する。 ・施工計画再検討の結果、一般の交通に影響を及ぼさないため、交通誘導警備員を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 方水第7-24号
- ・工事名 田海地区ガス水道管布設替（その6）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方 有限会社青海ガス水道公社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年12月25日
- ・変更契約日 令和8年7月9日
- ・工 期 変更前 令和7年12月25日 から 令和8年7月31日 まで
変更後 令和7年12月25日 から 令和8年7月31日 まで
- ・契約金額 変更前 55,660,000 円
(消費税込) 変更後 61,178,700 円
- ・工事の概要

変更前 <ガス> 本設 φ200 mm PE L=83.0m φ100mm PE L=64.0m φ 75mm PE L=26.0m φ 50mm PE L=11.0m 供給管 6本	<水道> 本設 φ250 mm DCIP (GX) L=115.0m φ150 mm PE-W L= 32.0m φ 75 mm PE-W L= 27.0m φ 50 mm PE-W L= 13.0m 地上式単口消火栓 1基 給水管 6本
変更後<ガス> 本設 φ200 mm PE L=82.0m φ100mm PE L=63.0m φ 75mm PE L=25.0m φ 50mm PE L=9.0m 供給管 6本	<水道> 本設 φ250 mm DCIP (GX) L=112.0m φ150 mm PE-W L= 30.0m φ 75 mm PE-W L= 25.0m φ 50 mm PE-W L= 12.0m 地上式単口消火栓 1基 給水管 6本
- ・変更理由
 - ・掘削時に出現した複数箇所の既設構造物を迂回するための各種継手の増。
 - ・道路管理者との協議によるアスファルト舗装復旧面積の増。
 - ・上記に伴う各種土工数量の増。
 - ・上記に伴い、想定より工事日数を要したことによる交通誘導警備員の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水下第 8-31 号
 厚田地区污水枝線築造工事
- ・工事場所 糸魚川市大字厚田地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和 8 年 5 月 7 日
- ・変更契約日 令和 8 年 7 月 9 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 5 月 7 日 から 令和 8 年 7 月 29 日 まで
 変更後 令和 8 年 5 月 7 日 から 令和 8 年 7 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,585,000 円
 変更後 2,780,800 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=18.0m
 管渠工(開削) VU○150 L=16.95m
 1号マンホール N=1箇所
 小型マンホール(300型) N=1箇所
 公共柵及び取付管 N=3箇所

 変更後 施工延長 L=18.0m
 管渠工(開削) VU○150 L=16.95m
 1号マンホール N=1箇所
 小型マンホール(300型) N=1箇所
 公共柵及び取付管 N=3箇所
- ・変更理由 ・アスファルト舗装撤去時、下にコンクリート舗装が隠れていたため、コンクリート舗装の撤去を増工する。
 ・地下水位が高く掘削時に両脇が崩れてしまったため、舗装復旧範囲を拡大する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農委第10号
委託業務名	能生4期地区ため池廃止測量設計（その2）業務委託
・履行場所	糸魚川市大字鷲尾地内ほか2箇所
・種別	農業土木
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
・当初契約日	令和8年1月29日
・変更契約日	令和8年7月9日
・工期	変更前 令和8年1月29日 から 令和8年12月25日 まで 変更後 令和8年1月29日 から 令和8年12月25日 まで
・契約金額 （消費税込）	変更前 8,965,000 円 変更後 9,006,800 円
・工事の概要	変更前 ため池廃止測量設計業務 一式 （下屋敷、一枚田、ヤチ） 変更後 ため池廃止測量設計業務 一式 （下屋敷、一枚田、ヤチ）
・変更理由	現場精査の結果、測量業務の数量を変更する（基準点測量1点増工、路線測量0.009km減工、立木調査216m ² 増工）。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第8号
- ・工事名 小滝地区山腹復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社小滝建材
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和8年6月1日
- ・変更契約日 令和8年7月13日
- ・工期

変更前	令和8年6月1日	から	令和8年7月31日	まで
変更後	令和8年6月1日	から	令和8年7月31日	まで
- ・契約金額

変更前	5,830,000 円
変更後	7,222,600 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	転石除去工 N=6箇所
変更後	転石除去工 N=6箇所
- ・変更理由 経過観察の必要な転石があるため、仮設通路工を95m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7032 号
栗尾ほ場農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 7 月 14 日
- ・工 期

変更前	令和 8 年 3 月 6 日	から	令和 8 年 9 月 30 日	まで
変更後	令和 8 年 3 月 6 日	から	令和 8 年 9 月 30 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	6,105,000 円
変更後	5,860,800 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=20m 盛土工 V=226m ³ 盛土法面整形工(芝あり) A=176m ² コンクリート舗装工 A=20m ² 路面排水工 L=17.8m ²
変更後	復旧延長 L=20m 盛土工 V=226m ³ 盛土法面整形工(芝あり) A=176m ² コンクリート舗装工 A=20m ² 路面排水工 L=17.8m ²
- ・変更理由
 - ・不足土採取箇所の変更に伴い運搬距離等を変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第7-23号																																																															
・工事名	田海地区ガス水道管布設替（その5）工事																																																															
・工事場所	糸魚川市大字田海地内																																																															
・種別	管工事																																																															
・契約の相手方 商号又は名称	田辺工業株式会社 青海支店																																																															
・当初契約日	令和7年12月18日																																																															
・変更契約日	令和8年7月15日																																																															
・工期	変更前 令和7年12月18日 から 令和8年7月31日 まで 変更後 令和7年12月18日 から 令和8年7月31日 まで																																																															
・契約金額 （消費税込）	変更前 36,630,000 円 変更後 41,133,400 円																																																															
・工事の概要	<table><tr><td colspan="2">変更前 <ガス></td><td colspan="3"><水道></td></tr><tr><td>本設</td><td>φ100 mm PE</td><td>L=125.0m</td><td>本設</td><td>φ250 mm DCIP (GX)</td><td>L=113.0m</td></tr><tr><td></td><td>φ50mm PE</td><td>L= 48.0m</td><td></td><td>φ100 mm PE-W</td><td>L= 9.0m</td></tr><tr><td></td><td>供給管</td><td>6本</td><td></td><td>φ50 mm PE-W</td><td>L= 38.0m</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>給水管</td><td>6本</td></tr><tr><td colspan="2">変更後 <ガス></td><td></td><td colspan="3"><水道></td></tr><tr><td>本設</td><td>φ100 mm PE</td><td>L=127.0m</td><td>本設</td><td>φ250 mm DCIP (GX)</td><td>L=119.0m</td></tr><tr><td></td><td>φ50mm PE</td><td>L= 48.0m</td><td></td><td>φ100 mm PE-W</td><td>L= 9.0m</td></tr><tr><td></td><td>供給管</td><td>6本</td><td></td><td>φ50 mm PE-W</td><td>L= 38.0m</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>給水管</td><td>7本</td></tr></table>					変更前 <ガス>		<水道>			本設	φ100 mm PE	L=125.0m	本設	φ250 mm DCIP (GX)	L=113.0m		φ50mm PE	L= 48.0m		φ100 mm PE-W	L= 9.0m		供給管	6本		φ50 mm PE-W	L= 38.0m					給水管	6本	変更後 <ガス>			<水道>			本設	φ100 mm PE	L=127.0m	本設	φ250 mm DCIP (GX)	L=119.0m		φ50mm PE	L= 48.0m		φ100 mm PE-W	L= 9.0m		供給管	6本		φ50 mm PE-W	L= 38.0m					給水管	7本
変更前 <ガス>		<水道>																																																														
本設	φ100 mm PE	L=125.0m	本設	φ250 mm DCIP (GX)	L=113.0m																																																											
	φ50mm PE	L= 48.0m		φ100 mm PE-W	L= 9.0m																																																											
	供給管	6本		φ50 mm PE-W	L= 38.0m																																																											
				給水管	6本																																																											
変更後 <ガス>			<水道>																																																													
本設	φ100 mm PE	L=127.0m	本設	φ250 mm DCIP (GX)	L=119.0m																																																											
	φ50mm PE	L= 48.0m		φ100 mm PE-W	L= 9.0m																																																											
	供給管	6本		φ50 mm PE-W	L= 38.0m																																																											
				給水管	7本																																																											
・変更理由	【共通】 ・掘削時に出現した複数箇所の既設構造物を迂回するための各種継手の増。 ・配管ルートの変更による配管延長の増。 ・道路管理者との協議によるアスファルト舗装復旧面積の増。 ・上記に伴う各種土工数量の増。 ・上記に伴う交通誘導警備員の増。 【水道】 ・現地再精査による給水管需要家件数の増。																																																															

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第 6-7 号
・工事名	大野地区水管橋更新工事
・工事場所	糸魚川市大字大野地内
・種別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社井上商会糸魚川支社
・当初契約日	令和 6 年 12 月 20 日
・変更契約日	令和 8 年 7 月 17 日
・工期	変更前 令和 6 年 12 月 20 日 から 令和 8 年 8 月 10 日 まで 変更後 令和 6 年 12 月 20 日 から 令和 9 年 1 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 42,900,000 円 変更後 42,900,000 円
・工事の概要	変更前 <水道> 本設 φ 250 mm 水管橋 (更新) 1 箇所 φ 250 mm DCIP (GX) L=10.0m 変更後 <水道> 本設 φ 250 mm 水管橋 (更新) 1 箇所 φ 250 mm DCIP (GX) L=10.0m
・変更理由	河川管理者との調整により、河川部分の施工は、非出水期である 10 月 1 日以降となるため、工程調整により 1 月 31 日まで工期を延長するもの。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	ガ水下委第7-5号				
委託業務名	能生浄化センター汚泥処理施設更新基本設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字能生地内				
・種別	下水道				
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社日水コン 上越事務所				
・当初契約日	令和7年7月17日				
・変更契約日	令和8年7月17日				
・工期	変更前	令和7年7月17日	から	令和8年7月31日	まで
	変更後	令和7年7月17日	から	令和8年9月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	13,835,800 円			
	変更後	13,835,800 円			
・工事の概要	変更前	能生浄化センター 汚泥処理施設基本設計業務 一式 広域化比較検討業務 一式			
	変更後	能生浄化センター 汚泥処理施設基本設計業務 一式 広域化比較検討業務 一式			
・変更理由	・広域化による機械電気設備入れ替えのための仮設工検討に時間を要するため、工期を令和8年9月30日までとする。				

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 ガ水漁委第8-1号
 漁業集落排水施設機能保全工事実施設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市 大字外波・大字市振地内
- ・種 別 下水道
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社N J S 上越出張所
- ・当初契約日 令和8年6月11日
- ・変更契約日 令和8年7月22日
- ・工 期 変更前 令和8年6月11日 から 令和8年12月28日まで
 変更後 令和8年6月11日 から 令和8年12月28日まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 9,020,000 円
 変更後 10,189,300 円
- ・工事の概要 変更前 機能保全工事実施設計業務
 マンホールポンプ更新実施設計 一式
 変更後 機能保全工事実施設計業務
 マンホールポンプ更新実施設計 一式
- ・変更理由 ・マンホールポンプ制御盤の形式を変更するため、設計計画の変更を行う。