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（仮称）子育て支援施設整備基本計画の策定について 

 

１ 経過 

（１） 復興計画における「にぎわいの拠点施設」 

 駅北大火後の復興まちづくり計画において「にぎわいの拠点施設」の整備が計画され、

駅北復興まちづくり市民会議、駅北まちづくり会議を経て、駅北まちづくり戦略のなか

に「にぎわいの拠点施設」の方向性を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇駅北復興まちづくり市民会議（H30） にぎわいの定義づけ、３つの提案活動 

 〇駅北まちづくり会議（R1-R2）    駅北まちづくり戦略の策定（別紙：概要版） 

  ▶ ３つの取組の方向性（子育て、地産地消、高齢者元気）と６つの実践活動 

  ▶ 拠点の方向性（複数分散型のまちづくり、子育て支援を中心とした機能） 

 

 

（２）これまでの子育て環境の課題 

 子ども一貫教育基本計画では、豊かな心の発達や成長の

基礎となる乳幼児期を特に大切な時期としています。その

時期は家庭での愛着形成に努め、地域や園などと連携して、

子どもの自己肯定感を高め、道徳性や社会性を育む必要が

あります。 

また、第１期子ども子育て支援事業計画の検証において、

保護者の就労状況に合わせた保育形態、子育て世代の居場

所、屋内遊戯施設など、需要を把握したうえで設置、整備等

を検討していくこととしています。  

●施設整備の経過（まとめ） 

▶駅北まちづくり戦略の推進（まちなかの機能強化と実践活動の促進） 

▶子育て環境の充実（家庭での愛着形成の促進、保護者の状況にあわせた対応） 

（資料:駅北まちづくり戦略 経過図） 
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２ （仮称）子育て支援施設整備の施設機能の検討 

 

（１）柱とする（仮称）子育て支援施設の機能 

①子育て相談（支援センター） 

②屋内遊戯場 

③一時預かり保育 

 

 

（２）懇談会の内容 

 基本計画は、各団体との懇談会を経て策定します。市の提案をもって複数の市内団体

と３回程度の個別又は全体での懇談会を予定しています。 

基本計画策定後は、実施設計、整備工事と進み、施設をオープンしていきます。 

ア 子育てしやすい暮らしを目指した取組等で期待したいこと。  懇談①  懇談③ 

イ 子育てに関することで、施設利用の促進につながること。   懇談② 

ウ 上記２点に関連して、施設構成や規模等として考えられること。 

【懇談を予定している団体】 

子育て関係者（保護者等）、子育て･教育関係団体、地元自治団体 

市内経済団体、市内まちづくり団体 等 

 

 

（３）基本計画策定のスケジュール 

▶令和３年度 

  ５月、６月       夏、秋頃         秋以降    

   懇談①（個別）    懇談②（個別）       懇談③   

                         （個別又は全体） 

 

 

 

 

 

 

 

▶施設オープンまでの流れ 

    Ｒ３     Ｒ４     Ｒ５     Ｒ６以降 

   基本計画   実施設計   整備工事    施設オープン                
(整備内容により複数年) 

 

  

(全体確認) 

基
本
計
画 

策
定 

・経過、策定手順の説明 

・子育てしやすい暮らし

を目指した取組等 

・コンセプトの確認 

・施設利用の促進につな

がること、施設構成や規

模等として考えられるこ

と 

・施設整備基本計画のコ

ンセプトを作成 

・施設構成や規模等を示

した図を作成 

・基本計画（素案） 

 の確認 
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３ （仮称）子育て支援施設整備基本計画の骨子（案） 

 

１ 基本計画の概要 

 (1) 目的と経緯 

 (2) 計画の位置づけ（既存計画との関係） 

２ 現状と課題  

３ 施設整備の基本的な考え方 

 (1) 検討方針 

  ①基本理念（施設コンセプト）（例） 

  愛着形成による郷土を愛する子どもが育つ場所 

  みんなが「遊びが学び」を育むところ 

  自分で考え、判断し・実行できる子どもの遊び場 

  ②基本方針（目指す方向性）（例） 

  ・乳幼児期、低学年児童の親子の居場所づくり 

・家庭、地域等の連携による子育て世代への多様なサポート 

・駅北の機能充実による暮らしの向上 

 (2)必要な機能と効果等 

 

 

 

 

●子育て支援施設 屋内遊戯場のイメージ写真 

 

  

４ 施設計画案 

 (1) 施設規模 

 (2) 機能の特徴 

５ 実現に向けての検討 

 (1) 施設整備、運営手法の検討 

 (2) 概算工事費の検討 

 (3) 事業スケジュール 

 (4) その他 

運動室 屋内遊戯場 

屋内遊戯場 ロビー等 
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【参考】市内子育て支援及び児童数等の状況 

（１）糸魚川子育て支援センターの状況 

 子育て支援センターは、３歳未満の乳幼児とその保護者を対象に居場所を提供し、

育児不安の相談や指導をする場です。 

・所在地  糸魚川市上刈 1-14-1やまのい保育園内 糸魚川子育て支援センター 

建築年度 床面積 構造 

平成 24 年(2012) 123 ㎡ 木造 

・利用状況                             （単位：人） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

7,347 5,734 7,092 7,419 7,575 5,678 

・職員配置  職員２人 

・運営費 約 800 万円（令和元年度）※保育所内併設のため、建物維持管理費を除く。 

 

（２）市内出生数と児童数の推計 

出生数は減少傾向で、平成 30 年は 10 年前の６割にとどまります。０歳から 11 歳ま

での児童数は減少し、令和６年には、2,361 人となる見込みです。 

 

 

 

 
問い合わせ先 

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮 1 丁目 2 番 5号 

糸魚川市 産業部 都市政策課 復興推進係 

電話:025-552-1511（内線 2383）FAX:025-552-7372 

E-mail fukkou@city.itoigawa.lg.jp 


