




ITOIGAWA UNESCO GLOBAL GEOPARK

糸魚川ユネスコ世界ジオパーク  
第3期ジオパーク戦略プロジェクト

2022-2026

令和4年度～令和8年度



ジオまる

令和4年4月  
糸魚川ジオパーク協議会



ぬーな



## I. これまでの経過と計画の必要性


### 1 糸魚川ジオパーク戦略プランの策定

糸魚川ジオパークは、2009（平成 21）年に洞爺湖有珠山ジオパーク、島原半島ジオパークとともに、わが国で初めてユネスコ（UNESCO、国際連合教育科学文化機関）が支援する「世界ジオパーク」に認定された。世界ジオパークは、2004（平成 16）年にスタートした新しいプログラムで、ユネスコの地球科学・減災セクションが窓口となり、当初はヨーロッパや中国の認定地域を中心に組織された世界ジオパークネットワーク（GGN）による活動が展開された。日本国内での知名度は高くなかったが、当市では 1987（昭和 62）年にフォッサマグナやヒスイなど特徴的な地質資源を地域振興につなげるために「フォッサマグナと地域開発構想」を策定し、世界に先駆けて地質見学地を「ジオパーク」と称して整備と活用を図ってきたことから、市民に「ジオパーク」という言葉はある程度浸透している土壌があった〔グラフ 1 参照〕。

しかし、当市と世界における「ジオパーク」の定義や理念等に対する認識に乖離が見られたことから、認定当時は説明会や出前講座、関連イベントの開催、広報紙等への記事連載など住民への普及啓発と理解深化に力を入れてきた。また、4年ごとに行われるジオパーク再認定審査（以下、「審査」という。）では、中長期的な計画に基づいた効果的かつ能率的な施策の展開が求められるため、2012（平成 24）年の日本審査、2013（平成 25）年の世界審査に向け、2011（平成 23）年に当ジオパークの運営及び活動の指針となる糸魚川ジオパーク戦略プラン（以下、「プラン」という。）を策定し、次のとおり基本理念を定めた。

基本理念	「世界ジオパークのまち糸魚川」のオンリーワンをみんなで輝かせよう
基本方針	誘致拡大、受入体制の充実 基本方針に基づく 9 つの「具体策の柱」と「重点施策」

〔グラフ 1: ジオパークの認知度〕 出典: 糸魚川市総合計画市民アンケート



## 2 ジオパーク戦略プロジェクトの策定

### (1) 第1期ジオパーク戦略プロジェクト〔2012～2016〕

前記のプランに基づき、事務局体制の強化を図るとともに市役所各部署の関連事業を一覧にまとめ、職員や関係者が一丸となってジオパーク活動を推進できる体制を整えるため、2012（平成24）年から2016（平成28）年までの5年間を対象とするアクションプラン（行動計画）として、第1期ジオパーク戦略プロジェクト（以下、「プロジェクト」という。）を策定した。本プロジェクトでは、当地域が有するフォッサマグナや糸魚川ー静岡構造線、ヒスイなど日本列島の誕生と島弧形成の歴史を物語る地質資源の世界的価値が認められたという事実を踏まえた上で、来る北陸新幹線（長野ー金沢間）開業という大きな転換期を見据え、ジオパークを核とした「交流人口拡大による地域振興」に重点を置き、誘致拡大に向けた「情報発信強化」「受入体制の整備」の3項目を活動の柱とした。

プロジェクトは、当ジオパークの現況や社会情勢等を踏まえて毎年見直しを行っており、2014（平成26）年からは糸魚川ジオパーク協議会（以下、「当協議会」という。）の構成団体の活動をプロジェクトに取り込み、行政だけでなく当協議会全体でジオパークを推進するための計画として位置付けている。

### (2) 第2期ジオパーク戦略プロジェクト〔2017～2021〕

第1回目の日本審査及び世界審査で再認定された後、2015（平成27）年3月の北陸新幹線開業、糸魚川ジオステーション・ジオパルのオープン、フォッサマグナミュージアムの展示リニューアル、翌2016（平成28）年のヒスイの国石選定、ヒスイフォーラム及びジオパーク新潟国際フォーラムの開催など大きな動きが相次いだ。さらに、2015（平成27）年11月に「ジオパーク」がユネスコの正式事業に昇格したことによって、地域振興を目指す進め方だけでなく、ユネスコ世界ジオパークの理念及びガイドラインに則った活動が強く求められるようになった。

このような状況を踏まえ、第2期プロジェクトでは、2017（平成29）年から2021（令和3）年までの5年間を「セカンドステージ」と位置付け、ジオパーク活動の基本である

### 〔糸魚川ジオパークの中期計画〕

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	ファーストステージ					セカンドステージ													
【再認定審査】					◎再認定			◎再認定											※コロナ禍で延期
【中期計画】					戦略プラン					2011 - 2015									
【アクションプラン】					第1期プロジェクト			第2期プロジェクト				第3期プロジェクト							
					2012 - 2016			2017 - 2021				2022 - (2026)							


「保護・保全」「教育・防災」「教育ツーリズムによる地域振興」の3本柱を一体的に推進していく方針に転換した。さらに、各施策のレベルアップと連携促進を図るため、協議会員による5部会（保護・保全、教育・防災、地域づくり、教育ツーリズム、事業推進）を設け、市役所の関係部署がプロジェクトチームを組んで支援する現体制に移行した。また、多様なステークホルダーとの連携やボトムアップ活動の推進を図るため、当協議会会員以外の関係者を巻き込める新たな枠組みとして「特別委員会」を設け、2019（令和元）年に「ジオパーク自然資源保全委員会」、2020（令和2）年に「黒姫山共同開発に対する調査特別委員会」、2021（令和3）年に「ジオパークの魅力発信実行委員会」を組織した。

2020（令和2）年度及び2021（令和3）年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって活動が著しく制限され、ユネスコ世界ジオパーク再認定審査をはじめ、各種会議やイベント等の中止や延期が相次いだ。その反面、インターネットを活用したイベントやオンライン会議の実施、ウェブサイトやPR動画等の充実等の取組を進めてきたが、目的とする成果が十分に得られない場面もあったものと分析している。



ジオパーク自然資源保全委員会のウェブページ

〔ジオパーク活動の方向性〕



## Ⅱ. 第3期ジオパーク戦略プロジェクト

### 1 第3期戦略プロジェクトの位置付け

ユネスコのガイドラインでは、ジオパークの持続可能な発展を図るために、運営団体は「法的根拠を有する団体（法人等）であるべき」とされている。現在、当協議会は任意団体であるが、今後も引き続きユネスコ世界ジオパークというプログラムを活用していくためには、法人化を含む組織体制の見直しを早急に進めなければならない。また、組織改革にあたっては、再認定審査対策として体裁を取り繕うだけでなく、これまでよりもより分かりやすく動きやすく、多くの人を巻き込める仕組みづくりを模索していかなければならない。

この新たな組織の体制や方針等は、今後相応の時間をかけて検討していくことになるが、それまでの間をつなぐアクションプランとして、第3期戦略プロジェクトを位置付けるものである。

### 2 現状と課題

#### (1) ジオパークを取り巻く世界の情勢

2022（令和4）年4月14日現在、46か国177地域がユネスコ世界ジオパークに認定されている。日本ジオパークも46地域に増え、このうち当ジオパークを含む9地域がユネスコ世界ジオパークとなっている。このように世界的な広がりを見せる一方、たびたび更新されるユネスコのガイドラインや認定審査項目等への対応、国際的なネットワーク活動への貢献等が課題となっている。

また、2015（平成27）年に国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）達成への寄与、これに関連するESD（持続可能な開発のための教育）の推進、2021（令和3）年にスタートした「国連海洋科学の10年」に応じた取組も求められるようになってきている。



#### (2) ジオパークに対する住民意識向上

当ジオパークが2009（平成21）年に世界認定を受けてから12年以上が経過した。5年おきに行われる総合計画市民アンケートの結果では、「ジオパーク」という言葉に対する認知度及び重要度は高い数値を示しているものの、「本質的な理解の深化が進んでいない」「住民による積極的なジオパーク活動（ボトムアップ）が停滞している」という意見も少なくない。これまで、日本初の世界ジオパークとして国内各地域をけん引するために、行政（糸魚川市等）が先頭に立ち、スピードを重視して進めてきたことにより、本来主役となるべき協議会会員や住民等関係者が一歩引いた状態になっている。

また、ジオパークは多方面に応用が利くプログラムであるため、「間口が広すぎて焦点がぼやける、分かりにくい」という声も耳にする。今後、ボトムアップ活動を推進していくためには、「稼げる」「おもしろい」「つながる」など単純明快かつメリットが感じられる目的を掲げること、そして、それを各々のステークホルダーが「自分事」として活用できるように入口を広げていく必要がある。

(3) 各サイトの掘り起こしとブラッシュアップ

現在、ジオパーク的な価値を有する 292 か所のサイト（ジオ・ネイチャー・カルチャー）をリスト化し、重要な価値を有する主要サイトについては、より詳しいデータを集約した「カルテ化」を進めているところである。これら既存のサイトは、博物館（フォッサマグナミュージアム）を中心に蓄積してきたデータに基づき、当協議会事務局が主体となってまとめてきたものである。

フリガナ	ろくじゅうよしちゆうめいしよすええちご おやしらす	分類	美術
名称	六十余州名所図会 越後 親しらす		
英訳	Famous Views of the Sixty-odd Provinces - Echigo Oyashirazu		
フリガナ	うたがわ【あんどう】ひらしらす	ジャンル	木版画
作者	豊川（安藤）広孝		
作成年	1853-1856	大きさ	大判
受贈など	なし	独特・知名度	全国的
対象サイト	親不知・子不知	関連性	高
所有者	N/A	重要性	高
		保存場所	なし
解説概要	江戸時代中期（寛政）の刻印に書かれた作られた江戸の著名な風景画。江戸の風景に全体の構図を添えて余白の間に、その中に描かれた風景を細く筆で描き出した。当時の著名な風景画を多く描き出した。北陸道越後の風景を多くに描き出した。江戸時代の風景画の傑作と見られる。江戸時代の風景画の傑作と見られる。江戸時代の風景画の傑作と見られる。		
活用前	親子図エピソードの図説で紹介している	補足	なし
運用その他	なし	著作権の状況	パブリックドメイン
		公開の可否	可
		管理番号	001

サイトのカルテ

世界ジオパーク認定から 12 年以上が経過し、新たなサイトの掘り起こしとブラッシュアップが必要になってきている。今後は、これまでのように事務局がサイトを調査して認定するというよりも、住民等関係者が主体となって地形地質や自然、歴史、文化など「地域の宝」を自ら見つけ、学び、守り、活用していくスキームの確立が望ましい。

3 第 3 期プロジェクトの構成

現状と課題を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大に配慮した「新しい生活様式」に留意し、第 2 期プロジェクトで進めてきた各種活動を踏襲しながら、新たな組織に移行するまでの基本理念及び方針を下記に示す。

(1) 基本理念

- 一、糸魚川を知り、学び、発見することによって、ふるさとの価値を再認識する。
- 一、糸魚川の価値を守り、活かし、伝えることによって、ふるさとへの愛着と誇りを醸成する。
- 一、糸魚川を磨き上げ、国内外に発信することによって、交流人口の拡大を図り、持続可能な発展を目指す。

(2) 基本方針 ジオパークの 3 要素に「事業推進」を追加した 4 つの方針を掲げる。

- ① 保護・保全 地形地質、歴史文化、自然等を適切に守り、後世に継承する。
- ② 教育・防災 特徴的な地域特性を教育や防災に活かす。
- ③ 地域振興 教育ツーリズム等を実施し、地域活性化を図る
- ④ 事業推進 関係者間の連携や情報発信等を促進し、効果的に事業を実施する。

(3) 計画期間 2022（令和 4）年度から新組織に移行するまで

## ジオパーク活動により目ざす方向性

### 【基本理念】

- ふるさと糸魚川を知り、学び、発見することによってふるさとの価値を再認識する。
- ふるさと糸魚川の価値を守り、活かし、伝えることによって、ふるさとへの愛着と誇りを醸成する。
- ふるさと糸魚川を磨き上げ、国内外に発信することによって、交流人口の拡大を図り、持続可能な発展を目指す。



### ジオパーク活動

### 【基本方針】


保護  
保全



教育  
防災



地域  
振興



事業  
推進



### 連携・協働の取組

### 【実施主体】

行政


地域

学校

事業者等



4 組織体制 ※令和4年度



[組織図の補足：特別委員会及び部会の機能]

- ・特別委員会は、当協議会の構成団体以外の関係者も参画できるものとする。
- ・部会は、ジオパーク活動の推進を目的として、各分野における課題や対策、主要施策の方向性等について協議するものとする。なお、地域振興部会については、対象事業が多いことから「ツーリズム」「地域づくり」に分割した。
- ・ジオパーク戦略プロジェクトの実施計画のローリング作業は、部会単位で行う。
- ・大多数の取組は複数の部会に関係してくることから、情報共有のために部会の「全体会」を開くことができる。

例) マイコミ平ツアー／保護・保全、ツーリズム等に関係

## 5 施策の方向性

本プロジェクトに掲げる4つの基本方針ごとに施策の方向性を示す。なお、各方針に該当する事業については、別添の実施計画にまとめた。

なお、実施計画は、協議会構成団体の活動及びジオパーク戦略プロジェクトチームの取組を基本方針ごとに体系化し、事業実績と事業計画、予算等を毎年更新しながら集約したものである。

### 保護・保全

ユネスコのガイドラインでは、地域資源の保護・保全が前提となっていることから、フォッサマグナやヒスイなど貴重な地質・地形や鉱物・岩石資源をはじめ、大地と人々のかかわりを物語る歴史や文化、豊かな自然環境、多種多様な動植物など特徴的な地域資源を適切に守り活かしつつ、より良い形で未来に継承するための施策を実施する。

#### (1) サイトの保護と管理

- 国内法に基づく地域資源の保護・保全の推進（文化財保護法、自然公園法等）
- サイトリストの整理、データ蓄積とカルテ作成
- 住民によるサイト登録制度と保護意識の向上

#### (2) 希少な動植物の保護

- 糸魚川ジオパーク自然資源保全委員会の活動推進（将来的に鉱物・岩石も対象とする）
- 希少種リストの更新と公開による住民の保護意識向上
- 大学等研究機関と連携した動植物等の調査
- 法令による希少種の保護（絶滅惧種登録等）



フォッサマグナパーク

#### (3) ヒスイ・石灰岩等鉱物・岩石の保護

- ヒスイ加工販売業者及び鉱山関係会社との対話継続（ユネスコのガイドライン）
- 鉱物・岩石の保護活動（ヒスイレスキュー等）
- 石のガイド（初級、上級）の養成と活用
- 鉱物・岩石の資源管理と教育的活用



小滝川ヒスイ峡

【担当部署】 保護・保全部会、糸魚川ジオパーク自然資源保全委員会  
黒姫山共同開発に対する学術調査委員会

## 教育・防災

当市教育委員会が定める「0歳から18歳までの子ども一貫教育方針」の重要な教育活動の3本柱に「糸魚川ジオ学の創造」が位置付けられていることから、ジオパーク学習を通して生徒児童が故郷を誇り、愛する気持ちを醸成する環境が整っている。

糸魚川ー静岡構造線と松本街道（塩の道）、東西日本の境目となった天険・親不知、「世界最古級」と称されるヒスイ文化、新潟焼山と火山防災など大地の営みと人の関わりを物語る特徴的な地域資源を教育や研究、防災活動に活かすための施策を実施する。

### (1) 学校教育におけるジオパーク学習の推進

- ギガスクール構想に対応した教材の開発と配信
- ジオパーク給食、ジオパーク副読本配付等の継続
- 教員向け研修会や出前講座によるジオパーク学習支援
- 高等学校における探求学習や地域理解学習等の支援

### (2) 生涯学習におけるジオパーク学習の推進

- 地区公民館や自治会等での講座及び現地学習会の実施
- 糸魚川ジオパーク検定、石のガイド認定試験（再掲）
- 子ども学迎員の活用、県内ジオパークとの学校間交流

### (3) 関係機関等との連携促進

- 香港ユネスコ世界ジオパークとの姉妹交流
- 国内外のジオパーク地域との交流及び連携
- 大学等教育機関や国省庁等と連携した教育・研究活動

【担当部署】 教育・防災部会



理科副読本



## 地域振興

教育的コンセプトでジオパーク資源を活かしたツアーを商品化し、交流人口拡大による地域振興を図る。農・海産物や郷土料理等の味覚、秀逸な景観や温泉等は「大地の恵み」としてジオパーク的な視点を付加して価値を高める。

また、少子高齢化や人口減少、教育、雇用など山積する行政課題の解決ツールとしてジオパークを利用し、30年後も持続可能な地域づくりを目指す。

### (1) 教育ツーリズムによる地域振興

- 環境負荷に配慮したジオツアー造成（オーバーツーリズム防止）
- ジオパーク観光ガイドの育成とスキルアップ
- 体験教育旅行の充実と誘致促進


(2) 地域づくり活動の支援

- 地区公民館の生涯学習支援
- 地域資源の活用促進
- 地域を担う人材育成

【担当部署】 地域振興部会（ツーリズム部会、地域づくり部会）

〔地域振興におけるジオパークの重要度・満足度〕

※ 出典：総合計画市民アンケート 2020




事業推進

ジオパークの3本柱（保護・保全、教育・防災、地域振興）に基づく取組を推進するため、関係者間の横断的な連携、情報収集や発信等を強化し、効果的かつ能率的に事業を実施する。

- 情報発信の強化（ウェブサイト、SNS、広報紙、パンフレット等）
- 組織体制の見直し（法人化等）
- パートナーシップ制度の施行
- オンラインツールの活用（オンラインツアー、オンライン研修・会議等）
- ネットワーク貢献（世界・日本ジオパークネットワーク、姉妹ジオパーク等）
- 補助金・助成金等による財源確保
- ウィズコロナ（新しい生活様式）での取組推進
- 世界・日本ジオパーク審査の対応

# 第3期 ジオパーク戦略プロジェクト 体系図



【再掲】項目は、初出欄のみに表記



保護・保全



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	道路改築事業	R3	実績	国道8号 糸魚川東バイパス 国道8号 糸魚川地区橋梁架替 他	継続	1,450,000 (最終)	-	-	-	-	国土交通省 高田河川 国道事務所
			成果	国道8号 糸魚川東バイパス 国道8号 糸魚川地区橋梁架替 他							
		R4	概要	国道8号 糸魚川東バイパス 国道8号 糸魚川地区橋梁架替 他							
ジオサイトの 保護・保全	道路維持修繕事業	R3	実績	国道8号 道路維持・修繕、除雪、交通安全 施設等整備 他	継続	2,155,000 (最終)	-	-	-	-	国土交通省 高田河川 国道事務所
			成果	国道8号 道路維持・修繕、除雪、交通安全 施設等整備 他							
		R4	概要	国道8号 道路維持・修繕、除雪、交通安全 施設等整備 他							
ジオサイトの 保護・保全	河川改修事業	R3	実績	姫川 堤防河岸の侵食対策 他	継続	336,000 (最終)	-	-	-	-	国土交通省 高田河川 国道事務所
			成果	姫川 堤防河岸の侵食対策 他							
		R4	概要	姫川 堤防河岸の侵食対策 他							
ジオサイトの 保護・保全	河川維持修繕事業	R3	実績	姫川 堤防巡視、河川施設点検、河川施設 修繕、堤防除草 他	継続	814,589 (最終 関 川・姫川 分)	-	-	-	-	国土交通省 高田河川 国道事務所
			成果	姫川 堤防巡視、河川施設点検、河川施設 修繕、堤防除草 他							
		R4	概要	姫川 堤防巡視、河川施設点検、河川施設 修繕、堤防除草 他							
ジオサイトの 保護・保全	雨飾山北面登山道維 持管理作業	R3	実績	雨飾山荘からの梶山ルート草刈りや石組 み土留め設置などの維持管理	継続	440	予算未定	-	-	-	環境省信越自 然環境事務所
			成果	ジオ資源の保護と利用を含めた自然環境保 全が進んだ							
		R4	概要	雨飾山荘からの梶山ルート草刈りや石組 み土留め設置などの維持管理							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	雨飾山・中の池 保全事業	R3	実績	—	新規	—	予算未定	予算未定	予算未定	—	環境省信越自然環境事務所
			成果	—							
		R4	概要	フクイマメシジミが生息する中の池の生態系の保全を検討する							
ジオサイトの 保護・保全	中部山岳国立公園蓮華温泉・風吹大池地域登山道維持管理事業	R3	実績	蓮華温泉から白馬大池、鉱山道、朝日岳及びフスブリ山への登山道沿線のササ刈り、倒木処理、清掃などの簡易維持管理	継続	840	1,000	予算未定	予算未定	予算未定	環境省信越自然環境事務所
			成果	ジオサイトの保全が進んだ							
		R4	概要	蓮華温泉から白馬大池、鉱山道、朝日岳及びフスブリ山への登山道沿線のササ刈り、倒木処理、清掃などの簡易維持管理							
ジオサイトの 保護・保全	道路改築事業	R3	実績	主要地方道能生インター線 他	継続	800,000	—	—	—	—	糸魚川地域振興局
			成果	主要地方道能生インター線 他 L=0.32km							
		R4	概要	一般国道148号松糸・今井道路 他							
ジオサイトの 保護・保全	登山道の整備	R3	実績	海谷山塊登山道整備(6~8月)	継続	105	100	100	100	100	糸魚川市山岳連盟
			成果	登山道整備により登山者の安全確保ができた							
		R4	概要	海谷山塊登山道整備(6~8月)							



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	自然環境保全事業	R3	実績	田海ヶ池環境保全活動 自然環境保全啓発	継続	996	645	-	-	-	環境生活課
			成果	田海ヶ池の貴重な生物の保護と外来生物の 駆除							
		R4	概要	田海ヶ池の外来生物駆除事業							
ジオサイトの 保護・保全	環境美化パートナー 推進事業	R3	実績	活動に必要な物品等の支給	継続	103	100	100	100	100	環境生活課
			成果	活動団体 25団体 活動回数 40回 活動場所 海岸、公園、道路等							
		R4	概要	活動に必要な物品等の支給							
ジオサイトの 保護・保全	海洋プラスチック 対策事業	R3	実績	-	新規	-	800	-	-	-	環境生活課
			成果	-							
		R4	概要	海洋プラスチックセミナー 海ごみゼロウィークイベント							
ジオサイトの 保護・保全	石の鑑定土育成事業 (石のガイド)	R3	実績	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中 止	継続	-	200	200	200	200	商工観光課 (ジオ)
			成果	-							
		R4	概要	講座及び認定試験の継続、初級合格者と共 同したイベントの実施、初級合格者を対象と した上級編の創設							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	糸魚川ジオパーク 自然資源保全委員会 運営事業	R3	実績	保全委員会 計18回(4/11、4/19、4/25、 5/3、5/8、5/15、5/22、6/10、6/18、7/1、 7/3、7/16、7/21、8/2、8/28、9/12、9/26、 3/12)	継続	125	150	150	150	150	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川ジオパークの貴重な動植物に関する 知見が蓄積された							
		R4	概要	保全委員会(調査・会議)活動を継続する							
ジオサイトの 保護・保全	自然環境保全事業 (登山道維持管理補助 金)	R3	実績	—	新規	—	1,355	—	—	—	青海事務所
			成果	—							
		R4	概要	田海ヶ池施設修繕 田海ヶ池看板修繕 田海ヶ池展望台階段修繕							
ジオサイトの 保護・保全	観光施設管理 運営事業 (登山道維持管理補助 金)	R3	実績	柵海新道・黒姫山登山道維持管理補助金	継続	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	青海事務所
			成果	登山道維持							
		R4	概要	柵海新道・黒姫山登山道維持管理補助金							
ジオサイトの 保護・保全	港湾施設管理費 (青海海岸ジオサイト)	R3	実績	ラベンダービーチ・青海シーサイドパーク維 持管理	継続	3,450	4,038	4,038	4,038	4,038	青海事務所
			成果	港湾施設維持							
		R4	概要	ラベンダービーチ・青海シーサイドパーク維 持管理							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオサイトの 保護・保全	須沢臨海公園管理費 (青海海岸ジオサイト)	R3	実績	須沢臨海公園維持管理	継続	10,100	11,000	11,000	11,000	11,000	青海事務所
			成果	須沢臨海公園維持							
		R4	概要	須沢臨海公園維持管理							
ジオサイトの 保護・保全	環境美化推進事業 (青海海岸ジオサイト)	R3	実績	青海地域海岸一斉清掃廃棄物収集運搬委託	継続	210	250	250	250	250	青海事務所
			成果	側溝清掃 6地区 海岸一斉清掃							
		R4	概要	青海地域海岸一斉清掃廃棄物収集運搬委託							
ジオサイトの 保護・保全	林道施設維持管理費	R3	実績	青海地域林道11施設小修繕、清掃等	継続	22,400	21,050	21,050	21,050	2,105	青海事務所
			成果	林道施設維持							
		R4	概要	青海地域林道11施設小修繕、清掃等							
ジオサイトの 保護・保全	観光施設管理 運営事業	R3	実績	奴奈川姫産所整備(除草) 銚ヶ岳・権現岳登山道整備業務委託	継続	557	622	622	622	622	能生事務所
			成果	奴奈川姫産所整備(除草) 銚ヶ岳・権現岳登山道整備							
		R4	概要	奴奈川姫産所整備(除草) 銚ヶ岳・権現岳登山道整備業務委託							
ジオサイトの 保護・保全	森林公園管理事業	R3	実績	柵口地区生活環境保全林除草業務委託	継続	158	168	168	168	168	能生事務所
			成果	柵口地区生活環境保全林除草							
		R4	概要	柵口地区生活環境保全林除草業務委託							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	森林公園施設整備	R3	実績	森林公園の施設修繕	継続	490	1,500	1,500	1,500	1,500	農林水産課
			成果	利用者の安全・安心につながった							
		R4	概要	森林公園の施設修繕							
ジオサイトの 保護・保全	小規模補助治山	R3	実績	擁壁工(上野山)、水路工(大洞)	継続	5,100	8,200	5,100	5,100	5,100	農林水産課
			成果	住民の安全・安心につながった							
		R4	概要	護岸工(小滝)、法面保護工(東中)							
ジオサイトの 保護・保全	林道施設維持管理 (糸魚川)	R3	実績	林道(ジオサイト連絡道)の草刈り、除雪、路面清掃、安全施設設置撤去	継続	11,792	11,942	11,200	11,200	11,200	農林水産課
			成果	利用者の安全・安心につながった							
		R4	概要	林道施設のジオサイト環境整備							
ジオサイトの 保護・保全	県営中山間地域総合 農地防災事業	R3	実績	釜沢地区(用水路工L=140m、水路トンネル1式、測量)	継続	8,260	14,000	4,200	3,780	-	農林水産課
			成果	災害発生を防止し、地域住民の生命・財産を守ると共に農業経営の安定化を図った							
		R4	概要	釜沢地区(水路トンネル、立木補償等)							
ジオサイトの 保護・保全	フォッサマグナ パーク整備事業	R3	実績	保存活用計画策定委員会の開催、糸静線通過モニュメント基本設計、斜面復旧工事	継続	4,138	12,206	14,806	3,706	40,206	文化振興課 (博物館)
			成果	保存活用計画策定委員会の開催、糸静線通過モニュメントの設置検討等							
		R4	概要	保存活用計画策定委員会の開催、糸静線通過モニュメントの設置							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	市指定文化財 管理事業	R3	実績	須沢水芭蕉群生地管理委託、山之坊コスモ クローア輝石露頭監視カメラ管理、真光寺地 内文化財解説看板修繕	継続	302	323	323	323	323	文化振興課
			成果	市指定文化財の適正な維持管理による文 化財保護							
		R4	概要	須沢水芭蕉群生地管理委託、山之坊コスモ クローア輝石露頭監視カメラ管理、標柱修繕 ほか							
ジオサイトの 保護・保全	国指定記念物の 保存整備 (松本街道)	R3	実績	なし	継続	-	-	-	6,500	19,000	文化振興課
			成果	なし							
		R4	概要	なし							
ジオサイトの 保護・保全	国指定記念物の 保存整備 (長者ヶ原遺跡)	R3	実績	・史跡長者ヶ原遺跡出土品の整理・保存 ・「史跡長者ヶ原遺跡総括報告書」刊行	継続	5,000	-	277	2,500	2,500	文化振興課
			成果	・埋蔵文化財の適切な保存 ・報告書刊行による学術資料の提供、ジオ サイトの魅力向上							
		R4	概要	史跡長者ヶ原遺跡出土品の整理・保存							
ジオサイトの 保護・保全	国指定記念物の 保存整備 (青海川硬玉産地)	R3	実績	なし	継続	-	-	4,350	20,100	20,100	文化振興課
			成果	なし							
		R4	概要	なし							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保護・保全	埋蔵文化財発掘調査	R3	実績	試掘・確認調査 3地区 (抜間地区、湯川内地区、田中地区) 遺物・遺構は確認されず	継続	2,783	15,922	10,000	6,000	6,000	文化振興課
			成果	埋蔵文化財の適切な保存の推進							
		R4	概要	遺跡発掘予備調査(試掘・確認調査) 記録保存調査							
ジオサイトの 保護・保全	文化財の保存・調査	R3	実績	糸魚川市文化財保存活用地域計画 策定着手(策定委員会3回開催)	継続	4,640	4,558	200	200	200	文化振興課
			成果	文化財の保存・活用の推進							
		R4	概要	糸魚川市文化財保存活用地域計画 策定							
ジオエリアの 防災活動	姫川水系直轄 砂防事業 (糸魚川市)	R3	実績	姫川流域の土砂災害に対する流域の安全 を確認するため、姫川支川である小滝川、 大所川、根知川にて砂防事業を推進した	継続	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	国土交通省 松本砂防 事務所
			成果	小滝川、大所川、根知川にて砂防事業を推 進した							
		R4	概要	姫川流域の土砂災害に対する流域の安全 を確認するため、姫川支川である小滝川、 大所川、根知川にて砂防事業を推進した							
ジオエリアの 防災活動	新潟焼山の火山活動 の監視	R3	実績	新潟焼山の火山活動を監視し、毎月1回、 火山活動の状況に関する解説資料を公表 し、関係機関及び市民に提供した	継続	-	-	-	-	-	気象庁新潟地 方气象台
			成果	新潟焼山の防災情報の発信に貢献							
		R4	概要	新潟焼山の火山活動の監視を継続し、活動 状況を定期的に公表する							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオエリアの 防災活動	新潟焼山の火山観測 装置の維持管理	R3	実績	火山観測装置の定期点検等の維持管理業 務を適切に実施し、火山活動の監視に必要な 観測網を維持した	継続	-	-	-	-	-	気象庁新潟地 方气象台
			成果								
		R4	概要	引き続き、新潟焼山の火山観測装置の維持 管理を適切に行う							
ジオエリアの 防災活動	新潟焼山火山防災協 議会構成機関と連携し た防災知識の普及啓 発	R3	実績	新型コロナウイルスの影響により、協議会構 成機関と連携した市内での活動はできな かった	終了	-	-	-	-	-	気象庁新潟地 方气象台
			成果	-							
		R4	概要	ジオエリアでの普及啓発事業としては、市と 連携した事業と内容が重複するため、事業 を統合する							
ジオエリアの 防災活動	糸魚川市及び関係機 関と連携した防災知識 の普及啓発	R3	実績	糸魚川市が企画した地域住民向け防災事 業に協力し、气象台が所有するコンテンツを 提供した	継続	-	-	-	-	-	気象庁新潟地 方气象台
			成果	ジオパークの防災教育に貢献							
		R4	概要	関係機関と連携し、地域にあわせた気象・ 地震・火山に関する防災知識の普及啓発を 行う							
ジオエリアの 防災活動	国有林野内 直轄治山事業	R3	実績	焼山火山地区(焼山川)予防治山工事	継続	56,760	未定	未定	未定	未定	林野庁上越森 林管理署
			成果	ジオエリアの防災に貢献した							
		R4	概要	焼山火山地区(焼山川)予防治山工事							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオエリアの 防災活動	国有林野内 直轄治山事業	R3	実績	長栂治山資材運搬路(東俣沢橋)補修工事	終了	52,030	-	-	-	-	林野庁上越森 林管理署
			成果	ジオエリアの防災に貢献した							
		R4	概要	長栂治山資材運搬路(東俣沢橋)補修工事							
ジオエリアの 防災活動	国有林野内 直轄治山事業	R3	実績	長トガ地区(小滝川上流)復旧治山工事	継続	78,815	公告中	未定	未定	未定	林野庁上越森 林管理署
			成果	ジオエリアの防災に貢献した							
		R4	概要	長トガ地区(小滝川上流)復旧治山工事							
ジオエリアの 防災活動	国有林野内 直轄治山事業	R3	実績	-	継続	-	-	未定	未定	未定	林野庁上越森 林管理署
			成果	-							
		R4	概要	長トガ地区(柴倉沢)復旧治山工事							
ジオエリアの 防災活動	国有林野内 直轄治山事業	R3	実績	-	継続	-	公告中	未定	未定	未定	林野庁上越森 林管理署
			成果	-							
		R4	概要	焼山火山地区(火打山川)予防治山工事							
ジオエリアの 防災活動	河川改修事業	R3	実績	二級河川前川の改修事業	終了	18,000	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	水害の防止							
		R4	概要	(R4なし(R3で一定区間完了))							



### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額 R3	R4	R5	R6	R7		
ジオエリアの 防災活動	通常砂防事業	R3	実績	砂防指定河川筒石川他の砂防事業	継続	203,000	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	土石流被害の防止							
		R4	概要	砂防堰堤の建設							
ジオエリアの 防災活動	火山砂防事業	R3	実績	砂防指定河川焼山川他の火山砂防事業	継続	475,000	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	土石流被害の防止							
		R4	概要	砂防堰堤の建設							
ジオエリアの 防災活動	地すべり対策事業	R3	実績	青ぬけ地区他の地すべり対策事業	継続	318,600	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	地すべり活動の抑制							
		R4	概要	水路、暗渠、土留、水抜ボーリングの施工							
ジオエリアの 防災活動	雪崩対策事業	R3	実績	中川原地区の雪崩対策事業	継続	47,000	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	雪崩発生の防止							
		R4	概要	雪崩防止柵の設置							
ジオエリアの 防災活動	地すべり対策事業	R3	実績	地すべり防止(糸魚川三期地区他)	継続	42,500	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	地すべり災害を防止し、国土の保全、民生の安定を図られた							
		R4	概要	地すべり防止(糸魚川三期地区)							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオエリアの 防災活動	治山事業(県営)	R3	実績	治山工事(山本地区 他)	継続	1,336,619	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	治山ダム工5基 他							
		R4	概要	治山工事(山本地区 他)							
ジオエリアの 防災活動	防災教育推進事業 (防災教育チャレンジ プラン) ※単年事業	R3	実績	白嶺高校との防災学習と絵本の作成、焼山 ツアーの開催、地域ごとの避難マップの作 成等	終了	50	-	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	市民の防災意識の向上							
		R4	概要	-							
ジオエリアの 防災活動	緊急防災・減災事業	R3	実績	避難路整備 ・来海沢地内避難路(農道舗装)2か所	継続	8,011	-	未定	未定	未定	消防本部
			成果	来海沢地すべり災害における地区住民の安全 な避難経路の確保につながった							
		R4	概要	整備必要個所の調査、事業化に向けた庁内 検討							
ジオエリアの 防災活動	新潟焼山火山 防災協議会	R3	実績	防災対策の検討、図上訓練による初動対応 の確認(関係機関合同)	継続	-	-	-	-	-	消防本部
			成果	協議会作成の避難計画に基づく初動対応、 関係機関の連絡・連携体制が確認され、避 難警戒体制の強化につながった							
		R4	概要	防災対策の検討、住民避難訓練等の実施							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオエリアの 防災活動	自主防災組織 育成事業	R3	実績	自主防災組織資機材整備補助、活動支援	継続	1,021	1,560	1,560	1,560	1,560	消防本部
			成果	自主防災組織の資機材整備、自主的な防災活動につながった							
		R4	概要	自主防災組織支援、防災リーダー育成							
ジオエリアの 防災活動	ハザードマップ 作成事業	R3	実績	各種ハザードマップを利用した住民避難行動の周知啓発。海川洪水ハザードマップの作成	継続	550	7,600	-	-	-	消防本部
			成果	想定される災害リスクに応じた避難行動について住民理解が図られた							
		R4	概要	市内洪水ハザードマップの作成、配布							
ジオエリアの 防災活動	防災出前講座	R3	実績	地区住民、学校等 延べ33回、1,199人参加	継続	-	-	-	-	-	消防本部
			成果	感染症対策を踏まえた避難行動など、防災意識の向上につながった							
		R4	概要	出前講座の実施(全地区対象)							
ジオエリアの 防災活動	ジオサイト救助計画 策定事業	R3	実績	山岳救助隊による救助訓練及び現地調査6回	継続	-	-	-	-	-	消防本部
			成果	救助計画に基づいた訓練により、事案対応能力の向上が図られた							
		R4	概要	救助訓練及び現地調査の継続							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	妙高戸隠連山国立公 園連絡協議会	R3	実績	ジオ資源の保護と利用を含めた自然環境保全の課題検討を行った	継続	5,060	予算未定	予算未定	予算未定	予算未定	環境省信越自然環境事務所
			成果	ジオ資源の保護と利用を含めた自然環境保全が進んだ							
		R4	概要	ジオ資源の保護と利用を含めた自然環境保全の課題検討を行う							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	妙高連峰登山道の保 全整備・維持管理レ ベル等意見交換会	R3	実績	雨飾山や焼山等の登山道の保全と利用の 意見交換会を実施	終了	(5060)	-	-	-	-	環境省信越自然 環境事務所
			成果	糸魚川GPの山々を妙高連峰一体としてとら え保全と利用を検討し、登山道保全管理運 営計画案を策定した							
		R4	概要	-							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	妙高連峰登山道等 連絡会	R3	実績	-	新規	-	予算未定	予算未定	予算未定	予算未定	環境省信越自然 環境事務所
			成果	-							
		R4	概要	妙高連峰登山道保全管理運営計画実行の 連絡会の開催							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	まちづくり パワーアップ事業	R3	実績	ソフト事業25万円×1件 ソフト事業32.5万円×1件 ハード事業100万円×1件	継続	1,575	1,550	1,500	1,500	1,500	企画定住課
			成果	市民が主体となった活動を支援することによ り、地域の活性化や人的交流につながって いる							
		R4	概要	地域の活性化を推進し、市民団体等が主体 で取組む地域づくりを支援するために補助 金を交付する							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	集落支援員事業	R3	実績	集落支援員の配置 R04.03.31現在 11名配置	継続	27,500	31,710	30,000	32,000	32,000	企画定住課
			成果	地区巡回や地域づくりプラン活動の補助を 通した地区の活性化支援							
		R4	概要	中山間地の高齢化集落の機能の維持や地 域力を維持するために、集落支援員を配置 して集落巡回や情報共有、話合いの促進、 維持活性化支援等を行う							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	地域おこし協力隊事業	R3	実績	地域おこし協力隊員の配置 R04.3.31現在 3名配置	継続	10,237	13,685	13,685	13,685	13,685	企画定住課
			成果	地域資源を活用しながら、地域が抱える課題解決に向けた活動の展開							
		R4	概要	地域外の人材を誘致し、その定住・定着と地域の維持・活性化を図るため、地域おこし協力隊を配置する							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	大学等連携集落活性化実践事業	R3	実績	1件 新潟大学 小滝地区	継続	270	500	600	600	600	企画定住課
			成果	小滝地区を始めとした糸魚川市のジオサイトに対する理解が深まった							
		R4	概要	集落の活性化について大学生等の調査・アイデア・交流等を通じたアプローチによって、解決に結びつける							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	コミュニティ活動活性化支援事業	R3	実績	R3実績なし	終了	-	-	-	-	-	企画定住課
			成果	R2.3.31団体解散							
		R4	概要	-							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	地域づくり人材育成事業	R3	実績	地域リーダー育成支援等実施。糸JAM2回/年・延べ14名	継続	812	926	926	926	926	企画定住課
			成果	将来の地域を支える若者育成。49歳以下を中心に育成が図られた							
		R4	概要	地域の主体的な活動を促進する地域のリーダーを育成する							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	若者の力応援事業	R3	実績	若者の地域活性化交流活動に支援 通常分 4団体 55万円	継続	550	1,500	1,250	1,050	1,050	企画定住課
			成果	若者の発想力と行動力豊かな活動を支援 することにより、地域の活性化と人的交流を 促進することができた							
		R4	概要	若者による地域活性化交流事業の企画、実 現及び継続を促し、若者の力を活かした地 域おこし(地域磨き)を推進							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	地域づくり活動 支援事業	R3	実績	地域づくりプラン策定及び活動助成 策定中:中能生地区 実現:田沢地区ほか9地区	継続	6,546	7,300	7,300	7,300	7,300	企画定住課
			成果	新たに1地区がプランの策定に取組中。14 地区が策定済。地区住民の自主的・主体的 な地域づくり活動が展開されている							
		R4	概要	地区住民による自主的・主体的な地域づくり 活動を推進するため、地域づくりプランの策 定及びプランに基づいた事業の実施に対し て財政支援を行うもの							
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	糸魚川ジオパーク匠の 里創生事業	R3	実績	移住実績 1名 移住体験・現地交流ツアー 2名参加	継続	5,323	3,081	3,080	3,080	3,080	企画定住課
			成果	クリエイティブ人材の登録制度「いといがわ・ クリエイティブ・シップ」を運営し、ネットワー クづくりのほか、移住体験ツアーを取り組ん だ							
		R4	概要	手づくり作家及びクリエイターの移住に結び 付けるため、ネットワークづくり等を展開する							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【保護・保全】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオサイトの 保全とそれを 支える コミュニティ の活性化	地域づくり活動 支援事業	R3	実績	対象事業なし	継続	-	500	500	500	500	商工観光課 (ジオ)
			成果	-							
		R4	概要	ジオパーク推進に関連づけた地域づくり活動に対する人的・物的・財政的支援実施							
ジオサイトの 保護・保全に 向けた調査・ 研究	黒姫山共同開発に 対する学術調査委員会運 営事業	R3	実績	全体会(6/11・3/28)、分科会(7/11・12/24・3/9)、現地調査(5/5・7/2・7/27・8/24)	継続	8,833 (見込)	1,000	1,000	1,000	1,000	商工観光課 (ジオ)
			成果	黒姫山の自然資源に関する調査、環境影響等に関する協議							
		R4	概要	継続調査の実施、環境影響等に関する協議(R4より「継続調査委員会」)							



# 教育·防災





### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額 R3	R4	R5	R6	R7		
0歳から18歳 までのジオ学 習方針の推進	子ども一貫教育 推進事業	R3	実績	ジオパーク学習の副読本の配付	継続	1,000	2,490	2,490	2,490	2,490	こども教育課
			成果	ジオパークのエリアを含む地域の学習が充実した							
		R4	概要	ジオパーク学習の副読本の配付							
0歳から18歳 までのジオ学 習方針の推進	ふるさと糸魚川 学習支援事業	R3	実績	11/11ジオパーク学習交流会の開催(市内全小学校14校参加)、ジオパーク学習支援	継続	4,300	5,500	5,500	5,500	5,500	こども教育課
			成果	参加団体がジオ学習で学んだことを紹介し合い、地域への理解が深まった							
		R4	概要	ジオパーク学習交流会の開催、ジオパーク学習支援							
0歳から18歳 までのジオ学 習方針の推進	子ども学迎員 学習支援事業	R3	実績	ジオパークニュースの発行(計4回)、JGNカレンダー等の送付 ※登録者数14人	継続	-	100	100	100	100	商工観光課 (ジオ)
			成果	子ども学迎員の向学心の向上に貢献した							
		R4	概要	ジオパークニュース、JGNカレンダー等の送付、各種イベント等での連携							
0歳から18歳 までのジオ学 習方針の推進	青少年活動事業	R3	実績	青海少年の家事業	継続	414	850	850	850	850	生涯学習課
			成果	青海少年の家事業 20回 174人							
		R4	概要	青海少年の家事業、ワクワク探検隊、海と遊ぼうの自然体験活動等の実施							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオ学習プログラム の開発 と実践	サイエンス フェスティバル (地質の日記念事業)	R3	実績 成果	コロナ禍のため計画中止 —	継続	-	200	200	200	200	ジオプロジェ クト新潟
		R4	概要	新潟大学理学部地質科学教室の学生との 協力事業。ジオパークを含む地質科学の普 及を目的とした子供(主に小学生)向けの ホームページ作成・公開(化石レプリカ作り、 鉱物観察など)							
ジオ学習プロ グラムの開発 と実践	地質祭り(大学祭とタイ アップしたイベント)	R3	実績 成果	コロナ禍のため対面イベント中止 新潟大学地質科学教室卒業生による講演 会のみ実施(リモート) ジオパークを含む地質科学の学習結果を社 会にどう活用しているか学習した	継続	50	300	300	300	300	ジオプロジェ クト新潟
		R4	概要	新潟大学理学部地質科学教室の学生との 協力事業。ジオパークを含む地質科学の普 及を目的とした一般(中高生以上が理解で きる内容主体)向けのインターネットを活用 した公開講座、ポスター展示(岩石薄片観 察・説明、地質構造等の説明など)							
ジオ学習プロ グラムの開発 と実践	新潟大学 特別学習ツアー	R3	実績 成果	子ども学迎員向け体験講座の実施 新型コロナウイルスの影響で中止	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
		R4	概要	子ども学迎員向け体験講座の実施							
ジオ学習プロ グラムの開発 と実践	特別体験授業	R3	実績 成果	糸魚川市内で特別学び塾の実施の企画 田沢公民館での活動に、講演者としてオン ラインで参加	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
		R4	概要	糸魚川市内で特別学び塾の実施							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオ学習プログラム の開発と実践	フォッサマグナミュージアムでのインターンシップ	R3	実績	フォッサマグナミュージアムでのインターンシップの実施	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	3名の理学部学生がインターンシップに参加							
		R4	概要	フォッサマグナミュージアムでのインターンシップの実施							
ジオ学習プログラム の開発と実践	林業普及啓発事業	R3	実績	小学校や関連団体等からの依頼により、地域振興局と協力し、森林教育(出前授業)を実施	継続	336	330	330	330	330	ぬながわ森林 組合
			成果	児童は森林の役割や、糸魚川産木材のオリンピック選手村での利用、おもちゃのチェーンソー等に関心があった							
		R4	概要	関連団体等からの依頼により、森林及び森林組合についての授業を実施							
ジオ学習プログラム の開発と実践	ジオパルイベント	R3	実績	コロナの影響により縮小開催:(石ころピンゴ・ジオクラフト・ジオポプリなど2回に分けて実施)	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	コロナの影響により縮小開催:市の広報などの力添えもあり参加者20人程度							
		R4	概要	市内の自然資源を活用したレクレーション型学習システムの開発と体験実習の実施12月~3月の期間に、計2回、その他地域イベントに合わせ2回程度の「アンテナショップcafe」開催を予定							
ジオ学習プログラム の開発と実践	付属研究室 商品開発事業	R3	実績	過去の研究成果を整理し、首都圏向けの商品カタログを作製	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	これまでの研究成果を一覧としてまとめることができ、開発商品のサンプルも作り、具体的なPRを首都圏において開始							
		R4	概要	商品カタログを活用し、開発商品を首都圏にPRすることで地域産業の活性を図る							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオ学習プログラムの開発 と実践	中学校海外派遣事業	R3	実績	コロナ禍のため中止	継続	156	1,000	1,000	1,000	1,000	こども教育課
			成果	—							
		R4	概要	中学生海外交流事業(海外派遣事業から名称変更)							
ジオ学習プログラムの開発 と実践	教職員ジオパーク 学習研修事業	R3	実績	5/13能生地域で、ジオパーク学習現地研修会を実施した	継続	-	-	-	-	-	こども教育課
			成果	新任職員を中心に研修し、地域のジオパークへの理解が深まった							
		R4	概要	教職員向けジオパーク学習研修会の実施							
ジオ学習プログラムの開発 と実践	幼児期英語教育 推進事業	R3	実績	コロナ禍のため中止	継続	-	-	-	-	-	こども教育課
			成果	—							
		R4	概要	保育園・幼稚園での英会話授業							
ジオ学習プログラムの開発 と実践	理科教育センター 管理運営費	R3	実績	理科教育センターの管理運営、指導員設置費等	継続	1,285	1,352	1,352	1,352	1,352	こども教育課
			成果	小中学校の理科授業で、ジオサイトを地域素材として活用することができた							
		R4	概要	理科教育センターの管理運営、指導員設置費等							
ジオ学習プログラムの開発 と実践	ESD活動推進拠点としての活動	R3	実績	ESD活動推進拠点として講演会、出前講座、教材開発、他拠点との連携促進	新規	-	-	-	-	-	文化振興課 (博物館)
			成果	関東ESDセンターの講演会で、実践内容を2件発表、講演会、出前講座の実施							
		R4	概要	ESD活動推進拠点として講演会、出前講座、教材開発、他拠点との連携促進							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
「食」を通じた ジオ学習の実 践	県外中学生の農業体 験実習の受け入れ	R3	実績	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 中止	継続	-	-	-	-	-	ひすい農業 協同組合
			成果	-							
		R4	概要	市内の農業法人とタイアップし、県外中学生 の農業体験実習を入れてPR							
「食」を通じた ジオ学習の実 践	学校給食の食材提供	R3	実績	地産地消食材として地魚の加工品を学校給 食の食材として提供(昨年実績24校)	継続	1,542	2,000	2,000	2,000	2,000	上越漁業 協同組合
			成果	地元水産について認識してもらう							
		R4	概要	学校給食の食材提供を継続							
「食」を通じた ジオ学習の実 践	親子食育推進事業	R3	実績	離乳食講座パンフレットの配布 11回83人 キッズ・キッチン 14回 336人	継続	719	1,163	1,163	1,163	1,163	こども課
			成果	園児・小学校・保護者に対して地場産農林 水産物のおいしさ・安全性等を普及できた							
		R4	概要	地産地消の推進、親子キッズ・キッチン							
「食」を通じた ジオ学習の実 践	園・学校給食事業	R3	実績	幼稚園・保育園、学校給食におけるジオ給 食の実施	継続	224,000	230,000	230,000	230,000	230,000	こども課
			成果	月1回程度各園・学校でジオ給食を実施							
		R4	概要	幼稚園・保育園、学校給食におけるジオ給 食の実施							
体験プログラ ムの開発と修 学旅行等の誘 致	物品等販売事業	R3	実績	石ころ探索キットを教育旅行向けに積極的 に販売	継続	50	50	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	資料をリニューアルし、SDGsやジオパーク の取り組みを紹介することで学校への理解 が得られやすくなった。R3は871個販売							
		R4	概要	石ころ探索キットを教育旅行向けに積極的 に販売							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額 R3	R4	R5	R6	R7		
体験プログラムの開発と修学旅行等の誘致	翠の里糸魚川 ツーリズム推進協議会	R3	実績	体験教育旅行誘致、教旅用・体験パンフ作成、旅行コンテンツ撮影、体験プロモーション動画作成、姉妹都市を対象としたバスツアー等	継続	4,500	4,500	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	教育旅行受入(35本中止含む)/パンフレット配布/HP等の写真・動画差し替え/塩尻市民限定ツアー(29名)							
		R4	概要	体験教育旅行誘致、聖学院中学校との交流事業、塩尻市民限定ツアー、体験セットリニューアル							
体験プログラムの開発と修学旅行等の誘致	学校等のジオパーク ガイド活用支援事業	R3	実績	学校等のジオパークガイド料金を半額補助(計5件)	継続	25	100	100	100	100	商工観光課 (ジオ)
			成果	児童・生徒へのジオパーク学習の推進							
		R4	概要	学校等のジオパークガイド料金を半額補助							
体験プログラムの開発と修学旅行等の誘致	体験教育旅行 誘致事業	R3	実績	真柏づくりモニター体験、石の顔づくり等新たな体験メニュー検討	新規	-	300	300	300	300	商工観光課 (ジオ)
			成果	体験教育旅行のPR(計106校 6,123人)							
		R4	概要	学校等へのパンフレットの配布、視察等の対応							
ジオストーリーの発掘と学術データの蓄積	恐竜発見を目指す 地質調査 (糸魚川市教育委員会 との共同事業)	R3	実績	大所川流域、小滝川地域の地質調査	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	大所川流域、小滝川流域の来馬層群の地質調査を実施した							
		R4	概要	大所川流域、小滝川地域、上路地域の地質調査							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオストーリー の発掘と学術 データの蓄積	新潟大学ダブルホーム Vホーム「かわせみ」の 活動	R3	実績	小滝地域の訪問	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	小滝地域の訪問およびZoomを使った交流会を実施							
		R4	概要	まるごと小滝ウォーキングの共同企画・実施など							
ジオストーリー の発掘と学術 データの蓄積	黒姫山地域総合調査 (糸魚川市教育委員会 との共同事業)	R3	実績	黒姫山地域総合調査	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	黒姫山および周辺地域の地質調査を実施した							
		R4	概要	継続調査委員会による調査の実施							
ジオストーリー の発掘と学術 データの蓄積	研究・開発・計画	R3	実績	糸魚川ジオパークカレッジ付属研究室として、自然と文化環境を枯渇させない前提の環境活用計画として商品カタログを作り、官・学・民との協力体制の確立を首都圏のサポーターと共に推進	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	研究成果を整理し、首都圏大学において「糸魚川発祥のジオパーク学」と定義付け、講義を行った結果、学生から一定の高評価を得られた							
		R4	概要	過去の研究論文を基に、保護と活用の観点から、地域独自の特徴や資源を活かした計画や商品化に向けた研究・開発・学術体系の構築を実施							
ジオストーリー の発掘と学術 データの蓄積	糸魚川ジオパーク 学術研究奨励事業	R3	実績	学術研究奨励事業助成金(申請5件、交付5件)、2/26 研究成果発表会開催(参加者約30人)	継続	363	600	600	600	600	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川ジオパークの研究データの蓄積							
		R4	概要	学術研究支援、研究成果合同発表会の開催等							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
生涯にわたる ジオ学習と活用	地域振興局研修会	R3	実績	桐海岳友会会長による講演会 「糸魚川の山の魅力」	新規	9	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	地域振興局職員の組織力向上と地域の魅力 習得(延べ31名参加)							
		R4	概要	内容を変更したジオ学習							
生涯にわたる ジオ学習と活用	地域振興局研修会	R3	実績	職員の現地視察(大所地区「大所の森」周 辺)	新規	-	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	6名参加 地域の魅力習得							
		R4	概要	未定							
生涯にわたる ジオ学習と活用	地域振興局研修会	R3	実績	職員の現地視察(親不知、市振ほか)	新規	-	-	-	-	-	糸魚川地域 振興局
			成果	5名参加 地域の魅力習得							
		R4	概要	未定							
生涯にわたる ジオ学習と活用	新潟大学公開講座 (糸魚川市教育委員会 協力)	R3	実績	親子で体験 地球史5億年 糸魚川ジオ パークの魅力を探ろう	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	新型コロナウイルスの影響で中止							
		R4	概要	親子で体験 地球史5億年 糸魚川ジオ パークの魅力を探ろう							
生涯にわたる ジオ学習と活用	旭町学術資料展示館 企画展 (糸魚川市教育委員会 後援)	R3	実績	「殻」展の実施	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	新潟大学と県内3ジオパークの間でスタンプ ラリーを実施し、相互にジオパークを紹介す ることにつながった							
		R4	概要	「ジオパークの大放散虫展」の実施							



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
生涯にわたる ジオ学習と活 用	オンライン講座 (糸魚川市主催, 新潟 大学共催)	R3	実績	インターネット市民講座の企画・実施	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	7/31に新潟大学xジオパークオンラインイベ ント「おうちでミュージアム」を実施							
		R4	概要	オンラインイベントの企画・実施							
生涯にわたる ジオ学習と活 用	糸魚川ジオパークカ レッジ講座(一部体験 型ツーリズムを含み座 学主体)	R3	実績	4月～3月の期間(春・夏・休み有)、月に2回 (各13:10-16:30)の講座を開講。R3年度受講 者13名	継続	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	長期研究を含め6件の卒業論文が作成さ れ、卒業後は再受講又は研究室員として活 動							
		R4	概要	大地・生態系・文化を題材にしたジオパーク 学の確立を目的に地域と共に4月～3月の 期間(春・夏・休み有)、月に2回(各13:10- 16:30)の講座を開講							
生涯にわたる ジオ学習と活 用	ジオパーク学会 in 糸魚川	R3	実績	R3年はコロナの影響で中止	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	-							
		R4	概要	理系・文系の枠を超えた「ジオパーク学新領 域」創成を目指した学会の開催							
生涯にわたる ジオ学習と活 用	講演会	R3	実績	中止	継続	-	-	50	50	50	FMM友の会
			成果	-							
		R4	概要	コロナウイルスの落ち着くまで活動を中止し ます							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額 R3	R4	R5	R6	R7		
生涯にわたる ジオ学習と活用	巡検会	R3	実績	中止	継続	-	-	200	200	200	FMM友の会
			成果	-							
		R4	概要	コロナウイルスの落ち着くまで活動を中止します							
生涯にわたる ジオ学習と活用	FMM行事への 参加・協力	R3	実績	個人として協力あり	継続	-	-	-	-	-	FMM友の会
			成果	-							
		R4	概要	コロナウイルスの落ち着くまで活動を中止します							
生涯にわたる ジオ学習と活用	関係外部団体との連携	R3	実績	中止	継続	-	-	50	50	50	FMM友の会
			成果	-							
		R4	概要	コロナウイルスの落ち着くまで活動を中止します							
生涯にわたる ジオ学習と活用	新潟県域ジオパーク 交流会	R3	実績	糸魚川ジオパーク主催で開催(オンライン形式)。佐渡・苗場山麓・立山黒部・糸魚川ジオパークから、ガイド29人、事務局12人が参加	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パーク観光ガ イドの会
			成果	新潟圏域ジオパークの地質多様性について意見交換した							
		R4	概要	苗場山麓ジオパーク主催で開催予定							
生涯にわたる ジオ学習と活用	座学「最新の話題」	R3	実績	新型コロナウイルスの影響により中止	継続	-	5	-	-	-	糸魚川ジオ パーク観光ガ イドの会
			成果	-							
		R4	概要	ジオパークに関する最新の話題についてFMM学芸員による講演を受講							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
生涯にわたる ジオ学習と活 用	意見交換会	R3	実績	新型コロナウイルスの影響により中止	継続	-	5	-	-	-	糸魚川ジオ パーク観光ガ イドの会
			成果	-							
		R4	概要	動植物、鉱物等の保護について、他団体、 行政、学識経験者との意見交換							
生涯にわたる ジオ学習と活 用	大学等連携促進事業	R3	実績	9/26 上越教育大学との連携講座<高山植 物>、2/23 大町山岳博物館との連携講座 <ライチョウ>、3/5 新潟大学との連携講座 <日本酒>(計75人参加)※学習ツアーは 感染症対策のため中止	終了	93	-	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	市民の学習意欲の向上、大学等との連携強 化							
		R4	概要	学習ツアーの開催、WEB・現地講座の実施 (R4より「ジオパーク交流事業」)							
生涯にわたる ジオ学習と活 用	ジオパーク交流事業	R3	実績	-	新規	-	642	650	650	650	商工観光課 (ジオ)
			成果	-							
		R4	概要	学習ツアーの開催、WEB・現地講座の実 施、市内学校のジオパーク交流支援							
生涯にわたる ジオ学習と活 用	成人教育事業	R3	実績	地区公民館に委託し、ジオパーク学習をは じめとした生涯学習等を実施	継続	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	生涯学習課
			成果	地区生涯学習活動推進事業(公民館委託) 8館1,300人							
		R4	概要	地区公民館に委託し、ジオパーク学習をは じめとした生涯学習等を実施							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
生涯にわたる ジオ学習と活用	博物館活動推進事業	R3	実績	展示収蔵活動、特別展、調査研究、教育普及活動、大学との連携事業等	継続	3,320	4,452	5,000	5,000	5,000	文化振興課 (博物館)
			成果	山の特別展開催(来館者30,288人)、新潟大学との朝日岳合同調査の実施等							
		R4	概要	展示収蔵活動、特別展、調査研究、教育普及活動、大学との連携事業等							
生涯にわたる ジオ学習と活用	ジオパーク学習 推進事業	R3	実績	ジオパーク講座の実施	継続	-	-	-	-	-	文化振興課 (博物館)
			成果	市民のジオパーク学習の推進に貢献							
		R4	概要	ジオパーク講座の実施							
生涯にわたる ジオ学習と活用	相馬御風顕彰事業	R3	実績	ふるさと俳句大会	継続	490	499	2,000	500	500	文化振興課
			成果	ふるさと俳句大会の開催(第14回)							
		R4	概要	俳句・短歌大会(隔年)、記念事業の検討							
生涯にわたる ジオ学習と活用	埋蔵文化財の 保存・公開	R3	実績	・出土品の保存整理と公開・活用 (長者ヶ原考古館の管理運営) 年間入館者8,210人(R4.2月末現在) ・遺跡講座2021の開催(全6回129人参加)	継続	7,887	11,409	8,509	8,509	8,509	文化振興課
			成果	・埋蔵文化財の保護・管理 ・郷土の歴史、文化の普及							
		R4	概要	・出土品の保存整理と公開・活用 (長者ヶ原考古館の管理運営) ・長者ヶ原遺跡特別展、遺跡講座の開催							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【教育・防災】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
生涯にわたる ジオ学習と活用	県史跡の公開・活用	R3	実績	相馬御風宅の維持管理・公開 入館者603人(R4.2月末現在)	継続	1,838	1,974	1,974	1,974	1,974	文化振興課
			成果	・適正な維持管理による文化財保護 ・入館者の相馬御風に対する理解の深化、 郷土愛の醸成							
		R4	概要	・相馬御風宅の維持管理・公開 ・企画展等の開催							
生涯にわたる ジオ学習と活用	国指定記念物の 公開・活用	R3	実績	・史跡公園等の管理・運営 ・長者ヶ原遺跡公園を活用したイベント「縄 文日和 休日は遺跡に行こう！」開催	継続	1,928	2,273	2,273	2,273	2,273	文化振興課
			成果	・適正な維持管理による文化財保護 ・遺跡公園を活用したイベントの実施による 糸魚川における遺跡・縄文文化等の普及							
		R4	概要	史跡公園等の管理・運営 長者ヶ原遺跡・寺地遺跡・松本街道							
生涯にわたる ジオ学習と活用	国指定記念物の 公開・活用	R3	実績	天然記念物(小滝川・青海川硬玉産地)の 維持管理・公開	継続	1,759	1,257	1,257	1,257	1,257	文化振興課
			成果	適正な維持管理による文化財保護及び活 用促進							
		R4	概要	天然記念物(小滝川・青海川硬玉産地)の 維持管理・公開							
生涯にわたる ジオ学習と活用	文化財の公開・活用	R3	実績	文化講演会の開催(全3回127人参加) テーマ:木地屋	継続	378	748	254	254	254	文化振興課
			成果	市内文化財に対する理解の深化、郷土愛の 醸成							
		R4	概要	・文化講演会、歴史講座、企画展の開催 ・文化財写真・映像のデジタルデータ化							



# 地域振興



### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークを 活用したPR	ヒスイネイル等ヒスイを 活用したサービスの提 供	R3	実績	ヒスイネイル(7店舗)の販売	継続	-	50	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	新型コロナウイルスの影響により実績なし							
		R4	概要	ヒスイネイル等の店舗販売							
ジオパークを 活用したPR	奴奈川姫を活用したブ ランド「むすびいと」の 特産品開発・情報発信	R3	実績	特産品開発・情報発信・販売活動	継続	100	100	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	販売による売り上げアップ 糸魚川(特産品)の発信、PR							
		R4	概要	特産品開発・情報発信・販売活動							
ジオパークを 活用したPR	塩の道広域観光連携 の推進 (松本・塩尻・大町・糸 魚川商工会議所)	R3	実績	塩の道地域を紹介するプロモーション動画 の制作・発信	継続	1,500	-	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	ジオパーク(塩の道)を活用したPR・情報発 信							
		R4	概要	予定なし							
ジオパークを 活用したPR	塩の道広域観光連携 の推進 (松本・塩尻・大町・糸 魚川商工会議所)	R3	実績	塩の道を活かした物産販売(塩の道ワン デートリップ)の実施	継続	100	-	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	ジオパーク(塩の道)を活用した物産販売・ 観光PR							
		R4	概要	予定なし							
ジオパークを 活用したPR	恋する灯台広場 環境整備事業 (弁天岩)	R3	実績	恋する灯台広場 環境整備	継続	50	222	222	222	222	能生商工会
			成果	ジオサイトの魅力アップに貢献した							
		R4	概要	恋する灯台広場 環境整備							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークを 活用したPR	観光宣伝事業	R3	実績	HP・SNSの更新、写真素材の更新・公開、メディア等への情報発信	継続	1,820	1,440	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	HP糸魚川観光ガイド、HP旅する糸魚川、HP新潟観光ナビ、Facebook、Instagram、Twitter、メディアを活用し観光PRをした							
		R4	概要	HP・SNSの更新、写真素材の更新・公開、メディア等への情報発信							
ジオパークを 活用したPR	ヒスイレディ事業	R3	実績	観光大使ヒスイレディの募集・観光PR	継続	700	700	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	メディア出演、観光PR動画撮影、観光列車のお出迎え、物産展への参加等をし、糸魚川のPRをした							
		R4	概要	観光大使ヒスイレディの募集・観光PR							
ジオパークを 活用したPR	糸魚川観光ポスター デザインコンペ	R3	実績	糸魚川をPRする観光ポスターの一般公募を実施(11/1~1/31)	新規	50	-	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	総合、石・ヒスイ、食の3部門を募集。デザイン専門学校生徒などから全109点の応募があった							
		R4	概要	予定なし							
ジオパークを 活用したPR	インスタフォトコンテスト	R3	実績	「僕の夏、糸魚川の夏」をテーマに糸魚川市内で撮影した写真を一般公募。(7/1~9/30)	新規	100	-	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	投稿による情報発信で593点の応募があった							
		R4	概要	予定なし							



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオパークを 活用したPR	マスコットキャラクター を入れたチラシと化粧 箱の作成	R3	実績	糸魚川産米のPRチラシと特産物化粧箱に ゆるキャラを入れ、顧客に発送	継続	100	100	-	-	-	ひすい農業 協同組合
			成果	上記実施し、県内外に糸魚川をPR							
		R4	概要	糸魚川産米のPRチラシと特産物化粧箱に ゆるキャラを入れ、顧客に発送							
ジオパークを 活用したPR	高速道路休憩施設内 での広報	R3	実績	高速道路休憩施設における電子媒体を活用 した広報。(電子ポスター掲示板「デジタル サイネージ」を活用したポスター掲出)	継続	-	-	-	-	-	東日本高速道 路上越管理事 務所
			成果	休憩施設に立ち寄られる不特定多数のお客 さまへの幅広い周知							
		R4	概要	高速道路休憩施設における電子媒体を活用 した広報(電子ポスター掲示板「デジタル サイネージ」を活用したポスター掲出)							
ジオパークを 活用したPR	地元産品販路拡大支 援事業	R3	実績	首都圏等において糸魚川産品のPR ※新型コロナの影響により一部中止	継続	785	2,740	2,000	2,000	2,000	商工観光課 (企業)
			成果	武蔵小山商店街、大山商店街、UR洋光台 団地、クラフトヴィレッジ西小山において物 産展を実施							
		R4	概要	糸魚川産品のPR							
ジオパークを 活用したPR	地元消費促進事業	R3	実績	地元消費促進のための啓発(地元消費促進 協議会による「糸魚川得本」啓発等)	継続	-	-	-	-	-	商工観光課 (企業)
			成果	地元消費促進を啓発							
		R4	概要	地元消費促進のための啓発							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額	R4	R5	R6	R7		
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークを 活用したPR	観光協会支援事業	R3	実績	糸魚川市観光協会補助金等	継続	43,700	44,300	35,000	35,000	35,000	商工観光課 (観光)
			成果	着地型旅行商品の企画・販売							
		R4	概要	糸魚川市観光協会補助金等							
ジオパークを 活用したPR	観光誘客宣伝事業	R3	実績	パンフレット作成電子化、広告料 リモートによる商談会参加等	継続	9,000	14,550	8,000	8,000	8,000	商工観光課 (観光)
			成果	リーフレット等でのロゴマークの活用 ジオの恵みを活かした食のPR等							
		R4	概要	観光PRキャンペーン、パンフレット作成、広 告料							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	塩の道広域観光連携 の推進 (松本・塩尻・大町・糸 魚川商工会議所)	R3	実績	塩の道を活かした広域観光連携の情報交 換、旅行商品開発・情報発信	継続	400	400	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	ジオパーク(塩の道)を活用した情報交換 (情報交換会8回)							
		R4	概要	観光団体を含めた広域観光連携の懇談会 の実施、旅行商品開発・情報発信							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	翡翠と神話を活用した 旅行商品(翡翠婚ツ アー)の販売、催行 ※糸魚川市観光協会 への協力	R3	実績	翡翠婚ツアーの募集・催行(糸魚川市観光 協会・実行委員会)	継続	100	100	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	新型コロナウイルスの影響により実績なし(募 集まで行い中止)							
		R4	概要	翡翠婚ツアーの募集・催行(糸魚川市観光 協会・実行委員会)							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	着地型旅行商品の 企画・販売	R3	実績	石・森・鉄道を中心とした旅行商品の造成、HPでの予約販売	継続	1,753	-	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	ヒスイ探しツアー(122名)、トワイライトエクスプレス昼食(33名)、ブナ林と天然スギの森(3名)、雪月花で繋ぐ大糸線の旅(41名)、翡翠婚の旅(4組)等							
		R4	概要	石・森・鉄道を中心とした旅行商品の造成、HPでの予約販売							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	モニターツアー等 業務委託	R3	実績	糸魚川真柏モニターツアー業務委託 ワーケーションモニター業務委託 消費喚起・需要拡大プロジェクト	新規	4,696	-	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	ジオパークを活用した旅行商品の予約・手配を行った。塩の道沿線の長野県民を対象とした「糸魚川海鮮満喫の旅」では140名が参加							
		R4	概要	未定							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	糸魚川市内観光施設 送客貸切バス支援事 業	R3	実績	旅行会社に対するツアー助成支援 申請件数202件	新規	1,300	1,000	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	旅行会社による募集ツアーの造成 (コロナによる中止含む計220本)							
		R4	概要	旅行会社に対するツアー助成支援							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	新潟県観光消費額 向上モデル事業	R3	実績	「リアル×オンライン」で楽しむハイブリッド 型旅行商品の開発	新規	-	-	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	石ころ探索キットひろっこプレミアム版の販 売、動画付きあんこう鍋セットの販売							
		R4	概要	予定なし							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7	
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	旅行商品の開発	R3	実績	継続	-	-	-	-	-	えちごトキ めき鉄道
			成果							
		R4	概要							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	マイコミ平ツアー実施	R3	実績	継続	-	2,000	-	-	-	糸魚川市旅行 業協会
			成果							
		R4	概要							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	他地域ジオパーク視察	R3	実績	継続	-	300	-	-	-	糸魚川市旅行 業協会
			成果							
		R4	概要							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	ブラタモリをたどる旅	R3	実績	新規	-	300	-	-	-	糸魚川市旅行 業協会
			成果							
		R4	概要							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	ガイド付きツアーのプロ モーションビデオ作製 および オンラインツ アーの企画	R3	実績	新型コロナウイルスの影響により中止	新規	-	5	-	-	-	糸魚川ジオ パーク観光ガ イドの会
			成果	-							
		R4	概要	R3事業を取り止め、新規事業としてプロモーションビデオの作製、オンラインツアーの実施等について企画							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	体験教育旅行誘致 促進事業	R3	実績	体験教育旅行への助成	継続	100	1,000	1,000	1,000	4,000	商工観光課 (観光)
			成果	臨海学校、合宿の誘致							
		R4	概要	体験教育旅行への助成(単価増額) ジオパークエリアからの教育旅行を拡充							
ジオパークを 活用した旅行 商品の開発	体験交流推進事業	R3	実績	旅行エージェント営業活動 教育旅行の受入れ、旅行商品造成	継続	4,500	4,500	4,500	-	-	商工観光課 (観光)
			成果	東京都北区 聖学院中学校との交流							
		R4	概要	旅行エージェント営業活動 旅行商品造成							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	新潟県観光協会事業	R3	実績	上越・妙高とのエリアによる連携強化、セールスツールの作成、デジタル観光展への参加、ドラマ撮影への情報提供等	継続	880	880	-	-	-	糸魚川市 観光協会
			成果	近隣との情報共有により広域観光の取り組みを強化。海洋高校の実習船を利用したドラマ撮影が行われた							
		R4	概要	新潟県観光協会事業による取り組み							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	インターネットツール活 用による情報発信	R3	実績	ネクスコ東日本新潟支社開設ウェブサイト 「ニイガタドライブ」で「ジオパーク」及び 「フォッサマグナミュージアム」を紹介	継続	-	-	-	-	-	東日本高速道 路上越管理事 務所
			成果	インターネットの閲覧による幅広い周知							
		R4	概要	ネクスコ東日本新潟支社開設ウェブサイト 「ニイガタドライブ」で「ジオパーク」及び 「フォッサマグナミュージアム」を紹介							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	地域イベント内での情 報発信	R3	実績	地域イベントに参加の際、既存のチラシ・ リーフレット等を活用し、上越地域の観光資 源PRを実施	継続	-	-	-	-	-	東日本高速道 路上越管理事 務所
			成果	5月に開催された「くびき野縁日」内のネク スコブースにて、ジオパークの紹介チラシの配 布を実施							
		R4	概要	地域イベントに参加の際、既存のチラシ・ リーフレット等を活用し、上越地域の観光資 源PRを実施							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	新潟圏域ジオパーク体 験教育旅行誘致事業	R3	実績	※事業終了、今後は各Gpでパンフレット・映 像等を使った誘致活動を展開	継続	-	-	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	修学旅行誘致の促進							
		R4	概要	県内3ジオパークの連携による体験教育旅 行誘致活動							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	糸魚川真柏BONSAI・ CSプロモーション推進 事業	R3	実績	11/14 モニター体験会(11人)、パンフレッ ト・HP作成	継続	551	1,494	1,500	1,500	1,500	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川真柏ブランドを生かした体験型ツ アーの造成と森林資源の保護啓発							
		R4	概要	先進地視察、受入体制整備、体験ツアー商 品化、糸魚川真柏の周知促進等							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	山のジオパーク タイアップ事業	R3	実績	1/28-2/4 オンラインフレンドフェア出店(全 体アクセス:160,000人、糸魚川アクセス: 790人)、オリジナルTシャツ制作(制作:556 枚、販売:413枚 ※3/1現在)、会報・ホーム ページでの情報発信	継続	1,543	800	800	800	800	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川ジオパークの山の魅力のPR							
		R4	概要	モンベル登録料、会報・ホームページでの情 報発信、フレンドフェア出展ほか							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	ジオサイトの魅力 発信事業 (地域と協働した博物 館創造活動支援事業)	R3	実績	学術調査(8/2-7朝日岳)、特別展(7/22- 11/30、来場者約30,000人 ※博物館入込者 数から見積)、記念講演会の開催(7/22 参 加者68人、11/7 参加者892人)、出前講座 の実施	終了	4,036	-	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川ジオパークの山の魅力を市内外の方 に広く発信でき、学術データも蓄積できた							
		R4	概要	-							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	海の魅力体験 プロジェクト (日本財団助成事業) ※単年事業	R3	実績	-	新規	-	1,500	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	-							
		R4	概要	海ごみアートのワークショップ・企画展の実 施、カヤックツアーの開催、HP・PVの作成							
周辺市町村及 び近隣ジオ パークとの連 携による誘客	北アルプス日本海広域 観光連携事業	R3	実績	北アルプスエリアの交流人口拡大	継続	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	商工観光課 (観光)
			成果	コロナ下におけるマイクロツーリズムの検討 (デジタルスタンプラリー準備) フェイスブック等による情報発信 広域サイクリングコースの検討							
		R4	概要	北アルプスエリアの交流人口拡大							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオパークの 「食」をテーマ とした誘客	塩の道広域観光連携 の推進 (松本・塩尻・大町・糸 魚川商工会議所)	R3	実績	塩の道を活かしたバスツアーの実施(糸魚川市観光協会へ業務委託)	継続	2,500	-	-	-	-	糸魚川商工会議所
			成果	ジオパーク(塩の道)を活用した誘客							
		R4	概要	予定なし							
ジオパークの 「食」をテーマ とした誘客	糸魚川荒波 あんこう祭り	R3	実績	新型コロナウイルス感染拡大のため中止	継続	-	150	150	150	150	青海町商工会
			成果	-							
		R4	概要	あんこうつるし切り、目方でドン、あんこう汁の販売等							
ジオパークの 「食」をテーマ とした誘客	糸魚川荒波 あんこうフェア	R3	実績	参加店舗募集、宿泊施設と女子会プランのタイアップ、チラシ・ポスターの作成、広告掲載、観光キャンペーンでのPR(12/1~3/31)	継続	300	300	-	-	-	糸魚川市観光協会
			成果	県内外に糸魚川をPR							
		R4	概要	フェア実施予定							
ジオパークの 「食」をテーマ とした誘客	能生漁港屋セリ見学	R3	実績	能生漁港屋セリ見学を実施 17件492名参加	継続	37	30	30	30	30	上越漁業協同組合
			成果	能生漁港の水場見学、セリ見学を通じて水産業に対する理解がなされた							
		R4	概要	能生漁港屋セリ見学を継続							
ジオパークの 「食」をテーマ とした誘客	いといがわバル街	R3	実績	コロナでイベント中止	継続	-	20	20	20	20	糸魚川ハイヤー協会
			成果	-							
		R4	概要	いといがわバル街の開催							



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオパークの 「食」をテーマ とした誘客	地場農産物消費拡大 事業	R3	実績	地産地消推進店の認定 糸魚川産米の消費拡大	継続	-	670	140	670	140	農林水産課
			成果	2店舗追加(飲食店2、小売店0)							
		R4	概要	地産地消推進店の認定、ガイドブック作成 糸魚川産米の消費拡大							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	妙高戸隠連山国立公 園一目五山写真展の 写真貸し出し	R3	実績	希望団体等へ妙高戸隠連山国立公園一目 五山写真展で使用した写真の貸し出し	継続	-	-	-	-	-	環境省信越自然 環境事務所
			成果	依頼無し							
		R4	概要	希望団体等へ妙高戸隠連山国立公園一目 五山写真展で使用した写真の貸し出しを行 う							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	妙高戸隠連山国立公 園ロングトレイルの活 用による周遊利用推進 事業	R3	実績	「妙高戸隠連山国立公園連絡協議会」の 「歩く利用部会」においてロングトレイルの活 用による利用推進の取組を進めた	継続	3,600	予算未定	予算未定	予算未定	予算未定	環境省信越自然 環境事務所
			成果	ジオパークの魅力を活用した誘客に向けて ロングトレイルの一部開通を行った							
		R4	概要	「妙高戸隠連山国立公園連絡協議会」の 「歩く利用部会」においてロングトレイルの活 用による利用推進の取組を進める							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	霊峰権現岳ジオサイト 登山	R3	実績	権現岳・鉾ヶ岳ジオサイトの登山	継続	-	200	200	200	200	能生商工会
			成果	ジオサイトの魅力アップに貢献した							
		R4	概要	権現岳・鉾ヶ岳ジオサイトの登山							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	親不知海水浴場 海開き	R3	実績	海開き安全祈願祭を実施	継続	70	80	80	80	80	青海町商工会
			成果	セレモニーを行うことにより内外へのアピール。新たな海水浴スタイルの試み							
		R4	概要	海開き安全祈願祭							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	観光資源美化 整備事業	R3	実績	親不知記念広場、展望休憩所周辺の清掃活動	継続	5	5	5	5	5	青海町商工会
			成果	親不知の絶景ポイントをきれいし、快適性や訪問者の好感度の向上に貢献							
		R4	概要	親不知記念広場、展望休憩所周辺の清掃活動							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	聖学院中学校 植林事業	R3	実績	例年、中学生が来市し、御前山地区で植林を行い、その指導を行ってきたが、昨年、本年は植林を当事業所で請け負って組合のみで植林した	継続	336	330	330	330	330	ぬながわ森林 組合
			成果	森づくりを途切れることなく継続できた							
		R4	概要	新型コロナウイルスの影響次第であるが、今のところ来市にて中学生へ植林指導する計画である							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	駅から観タケン	R3	実績	小型タクシーのジオサイトめぐりコース(糸魚川ジオパーク満喫3時間コースなど)	継続	245	200	200	200	200	糸魚川ハイ ヤー協会
			成果	ジオパークの魅力発信に貢献							
		R4	概要	小型タクシーのジオサイトめぐりコース(糸魚川ジオパーク満喫3時間コースなど)							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	山の魅力を活用した 情報発信	R3	実績	山の日制定記念写真展(7~8月)	継続	23	5	5	5	5	糸魚川市 山岳連盟
			成果	写真により山の魅力が発信できた							
		R4	概要	山の日制定記念写真展(7/31~8/20)							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	市民参加による イベントの実施	R3	実績	蓮華車道の清掃(7月) 秋の市民ハイキング実施(10月)	継続	40	10	10	10	10	糸魚川市 山岳連盟
			成果	夏のハイキング:コロナ禍で中止 秋のハイキング:蓮華温泉周辺で実施							
		R4	概要	夏、秋の市民ハイキング実施(7・10月)							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	市民参加による イベントの実施	R3	実績	駒ヶ岳、明星山山開き実施	継続	30	30	30	30	30	糸魚川市 山岳連盟
			成果	コロナ禍のため一般募集はせず、自主参加 での実施となった							
		R4	概要	駒ヶ岳、明星山山開き実施							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	蓮華温泉 満喫散策ツアー	R3	実績	蓮華温泉周辺で散策ツアーを8/26に実施 (27人参加)	継続	17	20	20	20	20	糸魚川市 山岳連盟
			成果	多くの市民が参加し、自然を満喫していただ いた							
		R4	概要	蓮華温泉周辺で散策ツアーを実施							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	美山公園活用促進事 業	R3	実績	野外体験イベント中止。カレッジ研究生2名 を中心にプロジェクトの計画に参加	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	美山公園計画とジオパークカレッジの連携 強化							
		R4	概要	美山公園内における施設新築に伴い首都 圏大学に対するジオパーク学サテライト校 開催計画の推進							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	「With宮」～「宮With」へ	R3	実績	糸魚川地域における地域自立型持続可能な環境計画として将来の展望についての提案と考査を行う	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	糸魚川ジオパークカレッジ及び付属研究室にて承認・共有							
		R4	概要	地元カレッジ生・研究室生による、地域の継続的未來の為の、地域主体型糸魚川ジオパークカレッジ法人化活動の実施							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	ワーケーション推進事業	R3	実績	防災トライアルプログラム(11名参加)、防災ガイド育成セミナー入門編(11名参加)、防災オンラインイベント(33名参加)	新規	5,728	1,700	-	-	-	企画定住課
			成果	観光庁「新たな旅のスタイル」促進事業及び新潟県「ワーケーション体験プログラム実証事業」モデル地域に採択							
		R4	概要	食の魅力発信を目的としたジオフードワーケーションを推進							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	海の魅力アップ 推進事業	R3	実績	海の魅力アップ推進計画事業の実施	継続	500	500	500	500	500	商工観光課 (観光)
			成果	糸魚川の海へ行こう電子チラシ作成、Instagramを活用した情報発信、糸魚川海水浴場駐車場乗入拡幅工事の実施							
		R4	概要	海の魅力アップ推進計画事業の実施							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	山の魅力アップ 推進事業	R3	実績	山の魅力アップ推進計画事業の実施	継続	2,017	2,832	2,200	2,200	2,200	商工観光課 (観光)
			成果	・英語版登山マップの製作 ・山のHPの拡充							
		R4	概要	・山のHPの拡充 ・二次交通の整備							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	森林公園整備事業	R3	実績	大和川森林公園の施設整備(リニューアル)	継続	6,000	9,800	16,180	-	-	農林水産課
			成果	眺望整備(樹木伐採)、林間広場整地、遊歩道整備(遊具撤去等)							
		R4	概要	大和川森林公園の施設整備(リニューアル)							
ジオパークの 海、山の魅力 を活用した誘 客	水産資源活用産学官 連携推進事業	R3	実績	市内水産物を用いた商品開発、商業施設での開発商品の催事販売・PR活動、HACCPによる製造工程の運用にかかる費用支援(能水商店・海洋高校)	継続	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	農林水産課
			成果	生徒のコミュニケーション力やプレゼンテーション力の向上、商品開発や食品製造過程管理の実践を通じた生徒の課題解決力の向上、職業への理解の深化							
		R4	概要	水産資源の国内外販売促進、商品開発の費用支援(能水商店・海洋高校)、実店舗におけるOMO実践に対する支援							
市民協働によるイベントの実施	ピアパーク バイクミーティング in OYASHIRAZU	R3	実績	新型コロナウイルス感染拡大のため中止	継続	-	347	347	347	347	青海町商工会
			成果	-							
		R4	概要	アメリカンスタイルのバイクを中心にしたミーティング、モデル兼ライダー古澤恵さんとの交流など							
市民協働によるイベントの実施	親不知でバイク&コーヒーブレイク(BCB)	R3	実績	新型コロナウイルス感染拡大のため中止	継続	3	207	207	207	207	青海町商工会
			成果	-							
		R4	概要	缶コーヒーを片手に、ライダー同士の情報交換							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額 R3	R4	R5	R6	R7		
市民協働によるイベントの実施	翡翠まつり	R3	実績	新型コロナウイルス感染拡大のため中止	継続	-	380	380	380	380	青海町商工会
			成果	-							
		R4	概要	翡翠にちなんだイベント、翡翠鑑定、重さ当てクイズ、ちびっこ宝探し等							
市民協働によるイベントの実施	外国人向け防災ワークショップ	R3	実績	防災ボックス作成・災害用語を学ぶ(5か国語。27人参加)	継続	190	200	-	-	-	糸魚川国際人材サポート協会
			成果	市在住外国人向けに災害・防災に関する意識を持ってもらう							
		R4	概要	外国人への防災に対する意識向上ワークショップ							
市民協働によるイベントの実施	商店街等賑わい推進事業	R3	実績	商店街ト(広域商店街、白馬通り商工発展会等)が行う活性化イベント※コロナにより一部中止	継続	1,025	1,750	1,750	1,750	1,750	商工観光課(企業)
			成果	商店街等の賑わいを創出							
		R4	概要	商店街等の賑わいを創出し、中長期的な発展及び自立化の促進を図る							
観光客等の受入体制整備	観光ポスター作成	R3	実績	観光ポスター「親不知」「青海」2種を作成(R2年度)し、市内外へ発送	終了	34	-	-	-	-	青海町商工会
			成果	ジオパークの認知度向上に貢献							
		R4	概要	-							
観光客等の受入体制整備	「駅から観光タクン」の継続実施	R3	実績	発売実績 52枚(1月末現在)	継続	-	-	-	-	-	西日本旅客鉄道
			成果	コロナの影響で引き続き低迷 ジオパーク関連商品 4件							
		R4	概要	令和4年度も同様に設定							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7	
観光客等の 受入体制整備	ジオパークガイド研修	R3	実績 コロナ禍で実施できず	継続	-	50	-	-	-	糸魚川国際人 材サポート協 会
			成果 -							
		R4	概要 外国人目線でのジオパーク学習							
観光客等の 受入体制整備	糸魚川魅力発見研修	R3	実績 コロナ禍で実施できず	継続	-	50	-	-	-	糸魚川国際人 材サポート協 会
			成果 -							
		R4	概要 外国人から見た糸魚川の街中の魅力を探 す							
観光客等の 受入体制整備	トレッキング研修	R3	実績 新型コロナウイルスの影響により中止	継続	-	5	-	-	-	糸魚川ジオ パーク観光ガ イドの会
			成果 -							
		R4	概要 R3に予定した小滝川溪谷に加え八十八ヶ所 の巡検ツアー							
観光客等の 受入体制整備	安全講習	R3	実績 新型コロナウイルスの影響により中止	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パーク観光ガ イドの会
			成果 -							
		R4	概要 糸魚川消防署に講師を依頼、救命救急の基 本を学ぶ							
観光客等の 受入体制整備	花いっぱい推進事業	R3	実績 花苗等の支給	継続	1,086	1,100	1,100	1,100	1,100	環境生活課
			成果 花苗配付:69団体 球根配付:61団体							
		R4	概要 花苗、球根等資材の配付による花いっぱい 運動の促進							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要			新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
						R3	R4	R5	R6	R7	
観光客等の 受入体制整備	地域高規格道路整備 促進事業	R3	実績	事務局として、各関係団体と合同で、(県・中央)要望活動及び啓発活動を実施	継続	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	建設課
			成果	松本糸魚川連絡道路の早期実現に向けた気運醸成							
		R4	概要	松本糸魚川連絡道路の整備促進を目指す団体への助成							
観光客等の 受入体制整備	公園整備事業	R3	実績	青海地域都市公園遊具更新工事、美山公園時計台更新工事等	継続	9,990	11,000	13,700	15,600	21,200	建設課
			成果	潤いのある都市空間を作るための公園整備を実施							
		R4	概要	桜ヶ丘公園遊具更新工事等							
観光客等の 受入体制整備	ジオパーク観光ガイド の会運営支援事業	R3	実績	3/19 新潟圏域ジオパークガイド意見交換会(41人参加)、トレッキングツアー等保険の加入	継続	59	200	200	200	200	商工観光課 (ジオ)
			成果	トレッキングツアー補償、ガイドの資質向上							
		R4	概要	トレッキングツアー等保険料、ガイド研修の実施支援ほか							
観光客等の 受入体制整備	解説看板等 整備修繕事業	R3	実績	新設:1基(不動滝案内板)、修繕:4基(高浪の池解説板ほか)	継続	998	1,000	1,000	1,000	1,000	商工観光課 (ジオ)
			成果	ジオパーク活動の情報発信と観光客等の受入体制整備							
		R4	概要	修繕4基(月不見の池、弁天岩、海谷溪谷ほか)							
観光客等の 受入体制整備	ジオパーク観光動態調 査事業	R3	実績	秋季に実施(サンプル数400程度)	継続	330	400	400	400	4,000	商工観光課 (ジオ)
			成果	観光客等の動向を把握し、誘客宣伝の戦略に役立てた							
		R4	概要	秋季に実施予定							



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
観光客等の 受入体制整備	サイクルツーリズム推 進事業(新型コロナ対 応)	R3	実績	—	新規	-	15,400	8,000	3,000	-	商工観光課 (観光)
			成果	—							
		R4	概要	自転車に乗ることを楽しみとしたツーリズム 事業の実施							
観光客等の 受入体制整備	観光施設整備事業 (親不知ピアパーク施 設改修) (白鳥山避難小屋改修 事業)	R3	実績	まるたん坊LED化(繰越) まるたん坊階段・テラス修繕工事(繰越)	継続	-	18,790	18,924	11,300	5,025	青海事務所
			成果	施設の長寿命化							
		R4	概要	白鳥山頂避難小屋基礎改修、携帯用トイレ 使用場所整備							
観光客等の 2次交通対策	糸魚川定期 観光バス事業	R3	実績	糸魚川定期観光バス 年間4コース実施	終了	▲973	-	-	-	-	糸魚川バス
			成果	4コース計176名参加							
		R4	概要	—							
観光客等の 2次交通対策	市街地巡回線・美山公 園博物館線の運行	R3	実績	市街地巡回線 7便/日 美山公園・博物館線 平日4便/日 休日8便/日	継続	-	-	-	-	-	糸魚川バス
			成果	来訪者に2次交通を提供した							
		R4	概要	昨年と同じ							
観光客等の 2次交通対策	白馬岳登山バス (蓮華線)の運行	R3	実績	7/17~8/15 シーズン中 毎日3往復 8/21~10/10 シーズン外 土日祝2往復	継続	-	-	-	-	-	糸魚川バス
			成果	全期間計1,361人乗車							
		R4	概要	昨年と同じ							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【地域振興】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額	事業費					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7		
観光客等の 2次交通対策	新幹線観光利用 促進事業	R3	実績	二次交通の整備 新幹線駅旅行商品送客促進事業	終了	1,900	-	-	-	-	商工観光課 (観光)
			成果	定期観光バスの運行 新幹線を利用した旅行商品への補助							
		R4	概要	誘客宣伝事業に統合							
観光客等の 2次交通対策	地域公共交通網形成 計画策定・推進事業	R3	実績	協議会の開催 4回	継続	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	都市政策課
			成果	網計画、再編実施計画の計画期間延長							
		R4	概要	計画記載の事業についてPDCA 分かりやすい運賃の検討 中山間地域の公共交通案の検討							



# 事業推進



### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパーク活動の 情報発信	10周年記念事業・その 後のアフター計画	R3	実績	「宮With」～「With宮」を合言葉に東京大学庭師倶楽部主催～地元主人公型への移行を目指す	新規	-	-	-	-	-	糸魚川ジオパークカレッジ
			成果	糸魚川ジオパークカレッジ及び付属研究室の青年らを中心に徐々に主体の移行が構築されつつある							
		R4	概要	10年間蓄積した研究成果などを基として、地域主体のカレッジ体制からジオパーク学の確立と講義や活動の充実を図る							
ジオパーク活動の 情報発信	「水フォーラム」 誘致事業	R3	実績	国土交通省による水フォーラムプロジェクト(水源の故郷としての活性目的)開催地としての誘致活動	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオパークカレッジ
			成果	令和5年度の糸魚川誘致内定をもらう。国交省フォーラム開催時に糸魚川水資源及び糸魚川ジオパークカレッジの紹介を行った							
		R4	概要	誘致に向けた水資源ツーリズムの計画の強化、およびカレッジカリキュラムにも組み込み実践型体験実験の実施							
ジオパーク活動の 情報発信	ジオパークフォーラム in 東大	R3	実績	R3年度はコロナの影響で中止	継続	-	-	-	-	-	糸魚川ジオパークカレッジ
			成果	-							
		R4	概要	ジオ検定と合わせて大道無門の理念で東京大学施設を使ったジオパーク関係のオープンフォーラムの開催を予定							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	事業費					実施団体 (担当課)	
					決算額 R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパーク活動の 情報発信	ジオパークレンジャー 計画	R3	実績	計画に対する地域との共有と承認済み	新規	-	-	-	-	-	糸魚川ジオ パークカレッジ
			成果	基本マニュアル(素案)作成							
		R4	概要	糸魚川ジオパークカレッジツーリズムと地域の眠れる資源と人材を活用した多方面からの実践型ナチュラルリスト入門体験プログラムの構築と商品化の発信を実施							
ジオパーク活動の 情報発信	普及啓発事業 (広報誌・パンフレット 等)	R3	実績	市内広報紙への掲載、パンフレット及びリーフレットの増刷	継続	274	-	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	パンフレットの修正増刷と配付 糸魚川ジオパーク情報の発信							
		R4	概要	印刷物はジオパーク協議会で一括対応							
ジオパーク活動の 情報発信	普及啓発事業 (ジオパーク大使)	R3	実績	ジオパーク大使関係業務	継続	31	100	100	100	100	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川ジオパーク大使による糸魚川ジオパークのPR							
		R4	概要	ジオパーク大使関係業務							
ジオパーク活動の 情報発信	情報発信事業 (HP・SNS等)	R3	実績	HP、facebook等による情報発信管理運営 (HP年間アクセス数430,584件)	継続	885	3,000	450	450	450	商工観光課 (ジオ)
			成果	糸魚川ジオパークの魅力のPR							
		R4	概要	HP、facebook等による情報発信管理運営							

第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
ジオパーク活動の 情報発信	情報発信事業 (GGN・JGN関係)	R3	実績	JGN会員への情報発信(メール等)	継続	-	-	-	-	-	商工観光課 (ジオ)
			成果	国内外のジオパーク関係者への情報発信							
		R4	概要	GGNニュースレターへの情報提供 JGN会員への情報発信(メール等)							
ジオパーク活動の 情報発信	普及啓発事業	R3	実績	広報によるジオパーク活動やジオ給食の紹介	継続	453	340	340	340	340	総務課
			成果	広報といがわで定期的に「糸魚川ジオパークだより」を掲載。学校給食におけるジオ給食の取組みの記事掲載による、ジオパーク活動の周知							
		R4	概要	広報によるジオパーク活動やジオ給食の紹介を行う							
市民へのジオ 意識の醸成	糸魚川ジオパーク検定 新潟大学会場実施	R3	実績	新潟大学会場での初級及び上級(R1~)の実施	継続	-	-	-	-	-	新潟大学 理学部
			成果	新型コロナウイルスの影響で、新潟大学会場での実施は中止							
		R4	概要	新潟大学会場での実施							
市民へのジオ 意識の醸成	糸魚川ジオパーク検定 (糸魚川ジオパーク協 議会から受託)	R3	実績	第13回 令和3年11月14日実施 (初級・上級・達人級、糸魚川・能生・青海会場)	継続	-	-	-	-	-	糸魚川商工 会議所
			成果	市民による糸魚川ジオパークの理解と啓蒙、郷土愛の醸成 など							
		R4	概要	第14回 令和4年11月実施予定							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
市民へのジオ 意識の醸成	地域の発見①	R3	実績	徳合の城ヶ峰登山	継続	-	50	100	100	100	能生地域区長 連絡協議会
			成果	地区民の多数参加(20人参加)							
		R4	概要	8月に権現岳万年雪を巡る							
市民へのジオ 意識の醸成	地域の発見②	R3	実績	白山神社宝物殿と弁天岩探索	継続	-	100	100	100	100	能生地域区長 連絡協議会
			成果	地元の温故知新の貢献							
		R4	概要	市振～親不知海岸探索							
市民へのジオ 意識の醸成	健康ポイントラリー事業	R3	実績	健康ポイントラリー10の実施	継続	183	192	140	140	140	健康増進課
			成果	約1,600名にカードを配布し、385名の達成があり、抽選で92名に賞品を配布した。							
		R4	概要	健康ポイントラリー10の実施							
市民へのジオ 意識の醸成	ジオパークPR用ロゴ入 り証明用地紋紙による 啓発	R3	実績	住民票等にジオまる・ぬーなのロゴ入りの証明用地紋紙を使用	継続	305	330	330	330	330	市民課
			成果	ジオパーク意識の普及啓発に貢献 75,000枚払い出し							
		R4	概要	住民票等にジオまる・ぬーなのロゴ入りの証明用地紋紙を使用し、ジオパーク意識の普及啓発を図る							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)
					R3	R4	R5	R6	R7	
市民へのジオ 意識の醸成	ご当地ナンバープレートによる啓発	R3	実績 ジオまる・ぬーなのロゴ入りのナンバープレート配布。(在庫状況により作成)	継続	-	286	-	-	286	市民課
			成果 ジオパーク意識の普及啓発に貢献約170枚払い出し							
		R4	概要 ジオまる・ぬーなのロゴ入りのナンバープレートにより、ジオパーク意識の普及啓発を図る(在庫状況により作成)							
市民へのジオ 意識の醸成	ジオパーク検定事業	R3	実績 初級合格達成セミナー動画の公開(再生数1,100回)、11/14 検定実施 受験者53人(※市民限定)	継続	277	1,200	1,200	1,200	1,200	商工観光課 (ジオ)
			成果 ジオパーク学習の推進に向けた機会提供							
		R4	概要 第14回 糸魚川ジオパーク検定の実施(検定予定日:11/13)							
市民へのジオ 意識の醸成	小学生中学生こころの バリアフリー教室	R3	実績 受講した学童にささえあいプランスローガン「G元気 E笑顔 O応援」と刻印した、リングを進呈	継続	47	40	40	40	40	福祉事務所
			成果 GEOを用い、スローガンが浸透しやすくなった							
		R4	概要 引き続き「GEO」と刻印したリングを受講者に進呈する							
ジオパーク関係団体との連携強化と国策の活用	国内ジオパーク交流事業	R3	実績 JGN全国大会・研修会、中部ブロック大会等各種催事は新型コロナウイルス感染拡大により、多数がオンライン開催となった	継続	52	1,400	1,400	1,400	1,400	商工観光課 (ジオ)
			成果 ジオパークの最新動向の把握とネットワーク活動への貢献							
		R4	概要 全国大会(白山手取川GP、10下旬)参加・出展経費、会議登録料ほか							



第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
再認定に向けた取り組みとジオパークネットワークへの貢献	海外ジオパーク交流事業	R3	実績	GGN国際会議(済州)、APGN会議、タイジオパーク会議等に参加、香港UGGP(姉妹GP)連携事業は中止	継続	155	300	300	300	300	商工観光課(ジオ)
			成果	ジオパークの最新動向の把握とネットワーク活動への貢献							
		R4	概要	APGN国際会議(サトゥーンGP)、香港学生受入、海外からの視察等受入ほか							
再認定に向けた取り組みとジオパークネットワークへの貢献	ジオパークネットワーク参加負担金	R3	実績	JGN、GGN負担金ほか	継続	619	700	700	700	700	商工観光課(ジオ)
			成果	ネットワーク活動への貢献							
		R4	概要	JGN、GGN負担金ほか							
再認定に向けた取り組みとジオパークネットワークへの貢献	世界ジオパーク再認定審査対応事業(4回目)	R3	実績	—	新規	—	600	—	—	—	商工観光課(ジオ)
			成果	—							
		R4	概要	審査対応者謝礼・交通費等							
持続可能なまちづくりへの取り組み	(定住促進) First Place糸魚川発信委員会	R3	実績	【3月】情報発信オリエンテーション(講師を招きYouTube作成について学ぶ。) 【6月】作成したYouTubeチャンネルの現状報告。講師を招き他地域の事例から学ぶ。 【11月】YouTube生配信による糸魚川移住者や支援制度など移住希望者の気になる情報をご案内する。	終了	843	—	—	—	—	糸魚川青年会議所
			成果								
		R4	概要	—							

### 第3期ジオパーク戦略プロジェクト実施計画

#### 【事業推進】

(単位:千円)

体系	事業名	R3年度事業実績・成果 及びR4年度事業概要		新規 継続	決算額					実施団体 (担当課)	
					R3	R4	R5	R6	R7		
持続可能な まちづくりへの 取り組み	(まちづくり) 糸魚川ReDiscover委員 会	R3	実績	-	新規	-	500	-	-	-	糸魚川青年 会議所
			成果	-							
		R4	概要	糸魚川市民が「人」を通じて再発見した地域の魅力を発信し、糸魚川が目的地となるための礎を築く							
持続可能な 開発目票 (SDGs) への貢献	ESD及びSDGs普及啓 発事業	R3	実績	出前講座として4回実施、田沢地区公民館(4/3)、田沢小学校(6/10)、青海小学校(9/28)、恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク協議会(3/19)	継続	-	300	300	300	300	商工観光課 (ジオ)
			成果	市民へのESD・SDGs普及と理解深化							
		R4	概要	海の魅力アップ事業と合わせた普及啓発、出前講座の実施							
新型コロナ ウイルス 感染症対策	オンラインツール 活用事業	R3	実績	PC備品・Zoomライセンスの購入	継続	183	300	300	300	300	商工観光課 (ジオ)
			成果	イベント・講座・会議等におけるオンラインツールの活用							
		R4	概要	オンラインツールの整備、オンライン講座・ツアーの実施							