

犯罪被害者等支援推進計画策定スケジュール

7月	委員委嘱
8月	第1回委員会(8/30) ・今後のスケジュール ・会長、副会長の選出 ・推進計画(案)の説明・協議
9月	
10月	第2回委員会 ・推進計画(案)の協議
11月	
12月	12月定例会市議会 常任委員会に計画(案)を提出
1月	1/20～2/19 パブリックコメント
2月	パブリックコメントの集約
3月	第3回委員会 ・推進計画の最終審議(パブリックコメント等) 3月議会で配付