

第2次糸魚川市自殺対策計画 策定スケジュール

	議会等	策定審議会 (健康づくり推進協議会)	自殺対策庁内委員会 及び事務局
R5年 2月		最終評価報告 重点課題の協議	
3月	市民厚生常任委員会 策定報告		自殺対策計画策定の手引き確認
4月			R5年度 庁内委員の任命
6月		第1回 策定審議会 新ガイドラインの紹介 計画全体案の提出、意見交換 目標値、評価指標、取組事業の確認	
7月			第1回 庁内委員会 計画の全体案提出、意見交換 各課関連計画・事業との整合
8月		必要時計画案 書面会議	
9月	市民厚生常任委員会 計画案提出、計画審議		第2回 庁内委員会 関係者からの意見の共有 計画案の見直し
10月			パブコメ
12月	市民厚生常任委員会 計画審議		
R6年 1月		第2回 策定審議会 最終計画案審議	
2月			第3回 庁内委員会 市計画案最終審議 修正部分の報告 各課取組事業の確認について
3月	市民厚生常任委員会 策定報告		第2次糸魚川市自殺対策計画 3月 策定 4月 施行