

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第10号  
市道青海川線青海川橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 森田建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成23年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成24年 4月11日
- ・ 工 期 変更前 平成23年11月 9日 から 平成24年 5月31日 まで  
変更後 平成23年11月 9日 から 平成24年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 25,410,000 円  
変更後 30,094,050 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	橋梁修繕 L=91.00m W=5.5m	
	ひび割れ補修工	一式
	断面修復工	一式
	グラウト再充填工	L=502m
	表面保護工	
	表面含浸工	A=776m <sup>2</sup>
変更後	橋梁修繕 L=91.00m W=5.5m	
	ひび割れ補修工	一式
	断面修復工	一式
	グラウト再充填工	L=502m
	表面保護工	
	表面含浸工	A=776m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 事業促進のため、下部工のひび割れ補修工及び断面修復工を増工。現地詳細調査の結果、上部工のひび割れ補修工及びグラウト再充填工の数量を変更。塩害対策として、上部工へ表面保護工を増工。