

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

農災第2160-3022号
丸山ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日

令和 4年 4月22日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,190,000 円
変更後	2,972,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=16m 7ノ管工(B1.2×H0.5)2段積 L=34段m 盛土工(芝なし) A=148m ² 仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=135m ²
変更後	復旧延長 L=16m 7ノ管工(B1.2×H0.5)2段積 L=34段m 盛土工(芝なし) A=148m ² 仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=135m ²
- ・ 変更理由

現場不足土を購入土から採取土に変更する。