

別紙3

想定スケジュール

令和5年度	3月	あり方検討委員会 (全5回、月1回程度のペースで開催)
	4月～8月	
令和6年度	9月	官民連携導入の市方針を表明
	10月～3月	実施方針の検討 事業実施に向けた必要書類の検討
令和7年度	4月～5月	
	6月	実施方針公表
	6月～9月	事業実施に向けた必要書類の検討
	10月	公募開始
	10月～3月	事業者選定
令和8年度	4月～9月	
	10月	事業者決定
	10月～3月	業務引き継ぎ期間
令和9年度	4月	事業開始