

令和7年度スケジュール(予定)

資料No. 3

(令和7年度)

	策定までの動き	令和7年度(庁内委員会)	令和7年度(推進委員会)
7月		委員任命 第1回庁内委員会(7/7) ・第3次プランの進捗確認 ・意識調査の進め方	
8月		意識調査 ・(グループウェアにて)項目協議	第1回推進委員会(8/4) ・第3次プランの進捗管理 ・意識調査の進め方
9月			第2回推進委員会 ・第4次プランの策定スケジュール ・意識調査の項目協議
10月	意識調査 ・対象者抽出 ・発送		
11月			
12月	意識調査 ・集計開始		
1月	意識調査 ・集計完了		
2月	意識調査 ・結果検証		
3月		第2回庁内委員会 ・意識調査の結果報告 ・今後のスケジュール	第3回推進委員会 ・意識調査の結果報告 ・今後のスケジュール