

計画策定スケジュール（案）

資料No. 3

（令和7年度）

※計画策定以外の庁内委員会の役割を含む

	策定までの動き	推進委員会	庁内委員会
7月			第1回委員会 ・事業の進捗管理 ・次期計画の策定方針 ・意識調査の進め方
8月			人権政策確立キャラバン行動対応 ・回答書の作成（8月上旬） ・来客対応（8月20日）
9月		第1回委員会 ・事業の進捗管理 ・次期計画の策定方針 ・意識調査の内容ほか	
10月	意識調査発送準備 意識調査お知らせん告知		第2回委員会 ・人権施策確立キャラバン ・人権教育・啓発推進委員会からの意見・要望ほか
11月	意識調査の発送及び回収		
12月			
1月	意識調査結果集計開始		人権行政関連予算確保に係る自治体交渉の対応
2月			・回答書の作成（1月上旬） ・自治体交渉（2月中旬）
3月	意識調査結果集計完了		

（令和8年度）

	策定までの動き	推進委員会	庁内委員会
4月		委員推薦依頼	委員任命
5月		委員委嘱（任期R8.6.1～）	第1回委員会 ・第2期計画の評価 ・意識調査についての分析報告 ・計画策定までのスケジュール ・計画の構成ほか
6月		第1回委員会 ・第2期計画の評価 ・意識調査についての分析報告 ・計画策定までのスケジュール ・計画の構成 ・課題、対策等に関する意見交換	
7月			課題、対策等に関する意見への回答作成
8月		第2回委員会（WS） ・計画内容の審議	第2回委員会（WS） ・計画内容の審議
9月	市議会常任委員会に計画概要提出		
10月		第3回委員会（WS） ・計画内容の審議	第3回委員会（WS） ・計画内容の審議
11月		素案の確認	素案の確認
12月	市議会常任委員会に素案提出 パブコメお知らせん告知		
1月	パブリックコメント実施		
2月		第4回委員会 ・パブコメ意見の審議 ・最終調整	
3月	市議会常任委員会 パブリックコメント公表 印刷製本・配布		