

第2次環境基本計画策定スケジュール

内容	H31年 2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2年 1月	2月	3月
契約業務			委託業者の決定	基本計画策定支援業務を委託										
アンケート パブリックコメント等業務			アンケート調査の 実施 ・市民1,000人 ・事業者								議会へ報告		パブリックコメント 実施	
審議会運営業務	第1回 審議会 ・諮問 ・アンケート 案について 審議					第1回 審議会 ・アンケート 結果報告 ・基本的事	審議 委員 意見 聴取			第2回 審議会 ・素案提示				第3回審議会 ・議会、パブ リックコメント 意見報告 ・最終計画案 の確定 ・答申
改定計画策定基幹業務	・アンケート 案について 検討	第2次計画策定のための現状の点検 ・前計画における現状の点検 ・前計画からの追加・変更点等の検証 ・国県の関係計画や総合計画等との 整合性検討		アンケートを踏まえた課題の抽出 →計画案の検討・作成		審議会意見を踏まえた課題の抽出 →計画目標の検討・作成		最終計画原案の 作成		最終計画案の 作成				