

糸魚川市第3期地域福祉計画策定スケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
市議会定例会					○ 委員会報告			○ 報告・配付	
<b>【策定委員会】</b>									
策定委員委嘱	委員決定								
第1回策定委員会		下旬							
第2回策定委員会				中旬					
第3回策定委員会							中・下旬		
<b>【パブリックコメント】</b>									
実施						↔			
コメント集約、分析等							上・中旬		
<b>【計画書調整・公表】</b>					調整			最終調整・策定	公表 →