

糸魚川市
ネットワーク整備計画

令和7年3月31日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	9	50%
ネットワーク速度が確保できていない学校	9	50%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数	18	

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況		学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり	実施済	0	0%
	未実施	9	50%
アセスメント必要なし		9	50%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

令和7年10月まで 9校でアセスメントを実施

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和7年10月～ 改善策の検討
令和7年12月～ 改善策の実施
令和8年3月まで 対象校の改善策を完了

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

小規模校であり、現状で推奨帯域を十分確保できているため。

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和8年4月以降 推奨帯域の確認、改善が必要な場合は対応策を検討
令和9年度以降 ネットワーク改善の実施