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施設整備計画の事後評価について

　　　　　　　　　　　安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第８の１に基づき，施設整備計画における事後評
　　　　　　　　　価の結果を報告します。



※ この総括表については，計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては，最終変更後の計画）
　 に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　 また，その評価を行った施設整備計画を添付すること。

１

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

○ 計画どおり実施できた。
計画したが，一部実施できなかった。
計画したが，すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが，一部実施できなかった。
計画したが，すべて実施できなかった。

幼稚園

　田沢小学校体育館の改築、青海小学校体育館の耐震補強については、計画どおり実施することができた。
　耐震診断の結果、改築が必要であった下早川小学校・中能生小学校体育館についても、改築を実施したことにより、耐震化目標率を達成することとなっ
た。
　また、耐震診断を100%実施し、具体的な耐震化計画を策定したことで、さらに耐震化を進めていくこととする。

中学校
高等学校
特別支援学校

100.0% 100.0%

耐震化率（％）

- -

学校区分

80.8% 80.8%
- -

目標 達成状況
63.2% 63.2%小学校

施設整備計画　事後評価シート　（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について



【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○ 計画どおり実施できた。
計画したが，一部実施できなかった。
計画したが，すべて実施できなかった。

【所見】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

○ 計画どおり実施できた。
計画したが，一部実施できなかった。
計画したが，すべて実施できなかった。

【所見】

　青海小学校体育館について、耐震補強工事に合わせて外部・内部改修等の老朽改修工事を行ったことで、学びやすく快適な施設となり、教育環境の向上
を図ることができた。
　また、建設後２０年以上経過し老朽化が進んでいる学校施設については、計画的に老朽改修を実施する必要がある。

学校教育におけるスポーツの振興に資するため、田沢小学校屋外運動場照明施設整備・同校屋外水泳プールの改築、及び田沢小学校給食施設（単独校
調理場）・能生学校給食センター（共同調理場）を計画的に整備改築することで、それぞれの施設の特性に配慮した教育環境の充実を図ることができた。ま
た、田沢小学校屋外運動場照明施設は、学校教育上支障のない限り、一般住民に開放し幅広く利用されている。



２

３

平成22年2月24日に糸魚川市公立学校等施設整備計画事後評価委員会において、委員５名による事後評価を実施した。

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
学校施設は災害時の避難所となることから、今後の計画についても耐震化を優先とし、併せて実施できる老朽改修も積極的に実施する。

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

事後評価の時期及び方法について



1 糸魚川市公立学校等施設整備計画

2 糸魚川市

3 平成18年度～平成20年度

4

　※この個別票については，計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて，施設整備計画に計上したことのあるすべての事業を計上すること。

事由 変更年月日

田沢小学校 ④ 54 単独校調理場（更新） 校 Ｒ ○ 平成18年9月13日

田沢小学校 ④ 63 学校屋外運動場照明施設 － － ○ 平成18年10月25日

田沢小学校 ① 14 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成18年9月13日

田沢小学校 ④ 57 学校水泳プール（屋外） － － ○ 平成20年3月31日

青海小学校 ① 20 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成19年11月26日

青海小学校 ③ 22 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ ○ 平成19年11月26日

青海小学校 ③ 22 大規模改造（老朽） 校 Ｓ × 取下 平成19年4月27日

青海小学校 ③ 22 大規模改造（老朽） 校 Ｒ × 取下 平成19年4月27日

能生学校給食センター ④ 55 共同調理場（新増築） 共 Ｓ ○ 平成21年7月28日 追加 平成20年4月9日
平成20年4月9日付けの施設整備
計画の変更に伴ない当該事業を
追加した

能生学校給食センター ④ 56 共同調理場（更新） 共 Ｓ ○ 平成21年7月28日

構造
区分

学校名
建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分

都 道 府 県 名

施設整備計画の変更

備　　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の
有無

調査の結果、校舎の老朽改修が小規
模であったことから事業を廃止。通常の
維持管理の範囲内での小修繕で対応
することとした。

平成19年4月27日付けの施設整
備計画の変更に伴ない当該事業
を取り下げた

施設整備計画　事後評価シート　（個別票）

 個別事業一覧

 計画期間

 計画作成主体

 計画名称 新潟県

糸魚川市市 町 村 名


