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糸魚川市週休２日取得モデル工事（令和８年４月試行）実施要領 

 

１ 目的 

本実施要領により、週休２日適用工事（現場閉所）として実施することで、建設現場におけ

る週休２日の更なる推進及び質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 対象工事 

令和８年４月１日以降に入札公告を行う以下の工事に適用する。 

 発注者指定型 受注者希望型 

対象工事 当初設計額 10,000千円以上の土木工事 

特記仕様書 「発注者指定型」の特記仕様書を添

付する。 

「受注者希望型」の特記仕様書を

添付する。 

ただし、以下に該当する工事は対象外とする。 

① 緊急性を要する場合等、週休２日の確保が妥当でないと判断される工事。 

② 現場施工期間が休工日を含めて７日間未満の工事。 

 

３ 用語の定義 

（１）週休２日 

①  完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定 

し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

②  月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を 

行ったと認められる状態をいう。 

③  通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認め 

られる状態をいう。 

 

（２）対象期間 

現場着手日から現場完了日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工 

事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に 

該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

 

（３）現場閉所 

巡回パトロール、保守点検及び交通誘導警備員による交通規制等、現場管理上必要な 

作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事 

務所が閉所された状態をいう。 

 

４ 週休２日の達成判断 

①  完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所され 

ている状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前 

に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 

②  月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合（以下、「現 

場閉所率」という。）が、28.5%（８日／28 日）以上の水準の状態をいう。ただし、 

暦上の土日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を 

行っている場合に、４週８休以上を達成しているものとみなす。 

③  通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）以上の水 



 

 

準の状態をいう。 

④ なお、降雨、猛暑、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に 

含めるものとする。 

 

５ 積算方法等 

（１）補正係数 

「週休２日補正係数一覧表」による。 

 

（２）補正方法 

①  発注者指定型は、当初予定価格から月単位の週休２日を達成した場合の補正

係数を、労務費、共通仮設費率及び現場管理費率（以下、「各経費」という。）

に乗じるものとする。なお、市場単価・土木工事標準単価における週休２日の補

正については、別紙「週休２日補正係数一覧表」によるものとする。 

② 受注者希望型は、当初設計の段階で補正は行わず発注する。現場着手前に

週休２日の取組内容について受発注者協議する。（通期の週休２日は必須）。 

③  発注者指定型、受注者希望型ともに工事契約後、週休２日の取組内容につい

て受発注者協議により決定し、対象期間内の現場閉所の達成状況に応じて、変更

契約するものとする。 

④  提出された工程表が通期の週休２日の取得を前提としていないなど、明らかに 

受注者側に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、糸魚川

市建設工事成績評定実施要領の考査項目「７．法令順守等」において、点数を減ず

る措置を行うものとする。 

なお、完全週休２日（土日）、月単位の週休２日、通期の週休２日の達成状況に 

関して点数を減ずる措置は行わない。 

 

６ 条件明示 

①  発注者指定型は「糸魚川市週休２日取得モデル工事試行発注者指定型特記仕様書」を 

添付する。受注者希望型の場合は、「糸魚川市週休２日取得モデル工事試行受注者希 

望型特記仕様書」を添付する。 

②  当初発注時点において、現場閉所による週休２日の対象外とする期間がある場合 

は、対象外とする作業と期間を設計図書に明示するものとするが、原則実施しない。 

③  受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉 

所日を指定する。ただし、災害対応等で土日に代わる代替日の設定が困難であり、受 

注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協 

議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変 

更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による 

週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。 

④  やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要 

最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間において 

は、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確 

保に努めるものとする。 

 

７ 適正な工期設定 

工期設定にあたっては、「積算基準〔１ 一般土木 県版〕第３章 工事日数」による 

ものとする。 

 



 

 

８ 現場閉所の確認方法等 

発注者は、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所を確認できる既存資料等（現場閉所実 

績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）につい 

て受注者に提示を求め、現場閉所の状況を確認するものとする。 

発注者による現場閉所の状況の確認は月１回程度を目安とし、週休２日の取組状況が 

十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、改善に取り組むものとする。 

 

発注者は、以下のように加点を行う。 

※完全週休２日（土日）相当のみが加点対象となるため、留意すること。 

●工事成績の加点内容の一覧表 

創意工夫 工程管理 法令遵守、その他 

完全週休２日 

（土日）の達成 

施工計画書に定めた休日予定

のとおり休日の確保を行って

いる。 

提出された工程表が通期の週休２日

を前提としていないなど、明らかに

週休２日に取り組む姿勢が見られな

かった場合に、点数を減ずる。 

＋１点（０．４点） 評価対象項目に〇 減点措置 

 

９ 元請下請の取引の適正化について 

受注者は、週休２日を促進する今般の取組にあたり、工期や契約金額等について下請業 

者へのしわ寄せが生じることがないよう努めること。 

 

10 その他 

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合等については、これら 

によらないことができる。 

 


